

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O.

POSLOVNI PLAN ZA 2025. GODINU

- *PLAN POSLOVANJA*
- *IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU*
 - *FINANCIJSKI PLAN*
 - *PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
 - *PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
 - *OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA*
 - *PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE*

/ prosinac 2024. /

Sadržaj

O P I S	br.str.
I. Uvod	3
II. Osnovne informacije o društvu	4
III. Predmet poslovanja	6
IV. Upravljanje ljudskim resursima	8
V. Cijena vodnih usluga	10
VI. Izvršenje plana za 2024.godinu	10
VII. Planirani rezultat poslovanja - FINANCIJSKI PLAN	13
VIII. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina.....	18
IX. Plan održavanja građevina vodoopskrbe i odvodnje.	36
X. Plan nabave dugotrajne materijalne imovine.....	36
XI. Zaključak	37

I. UVOD

Sukladno odredbama Društvenog ugovora VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška, Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva ovaj plan poslovanja za 2024. godinu, na dobivanje suglasnosti i usvajanje.

Osnova za izradu Plana poslovanja Društva za 2025. godinu ostvarene su vrijednosti u 2024. godini, projekcije temeljene na planiranim i ugovorenim investicijama, s posebnim naglaskom na unapređenje i povećanje učinkovitosti upravljanja već izgrađenim sustavima vodoopskrbe i odvodnje, a sve u okviru zakonske regulative i općeg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.

Društvo je u potpunosti orijentirano razvojnom smjeru, kako u daljnjoj izgradnji objekata komunalne infrastrukture financiranih prvenstveno sredstvima EU fondova tako i kroz izgradnju kroz programe HRVATSKIH VODA i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, te osobito kroz sustav financiranja kroz Program otpornosti i oporavka. Osim toga, usmjereni smo i prema poboljšanju i unapređenju održavanja izgrađenih vodoopskrbnih i odvodnih sustava

Poslovnu 2025. godinu će posebno obilježiti intenzivni radovi na projektima za koje su potpisani ugovori kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka među kojima su najznačajniji projekti izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Okučani kao i izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja Mašić-Medari.

Nakon puštanja u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novoj Gradiški koji je prvi uređaj ovoga tipa na cjelokupnom području VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, ali i završetkom i puštanjem u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Davoru, nastavljaju se izuzetno značajne aktivnosti na području odvodnje i obrade otpadnih voda, a što će biti još izraženije završetkom izrade projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i projektne dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo – Batrina (Nova Kapela) te izradi studije za aglomeraciju Vrbje i dio naselja općine Cernik, čime bi bio riješen problem otpadnih voda na najvećem dijelu uslužnog područja Vodovoda zapadne Slavonije. Ovome svakako treba dodati i iznimne aktivnosti općine Staro Petrovo Selo gdje se uključivanjem više naselja općine nastoji maksimalno staviti u funkciju ranije izgrađeni biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Starom Petrovom Selu koji pokazuje, ne samo opravdanost, nego i izvanrednu učinkovitost u funkcioniranju.

Zakonskim okvirom koji je postavljen kroz Zakon o vodnim uslugama u potpunosti je reguliran sustav vodnog gospodarstva, a donošenjem Uredbe o uslužnim područjima ostvaren je i najznačajniji korak u reformi istog. Najznačajniji efekt Uredbe izražen je kroz značajno okrupnjavanje isporučitelja vodnih usluga, gdje će od sadašnjih cca 160 isporučitelja, ostati samo 41. U RH su u tijeku postupci pripajanja trgovačkih društava kod gotovo svih isporučitelja vodnih usluga koji moraju biti završeni do kraja 2024. godine, dok se na području Vodovoda zapadne Slavonije neće događati nikakve promjene jer je Vodovod zapadne Slavonije ostao jedan od isporučitelja vodnih usluga i to na istom području na kojemu i sada posluje čime je ispunjen jedan od najznačajnijih ciljeva uprave od početka poslovanja Vodovoda zapadne Slavonije. Ovdje je potrebno istaknuti i činjenicu da je Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., kao četvrti vodovod u RH ishodio Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za početak poslovanja jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području (tzv. Licencu), čime smo dokazali da i u tom pogledu ispunjavamo sve zadane kriterije, a koji se ovdje, prvenstveno, odnose na organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta i činjenicu da u svom sastavu imamo dovoljan broj visoko obrazovanih i kompetentnih osoba za redovno i kvalitetno obavljanje djelatnosti.

Plan poslovanja za 2025. godinu u osnovi se sastoji od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti u usporedbi s ostvarenim vrijednostima prethodne godine, dok je u drugom dijelu prezentiran program gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa sjedištem u Novoj Gradišci, Ivana Gundulića 15d, upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku stalna stručna služba u Slavonskom Brodu na temelju Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. od 05. veljače 2015. godine, pod brojem Tt-15/1251-4, od 24.03.2015. godine.

Djelatnost društva je 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe,
- djelatnost javne odvodnje

Upravu Društva predstavljaju: Davor Rukavina, član uprave i Matej Severović, zamjenik člana uprave.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od 7 članova.

Temeljni kapital društva iznosi 17.195.150,00 EUR-a.

Članovi društva su Grad Nova Gradiška i 10 JLS s udjelima u kapitalu kako slijedi:

Broj	JLS	Vrijednost temeljnog uloga (EUR)	%
1.	GRAD NOVA GRADIŠKA	7.391.820,00	42,99
2.	OPĆINA CERNIK	1.107.560,00	6,44
3.	OPĆINA DAVOR	916.660,00	5,33
4.	OPĆINA DRAGALIĆ	421.040,00	2,45
5.	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	632.410,00	3,68
6.	OPĆINA NOVA KAPELA	1.339.760,00	7,79
7.	OPĆINA OKUČANI	1.101.540,00	6,41
8.	OPĆINA REŠETARI	1.350.740,00	7,86
9.	OPĆINA STARA GRADIŠKA	518.990,00	3,02
10.	OPĆINA STARO PETROVO SELO	1.616.640,00	9,40
11.	OPĆINA VRBJE	797.990,00	4,64
	UKUPNO	17.195.150,00	100,00

U Društvu je u prosincu 2024. godine zaposleno 79 djelatnika koji su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi kako slijedi:

**VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE
ORGANIZACIJSKA SHEMA**

DIREKTOR									
ZAMJENIK DIREKTORA / TEHNIČKI DIREKTOR,									
TEHNIČKI DIREKTOR									
Voditelj sektora kondicioniranja vode i pročišćavanja otpadnih voda		Voditelj sektora izgradnje, razvoja i održavanja vodnih sustava				Voditelj sektora nabave, EU-fondova i prodaje		Voditelj sektora financijskih, pravnih i općih poslova	
Voditelj odjela upravljanja tehnološkim postupcima kondicioniranja vode			Voditelj nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe i odvodnje - NUC		Voditelj odjela razvoja i održavanja sustava javne odvodnje	Voditelj korisničkog odjela/vodni redar		Voditelj financijsko računovodstvenog odjela	Stručnjak za praćenje i izvješt. o učinkovitosti posl., plan, analizu i upravlj. podrškom korisnicima vodnih usluga i inf. javnosti
Tehnolog kondicioniranja vode	Voditelj na UPOV-u	Voditelj održavanja vodoopskrbe	Voditelj izgradnje kućnih priključaka vodoopskrbe i odvodnje		Voditelj održavanja odvodnje		Samost. referent nabave - mat. knjigovođa		Stručnjak zaštite na radu
								Financijski knjigovođa	Tajnica direktora-admin.-obr.plaće
Posl. postr. za preradu vode	Rukovatelj na UPOV-u	Vozač ter. i spec. vozila - strojar	Vozač ter. i spec. vozila - strojar		Vozač i ruk. ter. i spec. vozila/strojeva na odvodnji	Referent korisničkog odjela	Skladištar - ekonom	Financ. knjigovođa - vod. napl. potraž.	
			Voditelj radilišta na izgr.k.priklj.		Poslužitelj ter. i spec. vozila/strojeva na odvodnji - održavatelj sustava				
Tehničar postrojenja za preradu vode	Tehničar na UPOV-u	Mont. na održ. vodoopskr.	Mont. na izgr.k.priklj.	Oper. u NUC u		Inkasator		Knjigovođa - referent napl. potraž.	
								Knjigovođa - blagajnik	
		Pomoćni radnik na održ. i izgradnji	Pomoćni radnik na održ. i izgradnji						Spremačica

III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine.

1. Javna vodoopskrba

Društvo u 2025. godini planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe u količini 1.100.000 m³ prema sljedećim kategorijama korisnika:

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

Plan fakturiranja javne vodoopskrbe

VODOOPSKRBA	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Indeks
	m ³	m ³	m ³	%
Domaćinstva	666.332	736.915	770.000	104
Gospodarstvo	308.237	320.458	330.000	103
UKUPNO	974.569	1.057.373	1.100.000	104

Planirano povećanje količine javne vodoopskrbe u visini 4% u najvećem dijelu se odnosi na povećanje potrošnje s osnove povećanja broja priključaka/korisnika na području svih jedinica lokalne samouprave, osobito na području općine Staro Petrovo Selo gdje je najveći broj priključaka na sustav vodoopskrbe izveden u 2023. i 2024. godini te bi efekti povećanja broja korisnika trebali dovesti i do povećanja potrošnje, te na planirano povećanje broja korisnika na aglomeraciji Okučani.

Iz tablice broja korisnika po jedinicama lokalne samouprave u razdoblju 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024. godine razvidno je značajno povećanje broja korisnika (6.238 novih korisnika).

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

VODOOPSKRBA

Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

JLS	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Plan 2025.	Udjel u uk.	Poveć. 25/17
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	%	Broj
Grad Nova Gradiška	3654	3925	4676	4828	4900	5081	5165	5223	5300	37,27	1646
Cernik	196	260	737	818	978	1045	1049	1049	1300	9,14	1104
Dragalić	339	346	353	359	367	388	395	407	420	2,95	81
Rešetari	398	620	1118	1307	1282	1450	1461	1441	1470	10,34	1072
Gornji Bogičevci	574	577	607	610	616	620	628	632	670	4,71	96
Okučani	667	690	752	778	788	802	815	826	1200	8,44	533
Stara Gradiška	424	453	520	524	537	540	539	545	550	3,87	126
Davor	906	912	916	923	927	933	939	949	950	6,68	44
Staro Petrovo Selo	161	122	200	210	454	916	1205	1382	1400	9,85	1239
Nova Kapela	415	440	498	514	525	537	549	562	600	4,22	185
Vrbje	248	224	262	267	320	343	357	369	360	2,53	112
Ukupno	7982	8569	10639	11138	11694	12655	13102	13385	14220	100,00	6238

Tijekom 2023. godine priključeno je 283 novih korisnika što je povećanje za 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, ali ovaj podatak, kao ni podatak povećanja broja korisnika u prethodnim godinama, nije u direktnoj korelaciji sa povećanjem prodane količine vode. Temeljem iskustva iz protekle tri godine, očekujemo postupno povećanje fakturirane količine vode temeljem povećanja broja priključaka koji su realizirani tijekom proteklih nekoliko godina, ali svjesni činjenice da će do povećanja potrošnje pitke vode doći vrlo postupno što znači da dinamika povećanja potrošnje nije u direktnom odnosu sa značajnim povećanjem broja priključaka. Ovdje je bitno napomenuti da je razvoj industrije u Novoj Gradiški značajno utjecao na povećanje prodanih količina vode, što je razvidno kroz podatak da je povećanje potrošnje 2023/2023 domaćinstava ostvareno sa svega 2,7% dok je povećanje potrošnje gospodarstva ostvareno u visini 25,3%, ali i činjenicu da je ovaj odnos dramatično promijenjen 2024. godine kada je povećanje potrošnje vode u domaćinstvima povećano za 10,6% dok je povećanje potrošnje vode u gospodarstvu povećano za 4%

2. Javna odvodnja

Odvodnja otpadnih voda u 2024. godini predviđa se u nešto povećanom obujmu u odnosu na 2023. godinu zbog porasta broja korisnika na sustav odvodnje koji je realiziran tijekom 2024. godine i koji, dodatno, očekujemo u 2025. godini. Očekivano povećanje broja korisnika u 2025. godini ponajviše se odnosi na povećanje na području općine Davor zbog planiranog završetka sustava odvodnje naselja Orubica, dodatno značajnog povećanja broja korisnika u općini Staro Petrovo Selo koji trebaju biti priključeni na biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Starom Petrovom Selu, te na izgradnju mreže odvodnje na području aglomeracije Okučani i sustava odvodnje u naseljima Mašić-Medari u Općini Dragalić.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

ODVODNJA

Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

JLS	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Plan 2025.	Povećanje 2025/2017	
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	%	Broj
Grad Nova Gradiška	4968	5057	5144	5256	5324	5445	5520	5834	5850	17,75	882
Cernik	403	413	580	581	609	662	665	746	750	86,10	347
Dragalić	163	169	174	174	176	177	178	206	586	259,51	423
Rešetari	232	560	914	1123	1169	1366	1379	1449	1460	529,31	1228
Gornji Bogičevci									413		413
Okučani									900		900
Stara Gradiška	137	143	146	146	148	163	167	266	286	108,76	149
Davor	609	624	626	632	640	644	647	672	852	39,90	243
Staro Petrovo Selo		2	101	102	165	189	220	221	330		330
Nova Kapela											0
Vrbje											0
Ukupno	6512	6968	7685	8014	8231	8646	8776	9394	11427	75,48	4915

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
Plan fakturiranja odvodnje

ODVODNJA	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Indeks
	m ³	m ³	m ³	%
Domaćinstva	688.535	742.034	790.000	106
Gospodarstvo	392.322	403.172	430.000	107
UKUPNO	1.080.857	1.145.206	1.220.000	107

3. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

U 2025. godini očekujemo daljnji porast broja priključaka obzirom na novoizgrađene sustave javne odvodnje i mogućnosti priključenja na iste.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE će nastaviti s pisanim pozivima za priključenje, a u 2025. godini intenzivirati će se prijave nepriključenih kroz provođenje nadzora vodnog redarstva koji je sada u direktnoj nadležnosti isporučitelja vodnih usluga .

Inspekcijski nadzor od strane vodnog redara i prijave za sve korisnike koji nisu prijavljeni na sustav javne odvodnje osobito će biti intenzivno na područjima na kojima su završeni investicijski projekti odvodnje koji omogućuju korisnicima besplatno priključenje.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu svog područja djelovanja kao isporučitelj vodnih usluga, potrebno je ulagati i nadograđivati znanja i vještine svojih djelatnika, ali i planirati nove kadrove.

Osnova za izradu plana kadrova je upravo poslovni plan, uvažavajući okolnosti odlazaka u mirovinu ali i optimalno korištenje vozila i opreme, kako na sustavu vodoopskrbe, tako i na sustavu odvodnje.

U svrhu realizacije predloženog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava, bilo je potrebno predvidjeti i ljudske resurse, uvažavajući činjenicu da se u Društvu radi o specifičnim kadrovima i znanjima za koja je potrebno određeno vrijeme edukacije i pripreme za kvalitetno izvršavanje zadataka.

Kroz prethodne tri godine vodila se briga da sva ključna radna mjesta budu pokrivena adekvatnim kadrovima i značajno je unaprijeđena kompetitivnost zaposlenih o čemu svjedoči i pregled zaposlenih prema stručnoj spremi, ali i pregled zaposlenih prema godinama starosti.

Posebno je ovdje bitno napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28.lipnja 2023. donijela Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. Ova Uredba je na snazi od 16.srpnja 2023. godine i svi isporučitelji vodnih usluga su dužni ispuniti sve zadane uvjete po cijenu gubitka licence za obavljanje djelatnosti vodnih usluga.

Između posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti posebno se ističu posebni uvjeti za početak poslovanja gdje su određeni broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika isporučitelja vodnih usluga. Uredbom su propisani svi ključni zaposlenici, osim direktora i zamjenika direktora određena je i obveza zapošljavanja još 12 ključnih zaposlenika i to sa adekvatnim stupnjem obrazovanja i adekvatnim radnim

iskustvom. Osim kroz ovu Uredbu, zadržavanje visokog nivoa obrazovanja i kontinuirane brige o zadržavanju i pojačavanju kompetencija izraženo je daljnjom zakonskom regulativom, gdje se posebno ističe Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023) gdje su propisani aktivnosti isporučitelja vodnih usluga i to kako u pogledu sigurnosti isporuke vode za ljudsku potrošnju, tako i u pogledu daljnjeg pooštavanja kriterija kvalitete vode za ljudsku potrošnju, što automatski znači i obvezu isporučitelja vodnih usluga da u svom sastavu ima adekvatne zaposlenike koji mogu odgovoriti svim ovim izazovima.

Maksimalnom brigom u procesima zapošljavanja uspjeli smo već sada biti u poziciji da odgovorimo na sve ove postavljene ciljeve na svim pozicijama ključnih zaposlenika i to bez dodatnih zapošljavanja, gdje bi zapošljavanje bilo nužno samo na pozicijama na kojima bi, eventualno, došlo do odlaska nekih zaposlenika (zbog odlaska u mirovinu ili zbog odlaska iz tvrtke).

ZAPOSLENI PREMA STAROSTI I SPOLU

Godine starosti		Ukupno	Žene
1	Ukupno	79	18
2	do 18 godina	0	0
3	19 - 24	6	0
4	25 - 29	7	2
5	30 - 34	6	2
6	35 - 39	13	6
7	40 - 44	11	0
8	45 - 49	12	1
9	50 - 54	7	1
10	55 - 59	6	2
11	60 - 64	8	3
12	65 i više	3	1

ZAPOSLENI PREMA STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA

Broj	Stručna sprema	Ukupno	Žene
1	Ukupno (2-6)	79	18
2	Diplomski studij i poslijediplomski studij	12	6
3	Preddiplomski studij	3	3
4	Srednja strukovna škola u trajanju od 4 godine	44	8
5	Srednja strukovna škola u trajanju od 1 do 3 godine	17	0
6	Osnovna škola	3	1

Iz danih pregleda strukture zaposlenih vidljivo je da Društvo u mjesecu prosincu 2024. godine zapošljava ukupno 79 djelatnika pri čemu je potrebno posebno naznačiti da se od toga broja jedan djelatnik nalazi na dugotrajnom bolovanju sa neizvjesnim povratkom na rad, a jedan djelatnik (stručnjak zaštite na radu) zaposlen je na 1 sat kako bi zadovoljili zakonske odredbe o zaštiti na radu.

U sadašnjim poslovnim okolnostima, ovaj broj djelatnika je minimum za izvršenje planiranih ciljeva i održanje redovnog sustava, što znači da će svakim povećanjem poslovnih aktivnosti biti nužno i dodatno zapošljavanje. Ovo će biti posebno izraženo kako se bude privodilo kraju i nekoliko važnih projekata, pri čemu se to najviše odnosi na izgradnju novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ove aktivnosti su posebice zahtjevne u pogledu kompetitivnosti, zbog čega smo već proveli dodatna školovanja za naša tri djelatnika. Usmeravanje tih kadrova na upravljanje uređajem/uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u značajnoj mjeri će olakšati obuku novih djelatnika na uređajima.

Iz naprijed navedenog, zaključujemo da se u 2025. godini ne očekuje povećanje broja zaposlenih.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje, koje je Društvo primjenjivalo do 31.ožujka 2024. godine bile su na snazi od veljače 2019. godine, što znači da nisu mijenjane/povećavane punih pet godina. U 2024. godini, preciznije od 01. travnja 2024. realizirano je povećanje cijena vodnih usluga u dijelu već postojećih usluga, ali i definiranje cijene pročišćavanja otpadnih voda na područjima gdje je izgrađen sustav pročišćavanja otpadnih voda.

Prihvaćenom argumentacijom povećanja cijena vodnih usluga i uvođenjem nove usluge, ostvareni su primarni uvjeti za nesmetano poslovanje Društva, ali u uvjetima značajne inflacije i rasta svih troškova koji opterećuju poslovanje Društva, bit će veliki zadatak pred upravom Društva i svim zaposlenicima ostvarivati pozitivno poslovanje i ispunjavati sve obaveze koji se postavljaju u budućnosti.

U 2025. godini nije planirano povećanje cijena vodnih usluga.

VI. IZVRŠENJE PLANA ZA 2024.GODINU

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINACIJSKI PLAN - IZVRŠENJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

OPIS	PLAN 2024	Izvršenje 1-9	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5
POSLOVNI PRIHODI	3.780.000	2.909.136	3.878.847	102,62
Prihodi od prodaje	3.700.000	2.756.628	3.675.503	99,34
Prihodi od prodaje vodnih usluga	2.872.000	2.162.568	2.883.423	100,40
Vodoopskrba fiksni dio	840.000	585.603	780.804	92,95
Vodoopskrba varijabilni dio	780.000	669.977	893.303	114,53
Vodoopskrba ostalo	80.000	53.429	71.239	89,05
Odvodnja fiksni dio	247.000	168.705	224.940	91,07
Odvodnja varijabilni dio	360.000	277.331	369.775	102,72
Odvodnja ostalo	40.000	42.679	56.905	142,26
Pročišćavanje otpadnih voda	525.000	364.844	486.458	92,66
Ostali prihodi od prodaje	828.000	594.060	792.080	95,66
Prihod od vodovodnih priključaka	200.000	155.557	207.409	103,70

Prihod od kanalizacijskih priključaka	100.000	47.347	63.129	63,13
Prihod od naknade za održavanje i razvoj	250.000	161.857	185.809	74,32
Ostali prihodi od prodaje	100.000	107.157	142.876	142,88
Prihod od 5% naknade za vode	28.000	22.142	29.523	105,44
Prihod od potpora za izgradnju	150.000	100.000	120.000	80,00
			-	
Ostali poslovni prihodi	80.000	152.508	203.344	254,18
Prihodi od zakupnina i najamnina	50.000	6.458	8.611	17,22
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-	
Ostali poslovni prihodi	30.000	22.185	29.580	98,60
Prihodi od upravljanja EU projektima			-	
Potpore vlade RH za el.energiju		123.865	165.153	
ODGOĐENI PRIHODI	1.300.000	1.317.406	1.756.541	135,12
FINANCIJSKI PRIHODI	25.000	6.775	9.033	36,13
Prihod od zateznih kamata	20.000	4.566	6.088	30,44
Prihod od kamata po ovrhama	5.000	2.209	2.945	58,91
UKUPNI PRIHODI	5.105.000	4.233.317	5.644.422	110,57
POSLOVNI RASHODI	5.052.000	4.166.079	5.554.772	109,95
Materijalni troškovi	910.000	584.921	779.895	85,70
Troškovi materijala	250.000	235.105	293.473	117,39
Troškovi goriva i energije	650.000	332.855	443.807	68,28
Ostali materijalni troškovi	10.000	16.961	22.615	226,15
Troškovi usluga	460.000	379.400	505.867	109,97
Troškovi zaposlenih	1.842.000	1.507.339	2.009.785	109,11
Neto plaće i nadnice	1.178.000	958.261	1.277.681	108,46

Porez i doprinosi iz plaća	421.000	354.439	472.585	112,25
Doprinosi na plaće	243.000	194.639	259.519	106,80
Amortizacija	1.600.000	1.492.768	1.990.357	124,40
Vrijednosno usklađenje		6.316	8.421	
Rezerviranja	-	-	-	
Ostali nematerijalni troškovi	240.000	195.335	260.447	108,52
Troškovi osiguranja	32.000	31.894	42.525	132,89
Komunalna naknada	10.000	5.325	7.100	71,00
Upravni, sudski troškovi i takse	25.000	18.656	24.875	99,50
Ostale naknade zaposlenima	170.000	119.810	159.747	93,97
Ostali nematerijalni troškovi	28.000	19.650	26.200	93,57
Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine				
			-	
FINANCIJSKI RASHODI	28.000	25.130	33.507	119,67
UKUPNI RASHODI	5.080.000	4.191.209	5.588.279	110,01
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	25.000	42.108	56.143	224,57
POREZ NA DOBIT	4.500	7.579	10.106	
DOBIT POSLOVNE GODINE	20.500	34.528	46.038	224,57

Tablica izvršenja plana za 2024. godinu temeljena je na rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-rujan 2024. godine i projekciji financijskih pokazatelja za cijelu poslovnu godinu i to kao projekcija temeljena na prethodnom podatku.

Iz priložene tablice razvidno je da je poslovni plan za 2024. godinu realiziran uz određene promjene na pojedinim pozicijama koje su uzrokovane daljnjim povećanjem troškova, ali i manje realiziranim prihodima koji su rezultat činjenice da su nove cijene vodnih usluge stupile na snagu tek od travnja 2024. godine, a ne za cijelu poslovnu godinu.

VII PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN

FINANCIJSKI PLAN 2025.

OPIS	PLAN 2024	Izvršenje 1-9	Izvršenje 2024.	Indeks	PLAN 2025
1	2	3	3	4	5
POSLOVNI PRIHODI	3.780.000	2.909.136	3.878.847	102,62	4.020.000
Prihodi od prodaje	3.700.000	2.756.628	3.675.503	99,34	3.960.000
Prihodi od prodaje vodnih usluga	2.872.000	2.162.568	2.883.423	100,40	3.040.000
Vodoopskrba fiksni dio	840.000	585.603	780.804	92,95	840.000
Vodoopskrba varijabilni dio	780.000	669.977	893.303	114,53	920.000
Vodoopskrba ostalo	80.000	53.429	71.239	89,05	80.000
Odvodnja fiksni dio	247.000	168.705	224.940	91,07	250.000
Odvodnja varijabilni dio	360.000	277.331	369.775	102,72	380.000
Odvodnja ostalo	40.000	42.679	56.905	142,26	40.000
Pročišćavanje otpadnih voda	525.000	364.844	486.458	92,66	530.000
Ostali prihodi od prodaje	828.000	594.060	792.080	95,66	920.000
Prihod od vodovodnih priključaka	200.000	155.557	207.409	103,70	150.000
Prihod od kanalizacijskih priključaka	100.000	47.347	63.129	63,13	200.000
Prihod od nakn. za održ. i razvoj	250.000	161.857	185.809	74,32	230.000
Ostali prihodi od prodaje	100.000	107.157	142.876	142,88	110.000
Prihod od 5% naknade za vode	28.000	22.142	29.523	105,44	30.000
Prihod od potpora za izgradnju	150.000	100.000	120.000	80,00	200.000
			-		
Ostali poslovni prihodi	80.000	152.508	203.344	254,18	60.000
Prihodi od zakupnina i najamnina	50.000	6.458	8.611	17,22	30.000

Prihodi od prodaje dugotr. imovine				-	
Ostali poslovni prihodi	30.000	22.185	29.580	98,60	30.000
Potpora vlade RH za el.energiju		123.865	165.153		
ODGOĐENI PRIHODI	1.300.000	1.317.406	1.756.541	135,12	1.800.000
FINANCIJSKI PRIHODI	25.000	6.775	9.033	36,13	25.000
Prihod od zateznih kamata	20.000	4.566	6.088	30,44	20.000
Prihod od kamata po ovrhama	5.000	2.209	2.945	58,91	5.000
UKUPNI PRIHODI	5.105.000	4.233.317	5.644.422	110,57	5.845.000

POSLOVNI RASHODI	5.052.000	4.166.079	5.554.772	109,95	5.745.000
Materijalni troškovi	910.000	584.921	779.895	85,70	870.000
Troškovi materijala	250.000	235.105	293.473	117,39	300.000
Troškovi goriva i energije	650.000	332.855	443.807	68,28	550.000
Ostali materijalni troškovi	10.000	16.961	22.615	226,15	20.000
Troškovi usluga	460.000	379.400	505.867	109,97	500.000
Troškovi zaposlenih	1.842.000	1.507.339	2.009.785	109,11	2.125.000
Neto plaće i nadnice	1.178.000	958.261	1.277.681	108,46	1.350.000
Porez i doprinosi iz plaća	421.000	354.439	472.585	112,25	500.000
Doprinosi na plaće	243.000	194.639	259.519	106,80	275.000
Amortizacija	1.600.000	1.492.768	1.990.357	124,40	2.000.000
Vrijednosno usklađenje		6.316	8.421		
Rezerviranja	-	-	-		-
Ostali nematerijalni troškovi	240.000	195.335	260.447	108,52	250.000
Troškovi osiguranja	32.000	31.894	42.525	132,89	40.000

Komunalna naknada	10.000	5.325	7.100	71,00	10.000
Upravni, sudski troškovi i takse	25.000	18.656	24.875	99,50	25.000
Ostale naknade zaposlenima	170.000	119.810	159.747	93,97	170.000
Ostali nematerijalni troškovi	28.000	19.650	26.200	93,57	30.000
Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine					
			-		
FINANCIJSKI RASHODI	28.000	25.130	33.507	119,67	35.000
UKUPNI RASHODI	5.080.000	4.191.209	5.588.279	110,01	5.780.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	25.000	42.108	56.143	224,57	65.000
POREZ NA DOBIT	4.500	7.579	10.106		11.700
DOBIT POSLOVNE GODINE	20.500	34.528	46.038	224,57	53.300

Društvo planira u 2025. godini poslovati pozitivno uz dobit prije oporezivanja u iznosu od 65.000,00 €. Pri tome su ukupni prihodi planirani u iznosu 5.845.000 € i ukupni rashodi u iznosu 5.780.000 €.

Planirani prihodi i rashodi Društva temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji, te razvojnim potrebama Društva i zakonskim propisima.

PLANIRANI PRIHODI DRUŠTVA

Prihodi Društva sastoje se od poslovnih prihoda, odgođenih prihoda i financijskih prihoda:

Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode i to:

- Prihod od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe – planirani su u ukupnom iznosu od 1.840.000€, što čini povećanje u odnosu na 2024. godinu na iznosu 94.654 € odnosno 5,4%. Povećanje prihoda od vodoopskrbe temeljeno je manjim dijelom na povećanju broja korisnika na području Vodovoda zapadne Slavonije što znači povećanje prihoda po osnovi fiksnog dijela kao i povećanje prihoda po osnovi varijabilnog dijela koji proizlazi iz povećanog broja priključaka. Za postojeće korisnike nije planirano značajno povećanje potrošnje jer je u ranijim razdobljima primijećena tendencija smanjenja potrošnje po korisnicima koja je nastala kao rezultat smanjenja aktivnog stanovništva na području isporučitelja vodnih usluga, brige svih korisnika za smanjenje potrošnje vode, ali i zbog značajnog korištenja vlastitih bunara.
- Prihod od prodaje vodnih usluga odvodnje – planiran je prihod po ovom osnovu u iznosu 670.000 EUR što čini povećanje u odnosu na 2024. godinu od 18.380 € odnosno 2,8%. Kao i u dijelu vodoopskrbe, ovo povećanje treba biti rezultat rasta broja korisnika koji je planiran u 2025. godini i to kao plod uključivanja novih korisnika kroz sustav javne odvodnje financiran

kroz EU projekte, ali i kroz povećanje broja korisnika uključivanjem svih korisnika na područjima gdje je već izgrađena mreža javne odvodnje.

- Prihod od vodovodnih priključaka – planiran je u iznosu 150.000 EUR što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje za 57.409 €). Ovako značajno smanjenje planirano je iz razloga što nije moguće ponoviti nivo aktivnosti na izgradnji kućnih priključaka kao prethodnih godina kada je najveći iznos bio definiran ugovorima s pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje su provodile financiranje kućnih priključaka kroz kapitalne potpore (najviše općina Staro Petrovo Selo). Ovdje je bitno napomenuti da će ovaj dio prihoda imati sve manji udjel i u godinama koje slijede.
- Prihod od kanalizacijskih priključaka – planiran je u iznosu 200.000 EUR-a što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 136.871 €, ponajviše planu općine Staro Petrovo Selo za nastavak aktivnosti priključenja dodatnih naselja općine na sustav javne odvodnje i biljni pročištač otpadnih voda u Starom Petrovom Selu.
- U okviru aktivnosti oko usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama, a u okviru nadležnosti Skupštine Društva, donesena je odluka o jedinstvenoj naknadi za razvoj za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na cijelom području isporučitelja vodnih usluga, te je u 2025. planiran prihod od naknade za razvoj u iznosu 230.000€.
- Odgođeni prihodi – čine ih prihodi nastali sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima iz EU fondova, proračunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske. U ovoj poslovnoj godini planira se povećanje ovih prihoda sukladno troškovima amortizacije za sustave koji će se okončati i staviti u upotrebu u toku godine. Planirani iznos prihoda je 1.800.000 EUR-a.

PLANIRANI RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 5.780.000 EUR-a, a temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji te svim aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do svih potrošača koji su priključeni na sustav vodoopskrbe, kao i na troškove vezane za pročišćavanje otpadnih voda.

Rashodi Društva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda, pri čemu poslovne rashode čine:

- Materijalni troškovi – planirani su u ukupnom iznosu od 870.000 €, a sastoje se od:
 - Troškova utrošenog materijala u poslovanju, troškova sitnog inventara, rezervnih dijelova, kancelarijskog materijala, auto guma i troškova zaštitne odjeće i obuće – ovi troškovi se ove godine planiraju u iznosu od 300.000 EUR-a.
 - Troškovi goriva i energije – planirani su u iznosu od 550.000 € što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu u iznosu 106.193 € odnosno 24%. Planirani iznos troškova odnosi se kako na troškove energije tako i na troškove goriva. Troškovi energije su planirani uvažavajući postignutu cijenu električne energije kroz provedenu javnu nabavu za iduću godinu, ali i učinka uštede električne energije koje je plod brige o cjelokupnom sustavu gdje je već kroz izradu preliminarnog koncepta funkcioniranja vodoopskrbnog sustava bilo razvidno da se na pojedinim točkama sustava troši značajna količina energije koju je moguće smanjiti kroz poboljšanje funkcionalnog sustava cjelokupne mreže. Ovdje je bitno napomenuti da se ipak planira i veći iznos troškova energije što je, prvenstveno, plod puštanja u rad sve većeg broja objekata. Uza sve navedeno potrebno je naglasiti da je u okviru potrošnje električne energije uključena i opcija propisana Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je na snazi do 31.03.2024. godine, ali i potpisanim ugovorom s dobavljačem električne

energije gdje je precizirano da se navedena Uredba odnosi na isporuku do maksimalno 250.000 kWh za 6 mjeseci, a nakon te potrošnje se primjenjuju cijene iz ugovora.

- Troškovi usluga – planirani su u iznosu 500.000 EUR što je približno iznosu iz prethodne godine, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. Tu su usluge baždarenja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, odvjetničke usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl. Troškovi usluga su u 2024. godini bilježili značajan rast u odnosu na 2022. i 2023. godinu pa je zbog toga ovo povećanje u idućoj godini minimalno iskazano iako je moguće da će, zbog inflatornih razloga, doći do daljnjeg povećanja cijena usluga.
- Troškovi zaposlenih – planirani su u iznosu od 2.125.000 EUR što predstavlja povećanje od 5,73% u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi zaposlenih čine 36,36% od ukupno planiranih prihoda Društva za 2025. godinu. Povećanje troškova zaposlenih za 2025. godinu rezultat je povećanja plaća zaposlenika koje će nastati zbog povećanja osnovice za izračun plaće. Vlada RH je donijela odluku o visini minimalne bruto plaće u RH za 2025. godinu u iznosu 970,00 EUR-a (sa dosadašnjih 840,00 €) što predstavlja rast minimalne plaće u visini 15%, a ovaj iznos, prema Kolektivnom ugovoru, predstavlja i osnovicu za izračun visine plaća u Društvu. U 2025. godini nije planirano povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu, ali će doći do odlaska u mirovinu nekoliko zaposlenika što će činiti uštedu na troškovima zaposlenih.
- Amortizacija – trošak amortizacije planiran je u iznosu 2.000.000 EUR. Povećanje troška amortizacije proizlazi iz činjenice okončanja i stavljanja investicija u upotrebu.
- Vrijednosno usklađenje – nisu planirana sredstva za vrijednosna usklađenja jer su kroz zadnjih tri godine provedeni značajni postupci vrijednosnih usklađenja
- Ostali nematerijalni troškovi – planiraju se u iznosu 240.000 EUR, a čine ih:
 - Troškovi osiguranja – čine ih troškovi po godišnjim premijama ugovorenih polica osiguranja. Ovi troškovi planiraju se na razini većoj za 6,5% u odnosu na prošlogodišnji iznos i iznose 40.000 EUR.
 - Ostale naknade zaposlenima – obuhvaćaju naknade koje se isplaćuju zaposlenicima i proizlazi iz odredbi važećeg Kolektivnog ugovora. Planira se na ime naknada isplatiti 170.000 EUR.

VIII. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2025. GODINU

Temeljem čl. 25. zakona o vodama (NN 66/19), pod komunalnim vodnim građevinama smatraju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju. Člankom 30. stavkom 4. istoga zakona propisano je da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge.

Budući je člankom 9. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. donosi plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu kojim utvrđuje komunalne vodne građevine koje planira graditi na svom vodoopskrbnom području, kao i procijenjenu vrijednost ulaganja, te izvore financiranja.

Neki od navedenih projekata su započeli prethodnih godina te se u 2025. očekuje njihov završetak dok se dio projekata planira tek započeti.

Plan izgradnje komunalnih vodnih građevina je podijeljen u tri dijela. Prvi dio se odnosi na vodoopskrbu i to izgradnju vodoopskrbnih sustava, izradu projektne dokumentacije i provedbu programa smanjenja gubitaka. U drugom dijelu su opisane građevine za javnu odvodnju, bilo da se radi o izradi projektne dokumentaciji ili o izvođenju radova, dok su u trećem dijelu navedeni razvojni projekti nužni za optimalno funkcioniranje poput izgradnje sunčanih elektrana koje Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. namjerava izgraditi za svoje potrebe opskrbom električnom energijom.

Cjelokupna vrijednost projekata komunalnih vodnih građevina koje su započeli u prethodnim godinama te se u 2025. planira njihov završetak te onih koji se tek planiraju započeti tijekom 2025. godine iznosi 91.376.934,42 Eura od čega se u 2025. godini planira realizirati projekata u vrijednosti 17.120.471,82 Eura.

Neki od projekata su sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na čijem se području izvode radovi, za pojedine projekte je sufinanciranje osigurano iz sredstava Europske unije dok su neki projekti trošak Vodovoda zapadne Slavonije.

Vodovod zapadne Slavonije je 03.02.2022. sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama potpisao prvi ugovor za sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. vrijednosti 2.364.250,77 EUR kojim su sufinancirani projekti Završetak izgradnje II. Faze kanalizacije naselja Okučani, Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Godinjak – Tisovac i opskrbnog cjevovoda naselja Tisovac te Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, od čega su prva dva projekta u potpunosti završena dok se završetak trećeg projekta očekuje tijekom 2025. godine.

Drugi ugovor za sufinanciranje iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti pod nazivom „Izgradnja kanalizacijske i vodoopskrbne mreže i crpnih stanica na području JIVU Vodovod zapadne Slavonije“ je potpisan 08.09.2023. projekt sadrži 8 projektnih elemenata, ukupna vrijednost projekta iznosi 12.768.534,11 EUR i isti se sufinancira 80% sredstvima EU (nacionalni program oporavka i otpornosti) 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% sredstvima jedinice lokalne samouprave na čijem

se području projekt provodi. Detaljniji opis projektnih elemenata iz ovog ugovora kao i ostalih projekata koje na svom uslužnom području provodi Vodovod zapadne Slavonije bit će prikazan u nastavku.

I. GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Izgradnja objekata javne vodoopskrbe

1. Vodoopskrbni cjevovod naselja Opatovac

Tijekom 2024. započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda naselja Opatovac. Projekt se sastoji od izgradnje vodoopskrbne mreže duljine 3.381,5 m. Radove izvodi tvrtka A&M d.o.o., a ugovorena vrijednost radova iznosi 298.140,16 Eura, od čega je u prethodnom razdoblju realizirano radova u vrijednosti 243.379,35 Eura. Završetak projekta se očekuje u prvom kvartalu 2025. godine. Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Cernik.

2. Vodoopskrbni cjevovod naselja Cernička Šagovina

Tijekom 2025. planira se izgraditi vodoopskrbni cjevovoda naselja Cernička Šagovina. Projektom će se izgraditi glavni vodoopskrbni cjevovodi naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 5.548,5 m, sekundarni vodoopskrbni cjevovodi naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 1.102,4 m te stanica za podizanje tlaka. Radove izvodi tvrtka Toni Gale, a ugovorena vrijednost radova je 483.126,41 Euro. Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Cernik.

3. Izgradnja kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe Općine Nova Kapela

Tijekom 2025. godine na području Općine Nova Kapela planira se započeti sa izgradnjom pripreme za priključenje na sustav javne vodoopskrbe Vodovoda zapadne Slavonije. Procijenjena vrijednost radova je 800.000,00 Eura dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka javne nabave. Očekuje se da će projekt sufinancirati Hrvatske vode i Općina Nova Kapela.

4. Rekonstrukcija AC cjevovoda u Novoj Gradiški i Uspostava nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka

Tijekom 2025. planira se započeti s projektom Rekonstrukcije azbestno-cementnog cjevovoda u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.000.000,00 Eura, u sklopu projekta se planira Uspostava nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka, čija procijenjena vrijednost iznosi 900.000,00 Eura. Projekt će biti prijavljen na financiranje iz EU sredstava.

5. Izgradnja crpne stanice za Prognaničko naselje u Novoj Gradiški

Tijekom 2025. godine na lokaciji Prognaničkog naselja u Novoj Gradiški planira se izgradnja crpne stanice za potrebe opskrbe vodom viših dijelova grada. Procijenjena vrijednost radova iznosi 36.000,00 Eura i planira se da će iste financirati Grad Nova Gradiška.

6. Vodoopskrbni cjevovod u ulici Slavča u Novoj Gradiški

Tijekom 2025. godine planira se započeti s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Slavča u Novoj Gradiški. Projekt obuhvaća izgradnju 1570 m vodoopskrbnog cjevovoda tlačnu stanicu i pripremu za kućne priključke. Procijenjena vrijednost projekta je 350.000,00 Eura te se očekuje financiranje Grada Nova Gradiška.

7. Spojni cjevovod Rešetari

Tijekom 2024. planira se izgradnja spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 265.445,62 Eura, očekuje se da će radove financirati Općina Rešetari.

8. Rekonstrukcija vodoopskrbe Cvjetni trg Nova Gradiška

Tijekom 2025. planira se rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na Cvjetnom trgu u Novoj Gradiški. Vrijednost radova iznosi 40.000,00 Eura te se očekuje financiranje Grada Nova Gradiška.

9. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Starci

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Starci. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 500.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 200.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

10. Izgradnja vodoopskrbe u naselju Blažević Dol

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje vodoopskrbe u naselju Blažević Dol. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 550.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 200.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

11. Spojni cjevovod Rešetari – buduća poduzetnička zona Rešetari

Tijekom 2025. planira se izgraditi Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću

vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 100.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem. Očekuje se da će navedeni projekt financirati Općina Rešetari.

12. Izgradnja vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 500.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Okučani.

13. Izgradnja vodoopskrbe naselja Lađevac – Bodegraj

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Lađevac i Bodegraj. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 500.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Okučani.

14. Izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne vodoopskrbe na uslužnom području JIVU VZS

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., na zahtjev korisnika pojedinačno, ili uz Ugovor sa Općinom, svake godine korisnicima gradi pripremu za priključenje na sustav javne vodoopskrbe na svome uslužnom području. Očekuje se da će u 2025. navedeni radovi iznositi 100.000,00 Eura. Iste će financirati sami korisnici ili pojedine jedinice lokalne samouprave za kućanstva sa njihovog područja.

	VODOOPSKRBA IZGRADNJA	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2025
1.	OPATOVAC	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Opatovac	A&M d.o.o.	298.140,16 EUR	243.379,35 EUR	54.760,81 EUR	54.760,81 EUR
2.	CERNIČKA ŠAGOVINA	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina	Toni Gale	483.126,41 EUR	0,00 EUR	483.126,41 EUR	483.126,41 EUR
3.	KUĆNI PRIKLJUČCI NOVA KAPELA	Izgradnja pripreme za kućne priključke Općina Nova Kapela	budući ugovor	800.000,00 EUR	0,00 EUR	800.000,00 EUR	100.000,00 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom pripreme za kućne priključke Općina Nova Kapela	budući ugovor	32.000,00 EUR	0,00 EUR	32.000,00 EUR	4.000,00 EUR
4.	AC CJEVOD U NOVOJ GRADIŠKI I NUS	Rekonstrukcije AC cjevovoda u Novoj Gradišci	budući ugovor	2.000.000,00 EUR	0,00 EUR	2.000.000,00 EUR	500.000,00 EUR
		Uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka	budući ugovor	900.000,00 EUR	0,00 EUR	900.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	116.000,00 EUR	0,00 EUR	116.000,00 EUR	28.000,00 EUR
		Vođenje projekta	budući ugovor	116.000,00 EUR	0,00 EUR	116.000,00 EUR	28.000,00 EUR
5.	PROGNANIČKO NASELJE NOVA GRADIŠKA	Crpna stanica	VZS	36.000,00 EUR	0,00 EUR	36.000,00 EUR	36.000,00 EUR
6.	SLAVČA	Vodoopskrbni cjevovod ulice Slavča u Novoj Gradišci - 1570 m, tlačna stanica i priključci	budući ugovor	350.000,00 EUR	0,00 EUR	350.000,00 EUR	250.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	14.000,00 EUR	0,00 EUR	14.000,00 EUR	10.000,00 EUR
7.	SPOJNI CJEVOD REŠETARI	Izgradnja Spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od auto ceste	budući ugovor	264.445,62 EUR	0,00 EUR	264.445,62 EUR	40.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	10.577,82 EUR	0,00 EUR	10.577,82 EUR	1.600,00 EUR
8.	GRAD NOVA GRADIŠKA - CVJETNI TRG	Rekonstrukcija vodoopskrbe - Cvjetni trg	budući ugovor	40.000,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
9.	VODOOPSKRBA STARCI	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Starci	budući ugovor	500.000,00 EUR	0,00 EUR	500.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	20.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	8.000,00 EUR
10.	VODOOPSKRBA BLAŽEVIĆ DOL	Izgradnja vodoopskrbe u naselju Blažević Dol	budući ugovor	550.000,00 EUR	0,00 EUR	550.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	22.000,00 EUR	0,00 EUR	22.000,00 EUR	8.000,00 EUR
11.	SPOJNI CJEVOD REŠETARI - buduća poduzetnička zona Rešetari	Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom stankom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari	budući ugovor	100.000,00 EUR	0,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	4.000,00 EUR	0,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
12.	VODOOPSKRBA BENKOVAC, TRNAKOVAC	Izgradnja vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac	budući ugovor	500.000,00 EUR	0,00 EUR	500.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	20.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	2.000,00 EUR
13.	VODOOPSKRBA LAĐEVAC, BODEGRAJ	Izgradnja vodoopskrbe naselja Lađevac - Bodegraj	budući ugovor	500.000,00 EUR	0,00 EUR	500.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	20.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	2.000,00 EUR
14.	KUĆNI PRIKLJUČCI NA USLUŽNOM PODRUČJU VZS	Izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne vodoopskrbe na uslužnom području JIVU VZS	VZS	100.000,00 EUR	0,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
UKUPNO				7.794.290,01 EUR	243.379,35 EUR	7.552.910,66 EUR	2.489.487,22 EUR

Projektiranje objekata javne vodoopskrbe

1. Projektna dokumentacija vodoopskrba Blažević Dol

Projektnu dokumentaciju - idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Blažević Dol izrađuje tvrtka Hidro plus d.o.o. Vrijednost navedene usluge je ugovorena u iznosu od 16.192,18 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 14.811,86 Eura. U 2025. godini očekuje se završetak projekta uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

2. Projektna dokumentacija Srednji i Gornji Lipovac

Nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 26.013,67 Eura. U prethodnom razdoblju realizirano je usluge u vrijednosti 16.900,00 Eura te se završetak projekta očekuje tijekom 2025. kada će se provesti postupak nabave za izradu glavnog projekta procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Općina Nova Kapela.

3. Projektna dokumentacija spojni cjevovod Rešetari

Tvrtka Ingri d.o.o. izrađuje projektnu dokumentacije Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari. Vrijednost usluge ugovorena je u iznosu od 23.624,66 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 21.262,19 Eura te se tijekom 2025. očekuje završetak projekta uz financiranje Općine Rešetari.

4. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Podvrško

Idejni projekt vodoopskrbni cjevovod Opatovac - Podvrško i opskrbnog cjevovod naselja Podvrško izrađuje tvrtka Hidro Plus d.o.o. Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta je 25.800,00 Eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvršeno usluge u vrijednosti 12.500,00 Eura. Dovođenje idejnog projekta se očekuje početkom 2025. godine kada će se provesti postupak nabave za izradu glavnog projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 26.000,00 Eura. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Općina Cernik.

5. Projektna dokumentacija vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac

Idejni projekt vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac izrađuje tvrtka Hidro Plus d.o.o. Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta je 24.800,00 Eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvršeno usluge u vrijednosti 11.500,00 Eura. Dovođenje idejnog projekta se očekuje početkom 2025. godine kada će se provesti postupak nabave za izradu glavnog projekta čija

procijenjena vrijednost iznosi 26.000,00 Eura. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Općina Okučani.

6. Projektna dokumentacija vodoopskrbe Lađevac – Bodegraj

Tijekom 2025. planira se provesti postupak nabave za izradu projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Lađevac – Bodegraj. Procijenjena vrijednost usluge je 26.000,00 Eura te se očekuje financiranje Općine Okučani.

7. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Vladisovo

Tijekom 2022. nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt - vodoopskrba naselja Vladisovo – Općina Staro Petrovo Selo. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 12.475,94 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 7.299,75 Eura te završetak izrade projektne dokumentacije očekuje tijekom 2025. Projekt financira Općina Staro Petrovo Selo.

8. Izrada projektne dokumentacije -izmjena i dopuna lokacijske i građevinske dozvole - vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 1. faza

Tijekom 2025. planira se ugovoriti izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 13.000,00 Eura i očekuje se financiranje Grada Nove Gradiške.

9. Projektna dokumentacija Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča u Novoj Gradiški

Projektnu dokumentaciju 1570 m vodoopskrbnog cjevovoda, tlačne stanice i kućnih priključaka u Ulici Slavča u Novoj Gradiški izrađuje tvrtka Hidro Plus d.o.o.. Ugovorena vrijednost izrade dokumentacije je 9.432,47 Eura. U prethodnom razdoblju je realizirano usluge u iznosu 6.636,14 Eura. Očekuje se da će uz, financiranje Grada Nove Gradiške, projekta dokumentacija biti dovršena početkom 2025. godine.

10. Projektna dokumentacija vodoopskrba i odvodnja ulica Lipovica u Novoj Gradiški

Tijekom 2025. godine planira se provesti postupak nabave za uslugu Izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe i odvodnje u ulici Lipovica u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 25.000,00 Eura. Očekuje se da će Grad Nova Gradiška financirati izradu projektne dokumentacije.

	VODOOPSKRBA PROJEKTIRANE	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2025.
1.	VODOOPSKRBA BLAŽEVIĆ DOB	Projektna dokumentacija idejni i glavni projekt	Hidro Plus d.o.o.	16.192,18 EUR	14.811,86 EUR	1.380,32 EUR	1.380,32 EUR
2.	VODOOPSKRBA SREDNJI I GORNJI LIPOVAC	Projektna dokumentacija: idejni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac Projektna dokumentacija: glavni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac	Hidro Plus d.o.o. budući ugovor	26.013,67 EUR 26.000,00 EUR	16.900,00 EUR 0,00 EUR	9.119,67 EUR 26.000,00 EUR	9.119,67 EUR 26.000,00 EUR
3.	SPOJNI CJEVODOD REŠETARI	Izrada projektna dokumentacije Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa preciznom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari	INGRI d.o.o.	23.624,66 EUR	21.262,19 EUR	2.362,47 EUR	2.362,47 EUR
4.	VODOOPSKRBA NASELJA PODVRŠKO	Izrada projektna dokumentacije - idejni projekt vodoopskrbni cjevovod Opatovac - Podvrško i opskrbeni cjevovod naselja Podvrško Izrada projektna dokumentacije - glavni projekt vodoopskrbni cjevovod Opatovac - Podvrško i opskrbeni cjevovod naselja Podvrško	Hidro Plus d.o.o. budući ugovor	25.800,00 EUR 26.000,00 EUR	12.500,00 EUR 0,00 EUR	13.300,00 EUR 26.000,00 EUR	13.300,00 EUR 26.000,00 EUR
5.	VODOOPSKRBA BENEKOVAC, TRNAKOVAC	Izrada idejnog projekta vodoopskrba naselja Benkovac i Trnakovac Izrada glavnog projekta vodoopskrba naselja Benkovac i Trnakovac	Hidro Plus d.o.o. budući ugovor	24.800,00 EUR 26.000,00 EUR	11.500,00 EUR 0,00 EUR	13.300,00 EUR 26.000,00 EUR	13.300,00 EUR 26.000,00 EUR
6.	VODOOPSKRBA LAĐEVAC, BODEGRAJ	Projektna dokumentacija idejni i glavni projekt vodoopskrbe Lađevac - Bodegraj	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
7.	VODOOPSKRBA NASELJA VLADISOVO	Izrada projektna dokumentacije idejni i glavni projekt vodoopskrba naselja Vladisovo - Općina Staro Petrovo Selo	Hidro Plus d.o.o.	12.475,94 EUR	7.299,75 EUR	5.176,19 EUR	5.176,19 EUR
8.	LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIŠKA - 1. FAZA	Izrada projektna dokumentacije - izmjena i dopuna lokacije i građevinske dozvole - vododa i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 1. faza	budući ugovor	13.000,00 EUR	0,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR
9.	SLAVČA	Projektna dokumentacija Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča u Novoj Gradiški - 1570 m, tlačna stanica i priključci	Hidro Plus d.o.o.	9.432,47 EUR	6.636,14 EUR	2.796,33 EUR	2.796,33 EUR
10.	ULICA LIPOVICA NOVA GRADIŠKA	Projektna dokumentacija vodoopskrba i odvodnja ulica Lipovica u Novoj Gradiški	budući ugovor	25.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
UKUPNO:				232.906,49 EUR	84.273,80 EUR	148.632,69 EUR	148.632,69 EUR

Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda zapadne Slavonije

Program smanjenja gubitaka započeo je krajem 2018. godine kroz Izradu konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Davor – Nova Gradiška s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti koja je završena početkom 2020. Navedenom studijom su otkrivene slabosti sustava te precizirane mjere (niz projekata) koje je potrebno poduzeti za njihovo uklanjanje kako bi se u buduće izbjegli gubici vode u vodovodnoj mreži.

Od završetka izrade konceptijskog rješenja svake godine se sa Hrvatskim vodama sklapa ugovor o sufinanciranju niza projekata iz programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te se i u 2025. planiraju provesti novi projekti u vrijednosti od 296.950,00 Eura koji će doprinijeti smanjenju gubitaka.

Mjere za smanjenje gubitaka planirane u 2025. su:

- Izvedbeni projekt sanacije pumpi na crpilištu Davor
- Sanacija pumpi na crpilištu Davor
- Nabava opreme i softvera
- Tehnička pomoć za provedbu projekta "Smanjenje vodnih gubitaka na području Vodovoda Zapadne Slavonije"
- Izrada Tender dokumentacije za radove za uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka

Od početka provedbe programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom području Vodovoda zapadne Slavonije, Hrvatske vode su isti sufinancirale sa 80% izvršene usluge / izvedenih radova te se očekuje da se isto sufinanciranje nastavi i u 2025. godini.

S obzirom na činjenicu da se radi o projektu koji se odnosi na cjelokupno vodoopskrbno područje VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, a ne samo pojedine jedinice lokalne samouprave, preostalih 20% vrijednosti projekta iz programa smanjenja gubitaka sufinancira se iz naknade za razvoj. U slučaju da neke od planiranih aktivnosti, kao i neplanirane aktivnosti čije je provođenje nužno u postupku smanjenja gubitaka, nisu u programu sufinanciranja, iste će biti financirane iz sredstava VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE i/ili iz naknade za razvoj koja se prikuplja na cjelokupnom uslužnom području.

PROGRAM SMANJENJA VODNIH GUBITAKA	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELI	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2025.
1. <i>projektna dokumentacija</i>			7.000,00 EUR	0,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
	Izvedbeni projekt sanacije pumpi na crpilištu Davor	budući ugovor	7.000,00 EUR	0,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
2. <i>izvođenje</i>			150.000,00 EUR	0,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
	Sanacija pumpi na crpilištu Davor	budući ugovor	150.000,00 EUR	0,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
3. <i>Nabava opreme i softvera</i>			100.950,00 EUR	0,00 EUR	100.950,00 EUR	100.950,00 EUR
	Korelator za detekciju makro lokacije curenja sa akcelerometerskim i hidrofonskim senzorima (kom 1)	budući ugovor	9.000,00 EUR	0,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
	Korelacijski loggeri šuma za nadzor mreže (kom 30)	budući ugovor	24.000,00 EUR	0,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR
	GPS Uređaj (kom 1)	budući ugovor	4.000,00 EUR	0,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
	Detektor metala - lokator ventila, poklopaca šahtova, hidranata i sl. (kom 1)	budući ugovor	1.000,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
	Podizač poklopaca - komplet (kom 1)	budući ugovor	1.000,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
	Zapisivač podataka za daljinski nadzor – komplet (kom 16)	budući ugovor	24.000,00 EUR	0,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR
	Ubodni elektromagnetski mjerač protoka i tlaka – komplet (kom 5)	budući ugovor	17.500,00 EUR	0,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR
	Reed kontakt za mehanički vodomjer - komplet (kom 3)	budući ugovor	450,00 EUR	0,00 EUR	450,00 EUR	450,00 EUR
	Software za praćenje DMA zona - licenca za dvije godine (kom 2)	budući ugovor	10.000,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
	Software za terensko prikupljanje podataka, obrasce, naloge i izvješća - licenca za dvije godine (kom 2)	budući ugovor	10.000,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
4. <i>tehnička pomoć i nadzor</i>			39.000,00 EUR	0,00 EUR	39.000,00 EUR	39.000,00 EUR
	Tehnička pomoć za provedbu projekta "Smanjenje vodnih gubitaka na području Vodovoda Zapadne Slavonije"	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
	Izrada Tender dokumentacije za radove za uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka	budući ugovor	13.000,00 EUR	0,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR
SVEUKUPNO VODOOPSKRIBNO PODRUČJE INVESTITORA			296.950,00 EUR	0,00 EUR	296.950,00 EUR	296.950,00 EUR

II. GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Izgradnja objekata javne odvodnje

1. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno – fekalnih otpadnih voda naselja Orubica s uređajem za pročišćavanjem otpadnih voda:

Tijekom 2020. započet je projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, na području k.o. Orubica, sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt se sastoji od izgradnje kanalizacijske mreže naselja Orubica, crpnih stanica i UPOV-a II stupanj pročišćavanja MBBR tehnologija, ES 650, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor s izvođačem Atollo d.o.o. Ugovorena cijena radova je 1.691.724,34 Eura od čega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 1.425.921,17 Eura.

Projekt se sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pri čemu je 80% vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Davor. Završetak projekta se očekuje u 2025.

2. Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari)

Projekt Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari) sastoji se od Izgradnje kanalizacijske mreže naselja Medari i Mašić, crpnih stanica i biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ES 1000, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.

Nakon provedenog postupka javne nabave za Izgradnju sustava odvodnje u naseljima Mašić i Medari sklopljen je ugovor sa zajednicom izvođača Vodoprivreda d.o.o. i Brodska Posavina d.d. Ugovorena vrijednost radova je 2.521.418,31 Eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvršeno radova u vrijednosti 1.010.345,45 Eura. Dopršetak projekta se očekuje tijekom 2025. godine.

Sredstva za sufinanciranje projekta su osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu je 80% vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općina Dragalić.

3. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Okučani

Tijekom 2024. nakon provedenog postupka javne nabave sa zajednicom izvođača Hidroinženiring d.o.o. i Atollo d.o.o. sklopljen je ugovor za projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnja opreme, puštanje u pogon i pokusni rad Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani, kapaciteta 4.400 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 6.594.157,00 Eura od čega je tijekom 2024. izvedeno radova u vrijednosti 487.332,95 Eura čime je završena faza projektiranja i ishođena građevinska dozvola. Tijekom 2025. se očekuje završetak radova i puštanje uređaja u pogon.

Sredstva za sufinanciranje dijela projekta Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu će 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Okučani i Gornji Bogićevci.

4. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani se sastoji od: izrade Izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, Projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje Uporabnih dozvola, izgradnje sustava odvodnje u ukupnoj dužini od 18.602 m uključujući izgradnju 9 crpnih stanica, s 598 priprema za kućne priključke, nadogradnje sustava odvodnje u smislu 715 priprema za kućne priključke na postojeći sustav, nadogradnje postojeće vodoopskrbne mreže u smislu 260 priprema za kućne priključke. Tijekom 2024. za izvođenje predmetnih radova sklopljen je ugovor sa tvrtkom Palir d.o.o. Ugovorena cijena navedenih radova iznosi 5.402.293,36 Eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 1.502.108,75 Eura. Završetak projekta se planira u prvoj polovini 2025. godine.

Sredstva za sufinanciranje projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu će 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Okučani i Gornji Bogičevci.

5. Aglomeracija Staro Petrovo Selo – Batrina

Projekt Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda procijenjene vrijednosti 16.000.000,00 Eura planira se započeti tijekom 2025. Projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova.

6. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški II faza

Tijekom 2025. planira se izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 60.000,00 Eura i očekuje se da će iste financirati Grad Nova Gradiška.

7. Izgradnja sustava odvodnje u naselju Tisovac

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje sustava javne odvodnje u naselju Tisovac. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 6.000.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

8. Izgradnja sustava odvodnje u naselju Godinjak

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje sustava javne odvodnje u naselju Godinjak. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 4.000.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

9. Izgradnja kanalizacija u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje kanalizacija u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 700.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 200.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

10. Aglomeracija Vrbje

Projekt izgradnje aglomeracije Vrbje je podijeljen na 4 faze. Prva faza obuhvaća izgradnju 13850 m kanalizacijskog cjevovoda na području k.o. Bodovaljci, Laze i Crnogovci procijenjene vrijednosti 6.000.000,00 Eura. Druga faza obuhvaća izgradnju 12910 m kanalizacijskog cjevovoda, na području k.o. Sičice, Vrbje, Bodovaljci, procijenjene vrijednosti 6.000,00 Eura. Treća faza se sastoji od izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3000 EKS čija je procijenjena vrijednost 4.000.000,00 Eura, dok se četvrta faza sastoji od izgradnje 47100 m kanalizacijskog cjevovoda na području k.o. Ljupina, Dolina, Mačkovac, Prvča, Sičice, Vrbje i Bodovaljci. Procijenjena vrijednost 4 faze iznosi 16.500.000,00 Eura.

Projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova, a tijekom 2025. se očekuje početak radova Prve faze u vrijednosti 100.000,00 Eura.

11. Izgradnja sustava odvodnje u ulici kralja Krešimira u Rešetarina

Tijekom 2025. planira se započeti sa projektom izgradnje sustava javne odvodnje u Ulici kralja Krešimira u Rešetarima. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 250.000,00 Eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora sa odabranim izvođačem. Tijekom 2025. se planira izvesti radova u vrijednosti 150.000,00 Eura, a očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Rešetari.

12. Rekonstrukcija UPOV-a Dragalić

Procijenjena vrijednost radova rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Dragaliću iznosi 130.000,00 Eura. Radovi se u potpunosti planiraju izvršiti tijekom 2025. godine uz sufinanciranje Općine Dragalić.

13. Izgradnja kanalizacije u Staroj Gradiški – završetak

Tijekom 2025. planira se završiti sustav javne odvodnje u Staroj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 50.000,00 Eura te se očekuje da će iste financirati Općina Stara Gradiška.

14. Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u ulici Augustina Kažotića u Cerniku

Tijekom 2025. planira se u potpunosti izgraditi sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u ulici Augustina Kažotića u Općini Cernik. Procijenjena vrijednost radova iznosi 140.000,00 Eura i očekuje se da će iste financirati Općina Cernik.

15. Izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne odvodnje na uslužnom području JIVU VZS

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., na zahtjev korisnika pojedinačno, ili uz Ugovor sa Općinom, svake godine korisnicima gradi pripremu za priključenje na sustav javne odvodnje na svome uslužnom području. Očekuje se da će u 2025. navedeni radovi iznositi 300.000,00 Eura. Iste će financirati sami korisnici ili pojedine jedinice lokalne samouprave za kućanstva sa njihovog područja.

	ODVODNIA IZGRADNJA	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2025
1.	UPOV I KANALIZACIJA ORUBICA	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica	Atollo d.o.o.	1.691.724,34 EUR	1.425.921,17 EUR	265.803,17 EUR	265.803,17 EUR
		Nadzor na Izgradnji građevine sustava odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica	PRONGRAD BIRO d.o.o.	26.146,39 EUR	21.962,97 EUR	4.183,42 EUR	4.183,42 EUR
		Nadzor na Izgradnji građevine sustava pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica - UPOV	PRONGRAD BIRO d.o.o.	26.146,39 EUR	21.913,30 EUR	4.233,09 EUR	4.233,09 EUR
2.	KANALIZACIJA DRAGALIĆ	Odvodnja Dragalić, naselja Mašić, Medari	VODOPRIVREDA d.o.o. I BRODSKA POSAVINA d.d.	2.521.418,31 EUR	1.010.345,45 EUR	1.511.072,86 EUR	1.511.072,86 EUR
		Stručni nadzor nad Izgradnjom odvodnje naselja Mašić, Medari	IDT d.o.o.	36.875,71 EUR	9.760,00 EUR	27.115,71 EUR	27.115,71 EUR
		Vođenje projekta Izgradnja odvodnje naselja Mašić, Medari	NEZIKON d.o.o.	97.900,00 EUR	27.412,00 EUR	70.488,00 EUR	70.488,00 EUR
3.	UPOV OKUČANI	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani	Hidroinženiring I Atollo d.o.o.	6.594.157,00 EUR	487.332,95 EUR	6.106.824,05 EUR	6.106.824,05 EUR
4.	AGLOMERACIJA OKUČANI	Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani	Palir d.o.o.	5.402.293,36 EUR	1.502.108,75 EUR	3.900.184,61 EUR	3.900.184,61 EUR
3.1 4.1	NADZOR OKUČANI mreža + UPOV, CERNIČKA ŠAGOVINA, OPATOVAC	Nadzor nad radovima Izgradnja UPOV-a Okučani, Izgradnja sustava odvodnje Okučani, Izgradnja vodoopskrbe naselja Cernička Šagovina I Opatovac	IDT d.o.o. I Zavod za urbanizam I Izgradnju Osijek	328.900,00 EUR	84.829,42 EUR	244.070,58 EUR	244.070,58 EUR
3.2 4.2	VOĐENJE PROJEKTA UPOV I MREŽA OKUČANI	Vođenje projekta Izgradnja UPOV a Okučani I Izgradnja sustava odvodnje Okučani	NEZIKON d.o.o.	240.000,00 EUR	0,00 EUR	240.000,00 EUR	124.800,00 EUR
5.	AGLOMERACIJA SPS-BATRINA	Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina za sufinanciranje iz fondova EU	budući ugovor	12.000.000,00 EUR	0,00 EUR	12.000.000,00 EUR	100.000,00 EUR
		Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	budući ugovor	4.000.000,00 EUR	0,00 EUR	4.000.000,00 EUR	0,00 EUR
		Stručni nadzor Izgradnje i vođenje projekta	budući ugovor	640.000,00 EUR	0,00 EUR	640.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		Vođenje projekta	budući ugovor	640.000,00 EUR	0,00 EUR	640.000,00 EUR	4.000,00 EUR
6.	U. GAJA NOVA GRADIŠKA	Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški II faza	budući ugovor	60.000,00 EUR	0,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
		Stručni nadzor nad Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški	budući ugovor	2.400,00 EUR	0,00 EUR	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR
7.	KANALIZACIJA TIŠOVAC	Izgradnja sustava odvodnje u naselju Tišovac	budući ugovor	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR	6.000.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	240.000,00 EUR	0,00 EUR	240.000,00 EUR	2.000,00 EUR
8.	KANALIZACIJA GODINJAK	Izgradnja sustava odvodnje u naselju Godinjak	budući ugovor	4.000.000,00 EUR	0,00 EUR	4.000.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	160.000,00 EUR	0,00 EUR	160.000,00 EUR	2.000,00 EUR
9.	FRANKOPANSKA ULICA SPS	Izgradnja kanalizacija u Frankopanskoj ulici (Južni dio) u Starom Petrovom Selu	budući ugovor	700.000,00 EUR	0,00 EUR	700.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	28.000,00 EUR	0,00 EUR	28.000,00 EUR	8.000,00 EUR
10.	AGLOMERACIJA VRBJE - IZGRADNJA	Agglomeracija Vrbje - faza 1 (Bodovaljci - Laze - Crnogovci)	budući ugovor	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR	6.000.000,00 EUR	100.000,00 EUR
		Agglomeracija Vrbje - faza 2 (Sičice, Vrbje, Bodovaljci)	budući ugovor	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR
		Agglomeracija Vrbje - faza 3 - UPOV	budući ugovor	4.000.000,00 EUR	0,00 EUR	4.000.000,00 EUR	0,00 EUR
		Agglomeracija Vrbje - faza 4 (Ljupina, Dolina, Mačkovac, Privča, Sičice, Vrbje, Bodovaljci)	budući ugovor	16.500.000,00 EUR	0,00 EUR	16.500.000,00 EUR	0,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	1.300.000,00 EUR	0,00 EUR	1.300.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		Vođenje projekta	budući ugovor	1.300.000,00 EUR	0,00 EUR	1.300.000,00 EUR	4.000,00 EUR
11.	KANALIZACIJA REŠETARI - UL KRALJA KREŠIMIRA	Izgradnja sustava odvodnje u ulici kralja Krešimira u Rešetarina	budući ugovor	250.000,00 EUR	0,00 EUR	250.000,00 EUR	150.000,00 EUR
12.	REKONSTRUKCIJA UPOV-a u DRAGALIĆU	Rekonstrukcija UPOV-a Dragalić	budući ugovor	130.000,00 EUR	0,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR
13.	KANALIZACIJA STARA GRADIŠKA - ZAVRŠETAK	Izgradnja kanalizacije u Staroj Gradiški - završetak	budući ugovor	50.000,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
14.	CERNIK - ULICA AUGUSTINA KAŽOTIĆA	Izgradnja sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u ulici Augustina Kažotića u Cerniku	budući ugovor	140.000,00 EUR	0,00 EUR	140.000,00 EUR	140.000,00 EUR
		Stručni nadzor	budući ugovor	5.600,00 EUR	0,00 EUR	5.600,00 EUR	5.600,00 EUR
15.	KUĆNI PRIKLJUČCI NA USLUŽNOM PODRUČJU VZS	Izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne odvodnje na uslužnom području JIVU VZS	budući ugovor	300.000,00 EUR	0,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
UKUPNO				81.411.561,50 EUR	4.591.586,01 EUR	76.819.975,49 EUR	13.824.775,49 EUR

Projektiranje objekata javne odvodnje

1. Aglomeracija Vrbje

Nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Hidro plus d.o.o. je sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije Idejni projekt - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Općine Vrbje. Ugovorena vrijednost izrade Idejnog projekta iznosi 25.880,95 Eura, od čega je u prethodnom razdoblju realizirano usluge u vrijednosti 20.000,00 Eura. U sklopu projekta je sa tvrtkom Prongrad biro d.o.o. ugovorena izrada Studijske i tehničke analize - obuhvata aglomeracije Vrbje. Vrijednost navedene usluge iznosi 24.500,00 Eura, a potrebno je i izraditi elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koji izrađuje tvrtka Ecoina d.o.o.. Cijena izrade elaborata iznosi 24.700,00 Eura. Očekuje se sufinanciranje Općine Vrbje.

2. Projektna dokumentacija odvodnja Novi Varoš

Nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Ingri d.o.o. je sklopljen ugovor za Izradu projektne dokumentacije: novelacija postojećeg projektnog rješenja Novi Varoš za gradnju kanalizacijskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Vrijednost usluge iznosi 13.006,84 Eura a istu će financirati Općina Stara Gradiška. Tijekom 2025. se očekuje završetak usluge

3. Izrada projektne dokumentacije: kanalizacija u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu

Projektnu dokumentaciju kanalizacije u Frankopanskoj ulici u Starom Petrovom Selu – južni dio izrađuje tvrtka Klirens d.o.o. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 19.311,17 Eura. U prethodnom razdoblju je realizirano usluge u vrijednosti 16.000,00 Eura. Izradu projektne dokumentacije financira Općina Staro Petrovo Selo. Očekuje se da će početkom 2025. projekta dokumentacija biti u potpunosti završena.

4. Aglomeracija Cernik

Projektiranje aglomeracije Cernik podrazumijeva Izradu studijske dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik, Projektiranje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik i Izradu aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik. Izrada studijske dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik ugovorena je sa tvrtkom Hidroing. Vrijednost usluge iznosi 24.400,00 Eura. Za ugovaranje Projektiranja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik, procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura i Izradu aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik, procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura treba provesti postupak nabave. Planira se da će se usluge izvršiti tijekom 2025. uz financiranje Općine Cernik.

5. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Tisovac u Općini Staro Petrovo Selo

Nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o. potpisan je ugovor za Izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac vrijednosti 12.600,00 Eura. Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2025., planira se i ugovaranje izrade

glavnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura. Financiranje projektne dokumentacije će osigurati Općina Staro Petrovo Selo.

6. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Godinjak u Općini Staro Petrovo Selo

Tijekom listopada 2023. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o. potpisan je ugovor za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak vrijednosti 12.600,00 Eura. Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2025., planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak. Financiranje projektne dokumentacije će osigurati Općina Staro Petrovo Selo.

7. Aglomeracija Batrina - (Vrbova - Nova Kapela)

Tijekom 2025. planira se završetak izrade projektne dokumentacije Aglomeracija Batrina. Potrebno je isprojektirati 19136 m gravitacijskog sustava odvodnje i 7023 m tlačnog sustava odvodnje. Projekt izrađuje tvrtka Ecoina d.o.o., a vrijednost istoga je 35.517,50 Eura. Projekt sa 85% sufinanciraju Hrvatske vode, 7,5% Općina Staro Petrovo Selo i 7,5% Općina Nova Kapela.

8. Izrada projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Odvojak ulice braće Radića

Krajem 2024. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom Mig d.o.o. je ugovorena izrada projektne dokumentacije i to idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Odvojak ulice braće Radića u Novoj Gradiški. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.900,00 Eura, a projektiranje bi trebalo biti gotovo do kraja 2025. godine. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Grad Nova Gradiška.

9. Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Voćarsku ulicu u Novoj Gradiški

Krajem 2024. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom Mig d.o.o. je ugovorena izrada projektne dokumentacije i to idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Voćarsku ulicu u Novoj Gradiški. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.860,00 Eura, a projektiranje bi trebalo biti gotovo do kraja 2025. godine. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Grad Nova Gradiška.

10. Izrada projektne dokumentacije glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 2. faza

Za izradu projektne dokumentacije glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 2. faza sklopljen je ugovor sa Uredom ovlaštene inženjerke građevinarstva Vedrana Valentić. Vrijednost usluge iznosi 7.950,00 Eura te bi projektna dokumentacija trebala biti gotova tijekom 2025. godine. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Grad Nova Gradiška.

11. Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Prognaničko naselje u Novoj Gradiški

Tijekom 2025. planira se provesti postupak nabave za ugovaranje usluge Izrade projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Prognaničko naselje u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 25.000,00 Eura te se očekuje da će istu financirati Grad Nova Gradiška.

	ODVODNJA PROJEKTIRANJE	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2025.
1.	AGLOMERACIJA VRBJE	Izrada idejnog projekta - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Vrbje	Hidro Plus d.o.o.	25.880,95 EUR	20.000,00 EUR	5.880,95 EUR	25.880,95 EUR
		izrada Studijske i tehničke analize - obuhvata aglomeracije Vrbje	Prongrad biro d.o.o.	24.500,00 EUR	0,00 EUR	24.500,00 EUR	24.500,00 EUR
		Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliše	Ecoina d.o.o.	24.700,00 EUR	0,00 EUR	24.700,00 EUR	24.700,00 EUR
2.	ODVODNJA NOVI VAROŠ	Izrada projektne dokumentacije: novelacija postojećeg projektne rješenja Novi Varoš za gradnju kanalizacijskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	INGRI d.o.o.	13.006,84 EUR	0,00 EUR	13.006,84 EUR	13.006,84 EUR
3.	FRANKOPANSKA ULICA SPS	Izrada projektne dokumentacije: kanalizacija u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu	KLIRENS d.o.o.	19.311,17 EUR	16.000,00 EUR	3.311,17 EUR	3.311,17 EUR
4.	AGLOMERACIJA CERNIK	Izrada studijske dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik	HIDROING d.o.o.	24.400,00 EUR	0,00 EUR	24.400,00 EUR	24.400,00 EUR
		Projektiranje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
		Izrada aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
5.	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NASELJA TISOVAC U OPĆINI SPS	Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac	Ecoina d.o.o.	12.600,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR
		Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
6.	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NASELJA GODINJAK U OPĆINI SPS	Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak	Ecoina d.o.o.	12.600,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR
		Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
7.	AGLOMERACIJA BATRINA PROJEKTIRANJE	Aglomeracija Batrina - (Projektiranje 19.136 m gravitacijskog sustava odvodnje i 7.023 m tlačnog sustava odvodnje)	Ecoina d.o.o.	35.517,50 EUR	0,00 EUR	35.517,50 EUR	35.517,50 EUR
8.	NOVA GRADIŠKA - BRAĆE RADIČA	Izrada projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Odvojak ulice braće Radiča	MIG d.o.o.	24.900,00 EUR	0,00 EUR	24.900,00 EUR	24.900,00 EUR
9.	NOVA GRADIŠKA - VOČARSKA	Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Vočarsku ulicu u Novoj Gradiški	MIG d.o.o.	24.860,00 EUR	0,00 EUR	24.860,00 EUR	24.860,00 EUR
10.	LIJUVITA GAJA NOVA GRADIŠKA - 2. FAZA	Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 2. faza	Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Vedrana Valentić	7.950,00 EUR	0,00 EUR	7.950,00 EUR	7.950,00 EUR
11.	NOVA GRADIŠKA - prognaničko naselje	Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Prognaničko naselje u Novoj Gradiški	budući ugovor	25.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
UKUPNO				379.226,46 EUR	48.600,00 EUR	330.626,46 EUR	350.626,46 EUR

III. RAZVOJNI PROJEKTI

SOLARNE ELEKTRANE

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. tijekom 2025. planira početi s projektom Izgradnje solarnih elektrana i to: Solarna elektrana u Davoru procijenjene vrijednosti 60.000,00 Eura, Solarna elektrana na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška procijenjene vrijednosti 400.000,00 Eura i Solarna elektrana Bačica procijenjene vrijednosti 800.000,00 Eura. Projekti će biti prijavljeni na sufinanciranje iz EU sredstava, a u slučaju da ne bude moguće sufinanciranje iz EU sredstava Vodovod zapadne Slavonije će ove aktivnosti provoditi kroz model samofinanciranja.

IZGRADNJA SUNČANIH ELEKTRANA				
RED.BR.	NAZIV PROJEKTA	IZRAĐIVAČ PROJEKTA	VRIJEDNOST	PLANIRANO ZA 2025.
1.	Sunčana elektrana Davor	budući ugovor	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
2.	Fotonaponska elektrana UPOV NG (1785 m2 solara)	budući ugovor	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR
3.	Fotonaponska elektrana Bačica	budući ugovor	800.000,00 EUR	200.000,00 EUR
UKUPNO			1.260.000,00 EUR	660.000,00 EUR

PROJEKTI	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA	PLANIRANA REALIZACIJA ZA 2025.
VODOOPSKRBA IZGRADNJA	7.796.290,01 EUR	2.499.487,22 EUR
VODOOPSKRBA PROJEKTIRANJE	232.906,45 EUR	148.632,65 EUR
SMANJENJE GUBITAKA	296.950,00 EUR	296.950,00 EUR
ODVODNJA IZGRADNJA	81.411.561,50 EUR	13.624.775,49 EUR
ODVODNJA PROJEKTIRANJE	379.226,46 EUR	350.626,46 EUR
SUNČANE ELEKTRANE	1.260.000,00 EUR	200.000,00 EUR
UKUPNO	91.376.934,42 EUR	17.120.471,82 EUR

OSTALI RAZVOJNI PROJEKTI

Dosadašnjim radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška utvrđene su dvije problematične točke kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju i već početkom 2025. godine pokrenuti aktivnosti na rješavanju istih:

- Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška projektiran je i izgrađen za 22100 ES-a. Nakon 1,5 godine rada utvrđeno je da uređaj radi na maksimalnom kapacitetu i da je procjena o potrebnom kapacitetu uređaja bila podcijenjena.
- Kao posebna cjelina pri obradi otpadnih voda je i izdvajanje mulja iz otpadnih voda što se provodi na UPOV-u Nova Gradiška, čime se kroz postupak gravitacijskog zgušnjavanja, aerobne stabilizacije i centrifugalne dehidracije dobiva stabilizirani, za zdravlje neopasan, mulj sa 24 % suhe tvari koji se privremeno pohranjuje na samom uređaju. Nakon sakupljene dovoljne količine mulja isti se odvozi na deponiju komunalnog otpada u Novoj Gradiški. Za mogućnost odlaganja na deponiju komunalnog otpada provedena su sva potrebna ispitivanja od neovisnih certificiranih laboratorija te je od strane ministarstva zaštite okoliša dobiven ključni broj koji kategorizira vrstu otpada u ovom slučaju neopasnog za okoliš i ljude. Ove su činjenice bilje dovoljne za mogućnost odlaganja mulja na odlagalištu komunalnog otpada, ali ta opcija značajno povećava troškove i ne predstavlja racionalno korištenje mulja.

Navedena problematika upućuje na potrebu aktivnosti na projektiranju dodatnih 10.000 ES-a i pripremu dokumentacije za zbrinjavanje mulja i to:

- Izrada studije izvodivosti postrojenja za zbrinjavanje mulja
- Izrada studije utjecaja na okoliš za povećanje kapaciteta UPOV-a i povećanja kapaciteta UPOV-a,
- Izrada projektne dokumentacije za povećanje kapaciteta UPOV-a.

Uprava Vodovoda zapadne Slavonije od početka svog rada je, od samog početka, vodila brigu o maksimalno kvalitetnom ispunjavanju zadataka na polju redovnih djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, ali je, kroz cijelo vrijeme ogroman napor na razvojnim procesima bez čega ne bi bilo moguće funkcioniranje.

Bez promišljanja o problemima kojima će ova djelatnost biti izložena u budućnosti i planiranja rješenja koja će te probleme otkloniti, bit će ugrožena i obavljanje redovne djelatnosti ili će te djelatnosti biti toliko opterećene velikim troškovima da će to značajno opteretiti naše korisnike.

Zbog svega toga je nužno odmah krenuti u iznalaženje rješenja i izgradnju svih potrebnih navedenih proizvodnih resursa kako bi našu osnovnu djelatnost maksimalno optimizirali.

IX. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZA 2024. GODINU

(u €)

R.br.	OPIS	Plan 2020
1	2	3
1.	Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima vodoopskrbe i odvodnje	50.000
2.	Zamjene vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži	40.000
3.	Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava	30.000
4.	Ostale zamjene	20.000
5.	Hitne nepredviđene intervencije	20.000
UKUPNO		160.000

X. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. u posljednje četiri godine značajno surađuje s izvođačima radova na cjelokupnom uslužnom području s posebnim naglaskom na radovima pripreme za izgradnju kućnih priključaka. Osim toga, potreban je izniman angažman, kako osoblja tako i opreme, i u dijelu održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, a posebice uvažavajući okolnost o velikom prostoru na kojemu se proteže djelatnost vodovoda i odvodnje.

Izradom konceptijskog rješenja smanjenja vodnih gubitaka detektiran je i veliki broj točaka na kojima će biti nužno izvršiti značajne radove na otklanjanju, a što će biti moguće provođenjem postupaka detekcije gubitaka i rekonstrukcijom/zamjenom dijelova sustava. U ovim radovima će biti značajna suradnja između izvođača i Vodovoda zapadne Slavonije u dijelu radova.

Sve ove okolnosti upućuju na potrebu osiguranja personalnih, ali i tehničkih pretpostavki za kontinuirano funkcioniranje, a što je jasno i kroz plan aktivnosti u kojima se polazi od pretpostavke da je Vodovod zapadne Slavonije spreman na sustavno sudjelovanje.

Upravo su ove okolnosti upućivale na potrebu snažnijeg investiranja u opremu što je i izvršeno kroz protekle četiri godine u kojem smo razdoblju proveli nabavu više radnih strojeva zbog čega u 2024. godini nije predviđena daljnja kupovina većih radnih strojeva, ali će biti nužna nabava četiri vozila za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti i to jedan osobni automobil, jedno dostavno vozilo za obavljanje servisnih poslova i dva kombija koji bi bili zamjena za postojeća vozila.

XI. ZAKLJUČAK

Resorno ministarstvo provelo je reformu vodno-komunalnog sektora, te se očekuje i od našeg sustava da postane tehnički, tehnološki i ekonomski održiv. Osim toga, cjelokupni sustav vodnih usluga treba biti spreman za povećani opseg poslovanja i postizanje razine kakvoće vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

Reforma je usmjerena podizanju kvalitete vodnih usluga, povećanju sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoju vodno-komunalne infrastrukture i povećanju stupnja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te boljem korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU, a sve uz jedinstvenu cijenu vodnih usluga na uslužnom području

Zbog svega toga, izuzetna je važnost upravljanja vodnim uslugama i njihovom razvoju u skladu s tehničkim dostignućima i međunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najviših standarda, a preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva je provedba projekata vodno-komunalne infrastrukture.

Od VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. se očekuje da budemo uspješni u pripremi i provedbi velikog broja projekata, te kasnije, u njihovom učinkovitom i održivom upravljanju.

Smatramo da ćemo provođenjem predloženog Plana poslovanja zadovoljiti interese korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i interese lokalne samouprave.

U provođenju svih zacrtanih ciljeva izuzetno važnu ulogu će imati daljnje financijsko osnaživanje Vodovoda zapadne Slavonije pri čemu je od velike važnosti i daljnja uspješna suradnja sa svim jedinicama lokalne samouprave.

Oснаživanje tvrtke nema samo za cilj provođenje novih projekata u kojima se uvijek očekuje maksimalno sudjelovanje kako djelatnika tvrtke tako i financijsko sudjelovanje, već je još važnije tvrtku dovesti do toga da u svojem daljnjem radu bude u stanju redovito ulagati u svoj cjelokupni sustav u smislu održavanja, ali i pravovremene zamjene opreme.


Ova problematika je značajno obuhvaćena i kroz izdane smjernice za izračun cijena vodnih usluga, a prije toga i kroz Uredbu o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga koje je donijela Vlada RH na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine, a koja je stupila na snagu 16. srpnja 2023. godine i gdje je člankom 13. precizirano da se u fiksne operativne troškove pri izračunu cijena vodnih usluga priznaju i troškovi sučeljene amortizacije dugotrajne imovine po osnovi EU sufinanciranja i to najmanje 25% troškova, a najviše 100% troškova.

Uključivanje ovog iznosa amortizacije bit će od velikog značaja za mogućnost društva da redovito provodi zamjene i rekonstrukcije opreme po isteku vremena kada je nužna njihova zamjena.

Članovi uprave:



Davor Rukavina, dipl.oec.
(član uprave)



Matej Severović, dipl.ing.stroj.
(zamjenik člana uprave)

VODOVOD ZAPADNE
SLAVONIJE 
d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
NOVA GRADIŠKA, Ivana Gundulića 15/d

