# VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D. O. O.

# ČETVEROGODIŠNJI

# POSLOVNI PLAN ZA RAZDOBLJE 2026. – 2029. GODINE

- *PLAN POSLOVANJA*
- *IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA ZA 2025. GODINU*
- *FINANCIJSKI PLAN*
- *PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
- *PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
- *OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA*
- *PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE*

/listopad 2026. g./

# SADRŽAJ


| | | |
|---|---|---|
| I. | UVOD | 1 |
| II. | OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU | 3 |
| III. | PREDMET POSLOVANJA | 5 |
| | 3.1. Javna vodoopskrba | 5 |
| | 3.2. Javna odvodnja | 6 |
| | 3.3. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine | 7 |
| IV. | UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA | 8 |
| V. | CIJENA VODNIH USLUGA | 10 |
| VI. | IZVRŠENJE PLANA ZA 2025. GODINU | 11 |
| VII. | PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN | 13 |
| | 7.1. Planirani prihodi Društva | 14 |
| | 7.2. Prihod od naknade za razvoj | 15 |
| | 7.3. Planirani rashodi Društva | 16 |
| VIII. | ČETVEROGODIŠNJI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (2026. – 2029. GODINE) | 18 |
| | 8.1. Građevine za javnu vodoopskrbu | 19 |
| | 8.1.1. Izgradnja objekata javne vodoopskrbe | 19 |
| | 8.1.2. Projektiranje objekata javne vodoopskrbe | 25 |
| | 8.2. Građevine za javnu odvodnju | 29 |
| | 8.2.1. Izgradnja objekata javne odvodnje | 29 |
| | 8.2.2. Projektiranje objekata javne odvodnje | 36 |
| | 8.3. Fotonaponske elektrane | 41 |
| | 8.4. Ostali razvojni projekti | 42 |
| IX. | PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2026. – 2029. | 43 |
| X. | PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE | 43 |
| XI. | ZAKLJUČAK | 44 |

# I. UVOD

Sukladno odredbama Društvenog ugovora Vodovoda zapadne Slavonije d. o. o. Nova Gradiška, Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva ovaj četverogodišnji plan poslovanja za razdoblje 2026. – 2029. godine, na dobivanje suglasnosti i usvajanje.

Osnova za izradu četverogodišnjeg plana poslovanja Društva ostvarene su vrijednosti u 2025. godini, projekcije temeljene na planiranim i ugovorenim investicijama, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje i povećanje učinkovitosti upravljanja već izgrađenim sustavima vodoopskrbe i odvodnje, a sve u okviru zakonske regulative i općeg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.

Društvo je u potpunosti orijentirano razvojnom smjeru, kako u daljnjoj izgradnji objekata komunalne infrastrukture financiranih prvenstveno sredstvima EU fondova, tako i kroz izgradnju kroz programe Hrvatskih voda i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave te osobito kroz sustav financiranja kroz Program otpornosti i oporavka. Osim toga, usmjereni smo i prema poboljšanju i unaprjeđenju održavanja izgrađenih vodoopskrbnih i odvodnih sustava.

Poslovnu 2026. godinu posebno će obilježiti završetak radova na projektima za koje su potpisani ugovori kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka, među kojima su najznačajniji projekti izgradnje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Okučani – Gornji Bogićevci kao i izgradnje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja Mašić – Medari, koji bi u potpunosti trebali biti završeni u 2026. godini, izuzev dijela probnog rada uređaja za pročišćavanje koji će se protegnuti i u 2027. godinu.

Nakon puštanja u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novoj Gradiški, koji je prvi uređaj ovoga tipa na cjelokupnom području Vodovoda zapadne Slavonije, ali i završetkom i puštanja u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Davoru, nastavljaju se izuzetno značajne aktivnosti na području odvodnje i obrade otpadnih voda. Osobito se to odnosi na puštanje u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će uslijediti tijekom 2026. godine, i to: uređaj u Orubici, uređaj za aglomeraciju Okučani (Okučani – Gornji Bogićevci), uređaj za naselja Mašić – Medari, uređaj u Dragaliću i uređaj u Staroj Gradiški, čime ćemo postići izuzetno visok postotak pokrivenosti pročišćavanja otpadnih voda, a što će biti još izraženije završetkom izrade projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i projektne dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo – Batrina (Nova Kapela) te izrade studije za aglomeraciju Vrbje i dio naselja općine Cernik, čime bi bio riješen problem otpadnih voda na najvećem dijelu uslužnog područja Vodovoda zapadne Slavonije. Ovome svakako treba dodati i iznimne aktivnosti općine Staro Petrovo Selo, gdje se uključivanjem više naselja općine nastoji maksimalno staviti u funkciju ranije izgrađeni biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Starom Petrovom Selu, koji pokazuje, ne samo opravdanost, nego i izvanrednu učinkovitost u funkcioniranju.

Zakonskim okvirom koji je postavljen kroz Zakon o vodnim uslugama u potpunosti je reguliran sustav vodnog gospodarstva, a donošenjem Uredbe o uslužnim područjima ostvaren je i najznačajniji korak u reformi istog sustava. Najznačajniji efekt Uredbe izražen je kroz značajno okrupnjavanje isporučitelja vodnih usluga, gdje je od dosadašnjih cca 160 isporučitelja ostao samo 41 isporučitelj. U RH su u završnoj fazi postupci pripajanja trgovačkih društava kod gotovo svih isporučitelja vodnih usluga koji moraju biti završeni do kraja 2026. godine, dok se na području Vodovoda zapadne Slavonije neće događati nikakve promjene jer je Vodovod zapadne Slavonije ostao jedan od isporučitelja vodnih usluga, i to na istom području na kojemu i sada posluje, čime je ispunjen jedan od najznačajnijih ciljeva

uprave od početka poslovanja Vodovoda zapadne Slavonije. Ovdje je potrebno istaknuti i činjenicu da je Vodovod zapadne Slavonije d. o. o., kao četvrti vodovod u RH, ishodio Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za početak poslovanja jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području (tzv. licencu), čime smo dokazali da i u tom pogledu ispunjavamo sve zadane kriterije, a koji se ovdje, prvenstveno, odnose na organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta i činjenicu da u svom sastavu imamo dovoljan broj visokoobrazovanih i kompetentnih osoba za redovno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, pri čemu je potrebno naglasiti da je ovo tek početak reforme vodnog gospodarstva jer su pred sve javne isporučitelje vodnih usluga stavljeni izuzetno visoko postavljeni ciljevi koji moraju biti ispunjeni kako bi svaki JIVU zadržao licencu za obavljanje povjerenih usluga.

Četverogodišnji plan poslovanja za razdoblje 2026. – 2029. g. u osnovi se sastoji od dvaju dijelova, i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti u usporedbi s ostvarenim vrijednostima prethodne godine, dok je u drugom dijelu prezentiran program gradnje komunalnih vodnih građevina s planiranim izvorima financiranja.

## II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo Vodovod zapadne Slavonije d. o. o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa sjedištem u Novoj Gradiški, Ivana Gundulića 15d, upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu na temelju Društvenog ugovora o osnivanju d. o. o. od 5. veljače 2015. godine, pod brojem Tt-15/1251-4, od 24. 3. 2015. godine.

Djelatnost Društva je 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe,
- djelatnost javne odvodnje,
- djelatnost pročišćavanja otpadnih voda.

Upravu Društva predstavlja Matej Severović, član uprave, direktor.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 7 članova.

Temeljni kapital Društva iznosi 17.195.130,00 EUR.


Članovi Društva su Grad Nova Gradiška i 10 JLS s udjelima u kapitalu kako slijedi:

| Broj | JLS | Vrijednost temeljnog uloga (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD NOVA GRADIŠKA | 7.391.810,00 | 42,99 |
| 2. | OPĆINA CERNIK | 1.107.560,00 | 6,44 |
| 3. | OPĆINA DAVOR | 916.660,00 | 5,33 |
| 4. | OPĆINA DRAGALIĆ | 421.040,00 | 2,45 |
| 5. | OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI | 632.410,00 | 3,68 |
| 6. | OPĆINA NOVA KAPELA | 1.339.760,00 | 7,79 |
| 7. | OPĆINA OKUČANI | 1.101.540,00 | 6,41 |
| 8. | OPĆINA REŠETARI | 1.350.740,00 | 7,86 |
| 9. | OPĆINA STARA GRADIŠKA | 518.990,00 | 3,02 |
| 10. | OPĆINA STARO PETROVO SELO | 1.616.630,00 | 9,40 |
| 11. | OPĆINA VRBJE | 797.990,00 | 4,64 |
| | **UKUPNO** | **17.195.130,00** | **100,00** |

U Društvu su u prosincu 2025. godine zaposlena 74 djelatnika, koji su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi kako slijedi:

**VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE**

**ORGANIZACIJSKA SHEMA**



# III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine.

## 3.1. Javna vodoopskrba

Društvo kroz četverogodišnje razdoblje 2026. – 2029. planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe prema kategorijama korisnika u količinama kako slijedi:

Plan fakturiranja javne vodoopskrbe

| VODOOPSKRBA | Izvršenje 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
|---|---|---|---|---|---|
| | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ |
| Domaćinstva | 764.233 | 770.419 | 810.036 | 817.106 | 824.177 |
| Gospodarstvo | 321.401 | 324.002 | 340.663 | 343.637 | 346.610 |
| **UKUPNO** | **1.085.634** | **1.094.421** | **1.150.699** | **1.160.743** | **1.170.787** |

Planirana povećanja količine javne vodoopskrbe u najvećem dijelu odnose se na povećanje potrošnje s osnove povećanja broja priključaka/korisnika na području svih jedinica lokalne samouprave, osobito na područjima općine Staro Petrovo Selo, gdje je najveći broj priključaka na sustav vodoopskrbe izveden u 2023. i 2024. godini i nastavljen u 2025. godini te bi efekti povećanja broja korisnika trebali dovesti i do povećanja potrošnje te na planirano povećanje broja korisnika u aglomeraciji Okučani i Cernik.

U plan fakturiranja vodoopskrbe nije uključeno povećanje broja korisnika iz područja gospodarstva, gdje postoji mogućnost izgradnje određenih postrojenja u industrijskoj zoni Nova Gradiška, čija bi aktivnost mogla značajnije utjecati na povećanje fakturirane vodoopskrbe.

Kroz razdoblje 2017. – 2025. značajno je povećan broj korisnika – za 5.934 korisnika, a u idućim godinama i dalje planiramo povećanje broja korisnika, ali u znatno manjem broju.

| Vodovod zapadne Slavonije d. o. o.<br>VODOOPSKRBA<br>Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JLS** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Grad Nova Gradiška | 5306 | 5368 | 5390 | 5400 | 5410 |
| Cernik | 1169 | 1321 | 1350 | 1380 | 1400 |
| Dragalić | 413 | 430 | 432 | 435 | 435 |
| Rešetari | 1442 | 1449 | 1480 | 1490 | 1500 |
| Gornji Bogićevci | 634 | 655 | 690 | 695 | 695 |
| Okučani | 990 | 1022 | 1150 | 1200 | 1220 |
| Stara Gradiška | 544 | 544 | 545 | 545 | 550 |
| Davor | 955 | 962 | 970 | 972 | 975 |
| Staro Petrovo Selo | 1469 | 1584 | 1620 | 1630 | 1650 |
| Nova Kapela | 611 | 626 | 630 | 630 | 635 |
| Vrbje | 383 | 395 | 398 | 400 | 400 |
| **Ukupno** | **13916** | **14356** | **14655** | **14777** | **14870** |

Tijekom 2025. godine priključen je 531 novi korisnik, što je povećanje za 4 % u odnosu na prethodnu godinu, ali ovaj podatak, kao ni podatak povećanja broja korisnika u prethodnim godinama, nije u direktnoj korelaciji s povećanjem prodane količine vode. Temeljem iskustva iz proteklih godina, očekujemo postupno povećanje fakturirane količine vode temeljem povećanja broja priključaka koji su realizirani tijekom proteklih nekoliko godina, ali smo svjesni činjenice da će do povećanja potrošnje pitke vode doći vrlo postupno, što znači da dinamika povećanja potrošnje nije u direktnom odnosu sa značajnim povećanjem broja priključaka. Ovdje je bitno napomenuti da je razvoj industrije u Novoj Gradiški značajno utjecao na povećanje prodanih količina vode, što je razvidno kroz podatak da u ukupno fakturiranoj vodi prodana voda gospodarstvu čini 29,6 %, što i u planiranoj visini prodane vode gospodarstvu čini povećanje od 9 %.

Značajna ulaganja na cijelom području Vodovoda zapadne Slavonije dovela su do toga da se ukupan broj korisnika na cijelom području približio broju 15.000, što smo u ranije provedenim analizama smatrali ciljem u broju korisnika, međutim, ovaj broj ne koincidira s prodanim količinama vode. U svim provedenim analizama utvrdili smo da je minimalni uvjet samoodrživosti vodovoda u dijelu vodoopskrbe dostići dva osnovna cilja: 15.000 korisnika i minimalno 1.500.000 $m^3$ fakturirane vode.

## 3.2. Javna odvodnja

Odvodnja otpadnih voda u idućem četverogodišnjem razdoblju predviđa se u nešto povećanom obujmu u odnosu na 2025. godinu zbog porasta broja korisnika na sustavu odvodnje koji je realiziran tijekom 2025. godine i koji, dodatno, očekujemo i u narednom periodu. Očekivano povećanje broja korisnika u 2026. godini ponajviše se odnosi na povećanje na području općine Davor zbog planiranog završetka sustava odvodnje naselja Orubica, dodatno značajnog povećanja broja korisnika u općini Staro Petrovo Selo koji trebaju biti priključeni na biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Starom Petrovom Selu, te na izgradnju mreže odvodnje na području aglomeracije Okučani i sustava odvodnje u naseljima Mašić – Medari u Općini Dragalić.

| Vodovod zapadne Slavonije d. o. o.<br>ODVODNJA<br>Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JLS** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Grad Nova Gradiška | 5945 | 5943 | 5950 | 5970 | 5980 |
| Cernik | 751 | 770 | 780 | 785 | 790 |
| Dragalić | 220 | 320 | 330 | 340 | 345 |
| Rešetari | 1466 | 1471 | 1480 | 1485 | 1490 |
| Gornji Bogićevci | 194 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Okučani | 0 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Stara Gradiška | 278 | 278 | 280 | 300 | 310 |
| Davor | 677 | 876 | 880 | 882 | 885 |
| Staro Petrovo Selo | 234 | 250 | 280 | 300 | 320 |
| Nova Kapela | 0 | 0 | | | |
| Vrbje | 0 | 0 | | | |
| **Ukupno** | **9765** | **11248** | **11380** | **11462** | **11520** |

Plan fakturiranja odvodnje

| ODVODNJA | Izvršenje 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
|---|---|---|---|---|---|
| | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ |
| Domaćinstva | 732.740 | 750.000 | 790.000 | 795.000 | 800.000 |
| Gospodarstvo | 406.483 | 410.000 | 430.000 | 435.000 | 438.000 |
| **UKUPNO** | **1.139.223** | **1.160.000** | **1.220.000** | **1.230.000** | **1.238.000** |

### 3.3. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

U idućem četverogodišnjem razdoblju očekujemo daljnji porast broja priključaka s obzirom na novoizgrađene sustave javne odvodnje i mogućnosti priključenja na iste, čime planiramo povećanje broja korisnika za 1.755, što bi istovremeno predstavljalo povećanje potrošnje odvodnje za 98.000 $m^3$.

## IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu svog područja djelovanja kao isporučitelj vodnih usluga, potrebno je ulagati i nadograđivati znanja i vještine svojih djelatnika, ali i planirati nove kadrove.

Osnova za izradu plana kadrova upravo je poslovni plan, uvažavajući okolnosti odlazaka u mirovinu, ali i optimalno korištenje vozila i opreme, kako na sustavu vodoopskrbe, tako i na sustavu odvodnje.

U svrhu realizacije predloženog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava, bilo je potrebno predvidjeti i ljudske resurse, uvažavajući činjenicu da se u Društvu radi o specifičnim kadrovima i znanjima za koja je potrebno određeno vrijeme edukacije i pripreme za kvalitetno izvršavanje zadataka.

Kroz prethodne tri godine vodila se briga da sva ključna radna mjesta budu pokrivena adekvatnim kadrovima i značajno je unaprijeđena kompetentnost zaposlenih, o čemu svjedoči i pregled zaposlenih prema stručnoj spremi.

Posebno je bitno ovdje napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. Ova je Uredba na snazi od 16. srpnja 2023. godine i svi isporučitelji vodnih usluga dužni su ispuniti sve zadane uvjete po cijenu gubitka licence za obavljanje djelatnosti vodnih usluga.

Među posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti posebno se ističu posebni uvjeti za početak poslovanja gdje su određeni broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika isporučitelja vodnih usluga. Uredbom su propisani svi ključni zaposlenici: osim direktora i zamjenika direktora, određena je i obveza zapošljavanja još 12 ključnih zaposlenika, i to s adekvatnim stupnjem obrazovanja i adekvatnim radnim iskustvom. Osim kroz ovu Uredbu, zadržavanje visokog nivoa obrazovanja i kontinuirane brige o zadržavanju i pojačavanju kompetencija izraženo je daljnjom zakonskom regulativom, gdje se posebno ističe Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023), kojim su propisane aktivnosti isporučitelja vodnih usluga, i to kako u pogledu sigurnosti isporuke vode za ljudsku potrošnju, tako i u pogledu daljnjeg pooštravanja kriterija kvalitete vode za ljudsku potrošnju, što automatski znači i obvezu isporučitelja vodnih usluga da u svom sastavu ima adekvatne zaposlenike koji mogu odgovoriti svim ovim izazovima.

Maksimalnom brigom u procesima zapošljavanja uspjeli smo već sada biti u poziciji da odgovorimo na sve ove postavljene ciljeve na svim pozicijama ključnih zaposlenika i to bez dodatnih zapošljavanja, gdje bi zapošljavanje bilo nužno samo na pozicijama na kojima bi, eventualno, došlo do odlaska nekih zaposlenika (zbog odlaska u mirovinu ili zbog odlaska iz tvrtke).

Zaposleni prema stupnju stručnog obrazovanja i spolu

| Broj | Stručna sprema | Ukupno | Žene |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukupno (2-6) | 74 | 15 |
| 2 | Diplomski studij i poslijediplomski studij | 12 | 6 |
| 3 | Preddiplomski studij | 3 | 2 |
| 4 | Srednja strukovna škola u trajanju od 4 godine | 42 | 7 |
| 5 | Srednja strukovna škola u trajanju od 1 do 3 godine | 15 | 0 |
| 6 | Osnovna škola | 2 | 0 |

Iz danih pregleda strukture zaposlenih vidljivo je da Društvo u mjesecu prosincu 2025. godine zapošljava ukupno 74 djelatnika, pri čemu je potrebno posebno naznačiti da se od toga broja jedan djelatnik nalazi na dugotrajnom bolovanju s neizvjesnim povratkom na rad, a jedan djelatnik (stručnjak zaštite na radu) zaposlen je na 1 sat tjedno kako bismo zadovoljili zakonske odredbe o zaštiti na radu te da dva djelatnika rade na pola radnog vremena.

U sadašnjim poslovnim okolnostima, ovaj je broj djelatnika minimum za izvršenje planiranih ciljeva i održavanje redovnog sustava, što znači da će svakim povećanjem poslovnih aktivnosti biti nužno i dodatno zapošljavanje. Ovo postaje posebno izraženo kako se privodi kraju i nekoliko važnih projekata, pri čemu se to najviše odnosi na izgradnju novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ove su aktivnosti posebice zahtjevne u pogledu kompetentnosti, zbog čega smo već proveli dodatna školovanja za naša tri djelatnika. Usmjeravanje tih kadrova na upravljanje uređajem/uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u značajnoj mjeri olakšat će obuku novih djelatnika na uređajima.

Iz naprijed navedenog zaključujemo da se u idućem četverogodišnjem razdoblju ne očekuju bitne promjene u pogledu broja zaposlenih, osim zapošljavanja potrebnog za rad novih uređaja.

## V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje, koje je Društvo primjenjivalo do 31. ožujka 2024. godine, bile su na snazi od veljače 2019. godine, što znači da nisu mijenjane/povećavane punih pet godina. U 2024. godini, preciznije od 1. travnja 2024., realizirano je povećanje cijena vodnih usluga u dijelu već postojećih usluga, ali i definiranje cijene pročišćavanja otpadnih voda na područjima gdje je izgrađen sustav pročišćavanja otpadnih voda.

Prihvaćenom argumentacijom povećanja cijena vodnih usluga i uvođenjem nove usluge, ostvareni su primarni uvjeti za nesmetano poslovanje Društva, ali u uvjetima značajne inflacije i rasta svih troškova koji opterećuju poslovanje Društva, bit će veliki zadatak pred upravom Društva i svim zaposlenicima ostvarivati pozitivno poslovanje i ispunjavati sve obveze koje se postavljaju u budućnosti.

Analizom poslovnih rezultata u protekle dvije godine, s posebnim naglaskom na povećanje troškova, gdje se posebno ističu troškovi plaća, utvrdili smo da neće biti moguće izbjeći povećanje cijena vodnih usluga. Povećanje minimalne plaće, koja u Vodovodu zapadne Slavonije predstavlja osnovicu za izračun plaća, za 8,4 % od siječnja 2026. godine automatski znači i povećanje ukupnih troškova koje nije moguće nadoknaditi nikakvim uštedama ili drugim aktivnostima. U tom smislu, početkom 2027. godine očekujemo povećanje cijena vodnih usluga jer će u protivnom u toj i idućim poslovnim godinama biti utvrđen gubitak u poslovanju.

Ovo je dodatno naglašeno kroz naputak Vijeća za vodne usluge, pri čemu je dana i sugestija da se u odluci o cijeni vodnih usluga inkorporira i stavka indeksacije cijena, što znači da bi u idućim godinama povećanje cijena vodnih usluga ovisilo o službeno proglašenoj stopi inflacije za kalendarsku godinu. Tek bismo tako utvrđenom politikom cijena vodnih usluga pratili tržišno-financijska kretanja i bili u poziciji da kontinuirano poslujemo pozitivno.

Veći broj javnih isporučitelja vodnih usluga već je krenuo u ovaj postupak, a očekuje se da će do kraja 2026. svih 41 isporučitelja vodnih usluga provesti ove postupke.

Usklađenjem modela cijena vodnih usluga u novoj odluci o cijeni vodnih usluga posebna pažnja mora biti na pročišćavanju otpadnih voda, gdje su podaci o količinama pročišćene otpadne vode u potpunoj korelaciji s podacima o fakturiranoj odvodnji, a zahvaljujući izgradnji više uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kojima će do kraja 2026. godine biti pokriveno cijelo područje na kojemu je izgrađena kolektorska mreža. U okviru definiranja cijena vodnih usluga, a u dijelu pročišćavanja otpadnih voda, novom odlukom o cijeni vodnih usluga moraju biti razdvojeni na fiksni i varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadnih voda.

## VI. IZVRŠENJE PLANA ZA 2025. GODINU

### PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN - IZVRŠENJE

| OPIS | PLAN 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **POSLOVNI PRIHODI** | **4.020.000** | **4.254.279** | **105,8** |
| Prihodi od prodaje | 3.960.000 | 3.995.108 | 100,9 |
| **Prihodi od prodaje vodnih usluga** | 3.040.000 | 3.061.599 | 100,7 |
| Vodoopskrba fiksni dio | 840.000 | 805.964 | 95,9 |
| Vodoopskrba varijabilni dio | 920.000 | 875.121 | 95,1 |
| Vodoopskrba ostalo | 80.000 | 87.843 | 109,8 |
| Odvodnja fiksni dio | 250.000 | 230.504 | 92,2 |
| Odvodnja varijabilni dio | 380.000 | 362.547 | 95,4 |
| Odvodnja ostalo | 40.000 | 67.925 | 169,8 |
| Pročišćavanje otpadnih voda – fiksni dio | | | |
| Pročišćavanje otpadnih voda – varijabilni dio | 530.000 | 631.695 | 119,2 |
| Ostali prihodi od prodaje | 920.000 | 933.509 | 101,5 |
| Prihod od vodovodnih priključaka | 150.000 | 223.828 | 149,2 |
| Prihod od kanalizacijskih priključaka | 200.000 | 228.716 | 114,4 |
| Prihod od naknade za održavanje i razvoj | 230.000 | 214.766 | 93,4 |
| Ostali prihodi od prodaje | 110.000 | 12.815 | 11,7 |
| Prihod od 5 % naknade za vode | 30.000 | 23.340 | 77,8 |
| Prihod od potpora za izgradnju | 200.000 | 230.044 | 115,0 |
| | | | |
| Ostali poslovni prihodi | 60.000 | 259.171 | 432,0 |
| Prihodi od zakupnina i najamnina | 30.000 | 124.284 | 414,3 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | - | - | |
| Ostali poslovni prihodi | 30.000 | 43.802 | 146,0 |
| Potpora Vlade RH za el. energiju | - | 91.085 | |
| **ODGOĐENI PRIHODI** | **1.800.000** | **1.903.053** | **105,7** |
| | | | |
| **FINANCIJSKI PRIHODI** | **25.000** | **12.537** | **50,1** |
| Prihod od zateznih kamata | 20.000 | 5.376 | 26,9 |
| Prihod od kamata po ovrhama | 5.000 | 7.161 | 143,2 |
| | | | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **5.845.000** | **6.169.869** | **105,6** |
| | | | |
| **POSLOVNI RASHODI** | **5.745.000** | **6.001.950** | **104,5** |
| Materijalni troškovi | 870.000 | 764.724 | 87,9 |
| Troškovi materijala | 300.000 | 329.773 | 109,9 |
| Troškovi goriva i energije | 550.000 | 418.270 | 76,0 |
| Ostali materijalni troškovi | 20.000 | 16.681 | 83,4 |

| OPIS | PLAN 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Troškovi usluga** | **500.000** | **517.859** | **103,6** |
| **Troškovi zaposlenih** | **2.125.000** | **2.123.984** | **100,0** |
| Neto plaće i nadnice | 1.350.000 | 1.347.555 | 99,8 |
| Porez i doprinosi iz plaća | 500.000 | 502.738 | 100,5 |
| Doprinosi na plaće | 275.000 | 273.691 | 99,5 |
| **Amortizacija** | **2.000.000** | **2.186.246** | **109,3** |
| **Vrijednosno usklađenje** | - | - | |
| **Rezerviranja** | - | - | |
| | | | |
| **Ostali nematerijalni troškovi** | **250.000** | **409.137** | **163,7** |
| Troškovi osiguranja | 40.000 | 48.250 | 120,6 |
| Komunalna naknada | 10.000 | 8.464 | 84,6 |
| Upravni, sudski troškovi i takse | 20.000 | 21.843 | 109,2 |
| Ostale naknade zaposlenima | 150.000 | 195.502 | 130,3 |
| Ostali nematerijalni troškovi | 30.000 | 135.078 | 450,3 |
| Neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine | | | |
| | | - | |
| **FINANCIJSKI RASHODI** | **35.000** | **147.170** | **420,5** |
| | | | |
| **UKUPNI RASHODI** | **5.780.000** | **6.149.120** | **106,4** |
| | | | |
| **DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA** | **65.000** | **20.749** | **31,9** |
| **POREZ NA DOBIT** | **11.700** | **3.735** | **31,9** |
| **DOBIT POSLOVNE GODINE** | **53.300** | **17.014** | **31,9** |

Iz priložene tablice razvidno je da je poslovni plan za 2025. godinu realiziran uz određene promjene na pojedinim pozicijama koje su uzrokovane daljnjim povećanjem troškova, ali i manje realiziranim prihodima na pojedinim pozicijama koji su rezultat činjenice da nekoliko velikih projekata nije završeno u 2025. godini pa zbog toga na nije došlo do očekivane realizacije.

# VII. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN

## PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN
## ZA RAZDOBLJE 2026. – 2029.

| OPIS | Izvršenje 2025 | PLAN 2026. | PLAN 2027. | PLAN 2028. | PLAN 2029. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **POSLOVNI PRIHODI** | **4.254.279** | **4.074.255** | **4.331.321** | **4.449.104** | **4.568.048** |
| Prihodi od prodaje | 3.995.108 | 3.984.255 | 4.241.321 | 4.359.104 | 4.478.048 |
| **Prihodi od prodaje vodnih usluga** | 3.061.599 | 3.162.161 | 3.559.521 | 3.684.104 | 3.813.048 |
| Vodoopskrba fiksni dio | 805.964 | 855.286 | 949.914 | 983.161 | 1.017.572 |
| Vodoopskrba varijabilni dio | 875.121 | 918.098 | 978.455 | 1.012.700 | 1.048.145 |
| Vodoopskrba ostalo | 87.843 | 52.036 | 80.000 | 82.800 | 85.698 |
| Odvodnja fiksni dio | 230.504 | 255.575 | 284.328 | 294.279 | 304.579 |
| Odvodnja varijabilni dio | 362.547 | 364.000 | 378.027 | 391.258 | 404.952 |
| Odvodnja ostalo | 67.925 | 50.000 | 65.000 | 67.275 | 69.630 |
| Pročišćavanje otpadnih voda – fiksni dio | - | - | 241.679 | 250.138 | 258.892 |
| Pročišćavanje otpadnih voda – varijab. dio | 631.695 | 667.166 | 582.119 | 602.493 | 623.580 |
| **Ostali prihodi od prodaje** | **933.509** | **822.094** | **681.800** | **675.000** | **665.000** |
| Prihod od vodovodnih priključaka | 223.828 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 65.000 |
| Prihod od kanalizacijskih priključaka | 228.716 | 150.000 | 120.000 | 110.000 | 105.000 |
| Prihod od naknade za održavanje i razvoj | 214.766 | 220.000 | 228.800 | 235.000 | 235.000 |
| Ostali prihodi od prodaje | 12.815 | 79.094 | 80.000 | 85.000 | 85.000 |
| Prihod od 5 % naknade za vode | 23.340 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 |
| Prihod od potpora za izgradnju | 230.044 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | | | | |
| **Ostali poslovni prihodi** | **259.171** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| Prihodi od zakupnina i najamnina | 124.284 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | - | - | - | - | - |
| Ostali poslovni prihodi | 43.802 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Potpora Vlade RH za el. energiju | 91.085 | | | | |
| **ODGOĐENI PRIHODI** | **1.903.053** | **2.059.699** | **2.100.000** | **2.120.000** | **2.120.000** |
| | | | - | - | - |
| **FINANCIJSKI PRIHODI** | **12.537** | **14.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| Prihod od zateznih kamata | 5.376 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Prihod od kamata po ovrhama | 7.161 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | | | | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **6.169.869** | **6.147.954** | **6.449.321** | **6.587.104** | **6.706.048** |
| | | | | | |
| **POSLOVNI RASHODI** | **6.001.950** | **6.031.366** | **6.314.750** | **6.442.238** | **6.568.749** |
| Materijalni troškovi | 764.724 | 741.366 | 850.000 | 840.000 | 870.000 |
| Troškovi materijala | 329.773 | 306.162 | 320.000 | 310.000 | 310.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Troškovi goriva i energije | 418.270 | 415.204 | 500.000 | 500.000 | 530.000 |
| Ostali materijalni troškovi | 16.681 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Troškovi usluga | 517.859 | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |
| Troškovi zaposlenih | 2.123.984 | 2.295.000 | 2.409.750 | 2.530.238 | 2.656.749 |
| Neto plaće i nadnice | 1.347.555 | 1.450.000 | 1.522.500 | 1.598.625 | 1.678.556 |
| Porez i doprinosi iz plaća | 502.738 | 550.000 | 577.500 | 606.375 | 636.694 |
| Doprinosi na plaće | 273.691 | 295.000 | 309.750 | 325.238 | 341.499 |
| Amortizacija | 2.186.246 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 | 2.320.000 |
| Vrijednosno usklađenje | - | - | - | - | - |
| Rezerviranja | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Ostali nematerijalni troškovi | 409.137 | 295.000 | 305.000 | 322.000 | 322.000 |
| Troškovi osiguranja | 48.250 | 60.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 |
| Komunalna naknada | 8.464 | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 14.000 |
| Upravni, sudski troškovi i takse | 21.843 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ostale naknade zaposlenima | 195.502 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 |
| Ostali nematerijalni troškovi | 135.078 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Neotpisana vrijednost prod. dugotr. imovine | | | | | |
| | - | | | | |
| **FINANCIJSKI RASHODI** | **147.170** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **90.000** |
| | | | | | |
| **UKUPNI RASHODI** | **6.149.120** | **6.131.366** | **6.414.750** | **6.542.238** | **6.658.749** |
| | | | | | |
| **DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA** | **20.749** | **16.588** | **34.571** | **44.867** | **47.298** |
| **POREZ NA DOBIT** | **3.735** | **2.986** | **6.223** | **8.076** | **8.514** |
| **DOBIT POSLOVNE GODINE** | **17.014** | **13.602** | **28.348** | **36.791** | **38.785** |

Društvo planira kroz iduće četverogodišnje razdoblje poslovati pozitivno, što znači da je kroz cijelo razdoblje planirano ostvarivati dobit poslovne godine.

Planirani prihodi i rashodi Društva temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji, razvojnim potrebama Društva i zakonskim propisima.

## 7.1. Planirani prihodi Društva

Prihodi Društva sastoje se od poslovnih prihoda, odgođenih prihoda i financijskih prihoda:

**Poslovni prihodi** obuhvaćaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode i to:

- Prihod od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe – Povećanje prihoda od vodoopskrbe temeljeno je dijelom na povećanju broja korisnika na području Vodovoda zapadne Slavonije, što znači povećanje prihoda po osnovi fiksnog dijela kao i povećanje prihoda po osnovi varijabilnog dijela koji proizlazi iz povećanog broja priključaka. Za postojeće korisnike nije planirano značajno povećanje potrošnje jer je u ranijim razdobljima primijećena tendencija smanjenja potrošnje po korisnicima koja je nastala kao rezultat smanjenja aktivnog stanovništva na

području isporučitelja vodnih usluga, brige svih korisnika za smanjenje potrošnje vode, ali i zbog značajnog korištenja vlastitih bunara. Za razdoblje 2027. – 2029. planirano je povećanje cijena isključivo sukladno visini službeno proglašene stope inflacije.

- Prihod od prodaje vodnih usluga odvodnje – kao i u dijelu vodoopskrbe, ovo povećanje treba biti rezultat rasta broja korisnika koji je planiran u 2026. godini, i to kao plod uključivanja novih korisnika kroz sustav javne odvodnje financiran kroz EU projekte, ali i kroz povećanje broja korisnika uključivanjem svih korisnika na područjima gdje je već izgrađena mreža javne odvodnje, a isto tako, u razdoblju 2027. – 2029. planirano je povećanje cijena sukladno vrijednosti stope inflacije u prethodnoj godini.
- Prihod od vodovodnih priključaka – smanjenje prihoda od vodovodnih priključaka planirano je iz razloga što nije moguće ponoviti nivo aktivnosti na izgradnji kućnih priključaka kao prethodnih godina kada je najveći iznos bio definiran ugovorima s pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje su provodile financiranje kućnih priključaka kroz kapitalne potpore (najviše općina Staro Petrovo Selo). Ovdje je bitno napomenuti da će ovaj dio prihoda imati sve manji udjel i u godinama koje slijede, a ponajviše zbog toga što je već izgrađen veliki broj priključaka kroz razne EU projekte gdje su svi ti priključci za korisnike bili besplatni.
- Prihod od kanalizacijskih priključaka – planirano je smanjenje prihoda od kanalizacijskih priključaka u odnosu na prethodnu godinu, uz obrazloženje kao i kod vodovodnih priključaka.

## 7.2. Prihod od naknade za razvoj

U okviru aktivnosti oko usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama, a u okviru nadležnosti Skupštine Društva, dana 28. 12. 2020. godine donesena je odluka o jedinstvenoj naknadi za razvoj za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju i to:

- Naknada za razvoj za javnu vodoopskrbu u iznosu od 1,00 kuna/m$^3$ isporučene vode.
- Naknada za razvoj za javnu odvodnju u iznosu od 0,50 kuna/m$^3$ sakupljene otpadne vode.

Ulaskom RH u eurozonu ovi su iznosi samo doživjeli konverziju u EUR te su tako utvrđene naknade u visini 0,13 € za javnu vodoopskrbu, odnosno 0,07 € za javnu odvodnju.

Zbog nerazumijevanja suštine postojanja naknade za razvoj, ovdje moramo citirati stručno mišljenje Vijeća za vodne usluge, koje je dano na zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a u smislu članka 68. stavka 1. točke 9. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19):

Odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19) propisano je:

- U članku 5. stavku 5. – „Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave na uslužnom području i Republike Hrvatske."
- U članku 5. stavku 9. – „Naknada za razvoj prihod je javnoga isporučitelja vodne usluge."
- U članku 52. stavku 1. – „Javni isporučitelj vodnih usluga može svojom odlukom odrediti da se uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno uz cijenu vodne usluge javne odvodnje plaća i naknada za razvoj (u daljnjem tekstu: odluka o naknadi za razvoj)."
- U skladu s člankom 57. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19): „Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno

financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge."

Odredbama Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano je:

- U članku 4. stavku 2. – „Vodne usluge su od interesa za sve jedinice lokalne samouprave na uslužnom području (međukomunalne djelatnosti) i za Republiku Hrvatsku."
- U članku 4. stavku 3. – „Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati pružanje vodnih usluga na uslužnom području suosnivanjem javnih isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih odnosno dioničarskih prava i obveza u javnim isporučiteljima vodnih usluga i na drugi način u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima."
- U članku 4. stavku 4. – „Članska odnosno dioničarska prava u javnim isporučiteljima vodnih usluga ostvaruju se u korist građana i pravnih osoba koji koriste vodne usluge."
- U članku 28. stavku 1. točkama 1. i 4. – „Uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, skupština donosi poslovni plan (...), donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva (...)"
- U članku 28. stavku 2. – „Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i plan gradnje komunalnih vodnih građevina."

Vijeće za vodne usluge stava je, u smislu citiranih odredbi zakona, da ne postoji naknada za razvoj grada ili jedinica lokalne samouprave jer je naknada za razvoj izvorni prihod javnog isporučitelja vodnih usluga. Stoga, kada se ulažu sredstva naknade za razvoj, kao financijer ili sufinancijer u planu gradnje komunalnih vodnih građevina smije biti označen samo javni isporučitelj vodnih usluga. Jedinice lokalne samouprave smiju biti označene kao financijeri u planu gradnje komunalnih vodnih građevina samo kada ulažu sredstva svojih proračuna.

Prihod od naknade za razvoj za četverogodišnje razdoblje planiran je sukladno važećoj odluci o visini naknade za razvoj, a u ovom četverogodišnjem planu nije predviđeno povećanje iste u dijelu jedinstvene naknade za razvoj, što ne znači da pojedina JLS ne može donijeti odluku o uvođenju posebne naknade za razvoj koja bi služila isključivo za naprijed definirane namjene, ali isključivo za područje konkretne jedinice lokalne samouprave.

### 7.3. Planirani rashodi Društva

Ukupni planirani rashodi za četverogodišnje razdoblje temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji te svim aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do svih potrošača koji su priključeni na sustav vodoopskrbe, kao i na troškovima vezanima uz pročišćavanje otpadnih voda.

Rashodi Društva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda, pri čemu poslovne rashode čine:

**Materijalni troškovi – sastoje se od:**

- Troškova utrošenog materijala u poslovanju, troškova sitnog inventara, rezervnih dijelova, uredskog materijala, autoguma i troškova zaštitne odjeće i obuće.
- Troškovi goriva i energije – Planirani iznos troškova odnosi se kako na troškove energije tako i na troškove goriva. Troškovi energije planirani su uvažavajući postignutu cijenu električne energije kroz provedenu javnu nabavu za iduću godinu, ali i učinak uštede električne energije koji je plod brige o cjelokupnom sustavu gdje je već kroz izradu preliminarnog koncepta

funkcioniranja vodoopskrbnog sustava bilo razvidno da se na pojedinim točkama sustava troši značajna količina energije koju je moguće smanjiti kroz poboljšanje funkcionalnog sustava cjelokupne mreže. Ovdje je bitno napomenuti da se ipak planira i veći iznos troškova energije, što je, prvenstveno, plod puštanja u rad sve većeg broja objekata. Uza sve navedeno potrebno je naglasiti da je u okviru potrošnje električne energije uključena i opcija propisana Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, ali i potpisanim ugovorom s dobavljačem električne energije gdje je precizirano da se navedena Uredba odnosi na isporuku do maksimalno 250.000 kWh za 6 mjeseci, a nakon te potrošnje primjenjuju se cijene iz ugovora.

- Troškovi usluga – planirani su u iznosu približnom iznosu iz prethodne godine, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. Tu su usluge baždarenja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, odvjetničke usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl. Troškovi usluga u 2025. godini bilježili su značajan rast u odnosu na 2022., 2023. i 2024. godinu pa je zbog toga, a i zbog relativnog smirivanja rasta cijena ovih usluga, planirani iznos ovoga troška približno jednak planu i realizaciji 2025. godine, iako je moguće da će, zbog inflatornih razloga, doći do daljnjeg povećanja cijena usluga.
- Troškovi zaposlenih – Troškovi zaposlenih čine 37,33 % od ukupno planiranih prihoda Društva za 2026. godinu. Povećanje troškova zaposlenih za 2026. godinu rezultat je povećanja plaća zaposlenika zbog povećanja osnovice za izračun plaće. Vlada RH donijela je odluku o visini minimalne bruto plaće u RH za 2026. godinu u iznosu od 1.050,00 EUR (s dosadašnjih 970,00 EUR), što predstavlja rast minimalne plaće u visini 8,25 %, a ovaj iznos, prema Kolektivnom ugovoru, predstavlja i osnovicu za izračun visine plaća u Društvu. U 2026. godini nije planirano povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu, ali će doći do odlaska u mirovinu nekoliko zaposlenika, što će činiti uštedu na troškovima zaposlenih. Povećanje iznosa minimalne plaće u idućim godinama svakako će utjecati i na ukupan trošak zaposlenih u tim godinama.
- Amortizacija – Povećanje troška amortizacije proizlazi iz činjenice okončanja i stavljanja investicija u upotrebu.
- Vrijednosno usklađenje – nisu planirana sredstva za vrijednosna usklađenja jer su kroz zadnje tri godine provedeni značajni postupci vrijednosnih usklađenja.

# VIII. ČETVEROGODIŠNJI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (2026. – 2029. GODINE)

Temeljem čl. 25. Zakona o vodama (NN 66/19), pod komunalnim vodnim građevinama smatraju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju. Člankom 30. stavkom 4. istoga zakona propisano je da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provode sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge.

Budući da je člankom 9. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provode sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, Vodovod zapadne Slavonije d. o. o. donosi plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2026. do 2029. godine kojim utvrđuje komunalne vodne građevine koje planira graditi na svom vodoopskrbnom području, kao i procijenjenu vrijednost ulaganja te izvore financiranja.

Neki od navedenih projekata započeli su prethodnih godina te se u 2026. očekuje njihov završetak, dok se dio projekata planira tek započeti u narednom četverogodišnjem razdoblju.

Plan izgradnje komunalnih vodnih građevina podijeljen je na tri dijela. Prvi se dio odnosi na vodoopskrbu, i to na izgradnju vodoopskrbnih sustava i izradu projektne dokumentacije. U drugom dijelu opisane su građevine za javnu odvodnju, bilo da se radi o izradi projektne dokumentacije ili o izvođenju radova, dok su u trećem dijelu navedeni projekti izgradnje fotonaponskih elektrana koje Vodovod zapadne Slavonije d. o. o. namjerava izgraditi za svoje potrebe opskrbe električnom energijom.

Cjelokupna vrijednost projekata komunalnih vodnih građevina koji su započeli u prethodnim godinama te će se izvoditi kroz naredno četverogodišnje razdoblje kao i onih koji se tek planiraju započeti tijekom narednog četverogodišnjeg razdoblja iznosi 116.954.065,26 eura, od čega se u razdoblju od 2026. do 2029. godine planira realizirati projekata u vrijednosti od 72.295.241,39 eura.

Neki od projekata sufinancirani su sredstvima Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na čijem se području izvode radovi, za pojedine projekte sufinanciranje je osigurano iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, dio projekata bit će prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije dok su neki projekti trošak Vodovoda zapadne Slavonije. Vodovod zapadne Slavonije d. o. o. redovito se javlja na sve otvorene pozive i natječaje za sufinanciranje komunalne infrastrukture i u opisu projekata u ovom planu, gdje je navedeno da se očekuje sufinanciranje neke od jedinica lokalne samouprave, prvenstveno se smatra da će se projekt kandidirati na određeni poziv za financiranje i da će većina troška projekta biti pokrivena EU sredstvima ili sredstvima Hrvatskih voda ili iz nekog drugog izvora, a da će samo određeni postotak vrijednosti projekta snositi jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

Na isti je način Vodovod zapadne Slavonije s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama potpisao već tri ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekata na svom uslužnom području te se isti sufinanciraju 80 % sredstvima EU (nacionalni program oporavka i otpornosti), 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % sredstvima jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

Detaljniji opis projektnih elemenata iz ovih ugovora kao i ostalih projekata koje na svom uslužnom području provodi Vodovod zapadne Slavonije bit će prikazan u nastavku.

## 8.1. Građevine za javnu vodoopskrbu

### 8.1.1. Izgradnja objekata javne vodoopskrbe

**1. Vodoopskrbni cjevovod naselja Cernička Šagovina**

Tijekom 2025. počela je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina. Projekt obuhvaća izgradnju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 5.548,5 m, sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 1.102,4 m te stanice za podizanje tlaka. Radove izvodi tvrtka Toni Gale, a ugovorena vrijednost radova je 623.126,41 eura. Radovi su najvećim dijelom završeni, a tijekom 2026. očekuje se i financijsko zatvaranje projekta. Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80 % vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % Općine Cernik.

**2. Rekonstrukcija AC cjevovoda u Novoj Gradiški i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava i DMA zona s regulacijom tlaka**

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom rekonstrukcije azbestno-cementnog cjevovoda u Novoj Gradiški u duljini od 4.416 m. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.300.000,00 eura. U sklopu projekta planira se i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava i DMA zona s regulacijom tlaka, čija procijenjena vrijednost iznosi 900.000,00 eura. Projekt će biti prijavljen na financiranje iz EU sredstava.

**3. Izgradnja crpne stanice za Prognaničko naselje u Novoj Gradiški**

Tijekom 2026. godine na lokaciji Prognaničkog naselja u Novoj Gradiški planira se izgradnja crpne stanice za potrebe opskrbe vodom viših dijelova grada. Procijenjena vrijednost radova iznosi 36.000,00 eura i planira se da će iste financirati Grad Nova Gradiška.

**4. Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Slavča u Novoj Gradiški**

Tijekom 2027. godine planira se započeti s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Slavča u Novoj Gradiški. Projekt obuhvaća izgradnju 1.470 m vodoopskrbnog cjevovoda, tlačne stanice i pripreme za kućne priključke. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 380.000,00 eura te se očekuje financiranje Grada Nove Gradiške.

**5. Spojni cjevovod Rešetari**

Tijekom 2026. planira se izgradnja spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od autoceste. Procijenjena vrijednost radova iznosi 264.445,62 eura, a očekuje se da će radove sufinancirati Hrvatske vode i Općina Rešetari.

**6. Rekonstrukcija Ulice Slavonskih graničara u Novoj Gradiški**

Krajem 2025. proveden je postupak javne nabave za sklapanje ugovora za radove rekonstrukcije Ulice Slavonskih graničara u Novoj Gradiški – rekonstrukcije vodovoda u duljini od 750 m. Ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 146.958,56 eura dostavio je ponuditelj Toni Gale, s kojim je sklopljen i ugovor. Završetak navedenog posla očekuje se tijekom 2027., a radove će financirati Grad Nova Gradiška.

**7. Rekonstrukcija Ulice Grgura Ninskog u Novoj Gradiški**

Tijekom 2027. planira se započeti radove na rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe u Ulici Grgura Ninskog u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 300.000,00 eura, dok će stvarni trošak

radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt financirati Grad Nova Gradiška.

**8. Rekonstrukcija vodoopskrbe Cvjetni trg Nova Gradiška**

Tijekom 2027. planira se rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na Cvjetnom trgu u Novoj Gradiški. Vrijednost radova iznosi 40.000,00 eura te se očekuje financiranje Grada Nove Gradiške.

**9. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Starci**

Početkom 2026. započeo je projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Starci koji uključuje izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 4.209 m, dviju crpnih stanica kao i izgradnju priprema za priključenje na sustav javne vodoopskrbe. Predmetne radove izvodi tvrtka LE-GRAD d. o. o., a ugovorena vrijednost radova iznosi 468.738,66 eura. Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80 % vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % Općine Staro Petrovo Selo.

**10. Izgradnja vodoopskrbe u naselju Blažević Dol**

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje vodoopskrbe u naselju Blažević Dol. Projekt obuhvaća izgradnju spojnog cjevovoda Vrbova – Blažević Dol, opskrbnog cjevovoda naselja Blažević Dol u duljini od 4.700 m kao i stanice za podizanje tlaka. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.095.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će dio vrijednosti projekta sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

**11. Spojni cjevovod Rešetari – buduća poduzetnička zona Rešetari**

Tijekom 2027. planira se započeti gradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda i spojnog kanalizacijskog kolektora s precrpnom stanicom od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari u duljini od 1.300 m. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 390.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će navedeni projekt sufinancirati Općina Rešetari.

**12. Izgradnja vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac**

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac u duljini od 4.300 m. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 950.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Okučani.

**13. Izgradnja vodoopskrbe naselja Vladisovo**

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Vladisovo u duljini od 2.810 m. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 650.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

### 14. Izgradnja vodoopskrbe naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac. Projekt uključuje izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 8.360 m i stanice za podizanje tlaka. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.140.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Nova Kapela.

### 15. Revitalizacija zdenaca u Davoru

Tijekom 2026. započeo je projekt revitalizacije dvaju zdenaca u Davoru. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 48.660,00 eura, a uslugu izvršava tvrtka T.D.I. 90 d. o. o. Projekt će se nastaviti i tijekom 2027. godine kada je predviđena revitalizacija preostalih dvaju zdenaca. Projekt se sufinancira sredstvima Hrvatskih voda s 80 % vrijednosti projekta, dok je preostalih 20 % trošak Vodovoda zapadne Slavonije d. o. o.

### 16. Nabava i ugradnja agregata za crpne stanice u Cerniku i Rešetarima

Tijekom 2027. planira se nabava i ugradnja 6 agregata na crpnim stanicama u Cerniku i Rešetarima. Procijenjena vrijednost robe i radova iznosi 50.000,00 eura te se očekuje da će iste sufinancirati Općina Cernik i Općina Rešetari.

### 17. Nabava i ugradnja hidranata

U 2027. godini planira se započeti zamjena nefunkcionalnih hidranata na cijelom uslužnom području Vodovoda zapadne Slavonije na način da se tijekom 2027. i svake sljedeće godine u Gradu Novoj Gradiški zamijeni 20 hidranata, a na području drugih jedinica lokalne samouprave po 10 hidranata. Procijenjena vrijednost zamjene hidranata za svaku godinu u razdoblju 2027. -2029. iznosi 120.000,00 eura, a očekuje se da jedinice lokalne samouprave sufinanciraju zamjenu izvršenu na njihovom području.

### 18. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Opatovac – Podvrško i opskrbnog cjevovoda naselja Podvrško

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Opatovac – Podvrško i opskrbnog cjevovoda naselja Podvrško u duljini od 5.910 m. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.300.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Cernik.

### 19. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od zahvata Šumetlica do filter stanice Bačica

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda od zahvata Šumetlica do filter stanice Bačica. Duljina predmetnog cjevovoda iznosi 10.150 m, a procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.045.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova.

| | VODOOPSKRBA IZGRADNJA | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CERNIČKA ŠAGOVINA | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina | Toni Gale | 623.126,41 EUR | 477.285,66 EUR | 145.840,75 EUR | 145.840,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. | AC CJEVOVOD U NOVOJ GRADIŠKI I NUS | Rekonstrukcije AC cjeovovda u Novoj Gradišci | budući ugovor | 2.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 300.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 500.000,00 EUR |
| | | Uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka | budući ugovor | 900.000,00 EUR | 0,00 EUR | 900.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 600.000,00 EUR | 200.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 130.000,00 EUR | 0,00 EUR | 130.000,00 EUR | 0,00 EUR | 17.000,00 EUR | 84.500,00 EUR | 28.500,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 130.000,00 EUR | 0,00 EUR | 130.000,00 EUR | 0,00 EUR | 17.000,00 EUR | 84.500,00 EUR | 28.500,00 EUR |
| 3. | PROGNANIČKO NASELJE NOVA GRADIŠKA | Crpna stanica | VZS | 36.000,00 EUR | 0,00 EUR | 36.000,00 EUR | 36.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4. | SLAVČA | Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča u Novoj Gradiški - 1470 m, tlačna stanica i priključci | budući ugovor | 380.000,00 EUR | 0,00 EUR | 380.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 280.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 15.200,00 EUR | 0,00 EUR | 15.200,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 11.200,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5. | SPOJNI CJEVOVOD REŠETARI | Izgradnja Spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od auto ceste | budući ugovor | 264.445,62 EUR | 0,00 EUR | 264.445,62 EUR | 40.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | 24.445,62 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 10.577,82 EUR | 0,00 EUR | 10.577,82 EUR | 1.600,00 EUR | 8.000,00 EUR | 977,82 EUR | 0,00 EUR |

| | VODOOPSKRBA IZGRADNJA | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | SLAVONSKIH GRANIČARA | Rekonstrukcija Ulice Slavonskih graničara u Novoj Gradiški | TONI GALE | 146.958,56 EUR | 0,00 EUR | 146.958,56 EUR | 30.000,00 EUR | 116.958,56 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | STRUKTURA RAGUŽ d.o.o. | 6.000,00 EUR | 0,00 EUR | 6.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7. | GRGURA NINSKOG | Rekonstrukcija Ulice Grgura Ninskog u Novoj Gradiški | budući ugovor | 300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 12.000,00 EUR | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8. | GRAD NOVA GRADIŠKA - CVJETNI TRG | Rekonstrukcija vodoopskrbe - Cvjetni trg | budući ugovor | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9. | VODOOPSKRBA STARCI | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Starci | LE-GRAD d.o.o. | 468.738,66 EUR | 0,00 EUR | 468.738,66 EUR | 468.738,66 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | SEDRA Consulting d.o.o. | 2.142,34 EUR | 0,00 EUR | 2.142,34 EUR | 2.142,34 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10. | VODOOPSKRBA VRBOVA - BLAŽEVIĆ DOL | Izgradnja spojnog cjevovoda Vrbova-Blažević Dol, opskrbnog cjevovoda naselja Blažević Dol i stanice za podizanje tlaka Blažević Dol | budući ugovor | 1.095.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.095.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR | 600.000,00 EUR | 295.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 44.000,00 EUR | 0,00 EUR | 44.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 24.200,00 EUR | 11.800,00 EUR |
| 11. | SPOJNI CJEVOVOD REŠETARI - buduća poduzetnička zona Rešetari | Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari | budući ugovor | 390.000,00 EUR | 0,00 EUR | 390.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 290.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 15.600,00 EUR | 0,00 EUR | 15.600,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 11.600,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12. | VODOOPSKRBA BENKOVAC, TRNAKOVAC | Izgradnja vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac | budući ugovor | 950.000,00 EUR | 0,00 EUR | 950.000,00 EUR | 0,00 EUR | 150.000,00 EUR | 400.000,00 EUR | 400.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 38.000,00 EUR | 0,00 EUR | 38.000,00 EUR | 0,00 EUR | 6.000,00 EUR | 16.000,00 EUR | 16.000,00 EUR |

| | VODOOPSKRBA IZGRADNJA | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | VODOOPSKRBA VLADISOVO | Izgradnja vodoopskrbe naselja Vladisovo | budući ugovor | 650.000,00 EUR | 0,00 EUR | 650.000,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR | 300.000,00 EUR | 300.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 26.000,00 EUR | 0,00 EUR | 26.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2.000,00 EUR | 12.000,00 EUR | 12.000,00 EUR |
| 14. | VODOOPSKRBA SREDNJI I GORNJI LIPOVAC | Izgradnja vodoopskrbe naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac | budući ugovor | 2.140.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2.140.000,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR | 1.090.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 85.600,00 EUR | 0,00 EUR | 85.600,00 EUR | 0,00 EUR | 2.000,00 EUR | 42.600,00 EUR | 41.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 85.600,00 EUR | 0,00 EUR | 85.600,00 EUR | 0,00 EUR | 2.000,00 EUR | 42.600,00 EUR | 41.000,00 EUR |
| 15. | REVITALIZACIJA ZDENACA U DAVORU | Revitalizacija 2 zdenca u Davoru | T.D.I. 90 d.o.o. | 48.660,00 EUR | 0,00 EUR | 48.660,00 EUR | 48.660,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Revitalizacija 2 zdenca u Davoru | budući ugovor | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 16. | AGREGATI ZA CRPNE STANICE | Nabava i ugradnja agregata za CS u Cerniku i Rešetarima 6 kom | budući ugovor | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 17. | NABAVA I UGRADNJA HIDRANATA JLS | Nabava i ugradnja hidranata JLS (20 Grad Nova Gradiška i 10 u svakoj Općini - svake godine) | budući ugovor | 360.000,00 EUR | 0,00 EUR | 360.000,00 EUR | 0,00 EUR | 120.000,00 EUR | 120.000,00 EUR | 120.000,00 EUR |
| 18. | VODOOPSKRBNI CJEVOVOD OPATOVAC PODVRŠKO | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Opatovac - Podvrško i opskrbnog cjevovoda naselja Podvrško | budući ugovor | 1.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 300.000,00 EUR | 500.000,00 EUR | 500.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 52.000,00 EUR | 0,00 EUR | 52.000,00 EUR | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| 19. | SPOJNI CJEVOVOD ŠUMETLICA - BAČICA | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od zahvata Šumetlica do filter stanice Bačica | budući ugovor | 3.045.000,00 EUR | 0,00 EUR | 3.045.000,00 EUR | 0,00 EUR | 345.000,00 EUR | 1.350.000,00 EUR | 1.350.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 122.000,00 EUR | 0,00 EUR | 122.000,00 EUR | 0,00 EUR | 14.000,00 EUR | 54.000,00 EUR | 54.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 122.000,00 EUR | 0,00 EUR | 122.000,00 EUR | 0,00 EUR | 14.000,00 EUR | 54.000,00 EUR | 54.000,00 EUR |
| UKUPNO | | | | 16.434.649,41 EUR | 477.285,66 EUR | 12.668.363,75 EUR | 773.981,75 EUR | 2.594.958,56 EUR | 7.616.623,44 EUR | 3.513.800,00 EUR |

### 8.1.2. Projektiranje objekata javne vodoopskrbe

**1. Projektna dokumentacija vodoopskrba Blažević Dol**

Projektnu dokumentaciju - idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Blažević Dol izrađuje tvrtka Hidro Plus d. o. o. Vrijednost navedene usluge ugovorena je u iznosu od 16.192,18 eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 14.811,86 eura. U 2026. godini očekuje se završetak projekta uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

**2. Projektna dokumentacija Srednji i Gornji Lipovac**

Nakon provedenog postupka nabave s ponuditeljem Hidro Plus d. o. o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 26.013,67 eura. U prethodnom razdoblju realizirano je usluga u vrijednosti 16.900,00 eura te se završetak projekta očekuje tijekom 2027., kada će se provesti postupak nabave za izradu glavnog projekta procijenjene vrijednosti 25.000,00 eura. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Općina Nova Kapela.

**3. Projektna dokumentacija spojni cjevovod Rešetari**

Tvrtka Ingri d. o. o. izrađuje projektnu dokumentaciju Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor s precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari. Vrijednost usluge ugovorena je u iznosu od 23.624,66 eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluga u vrijednosti 21.262,19 eura te se tijekom 2026. očekuje završetak projekta uz financiranje Općine Rešetari.

**4. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Podvrško**

Idejni projekt vodoopskrbnog cjevovoda Opatovac - Podvrško i opskrbnog cjevovoda naselja Podvrško izrađuje tvrtka Hidro Plus d. o. o. Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta iznosi 25.800,00 eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvršeno usluge u vrijednosti 22.500,00 eura. Dovršetak idejnog projekta očekuje se do kraja 2026. godine te će se u 2027. godini provesti postupak nabave za izradu glavnog projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 25.000,00 eura. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Općina Cernik.

**5. Projektna dokumentacija vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac**

Idejni projekt vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac izrađuje tvrtka Hidro Plus d. o. o. Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta iznosi 24.800,00 eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvršeno usluga u vrijednosti 21.500,00 eura. Dovršetak idejnog projekta se očekuje tijekom 2026. godine, a potom će se provesti postupak nabave za izradu glavnog projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 25.000,00 eura. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Općina Okučani.

**6. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Vladisovo**

Nakon provedenog postupka nabave s ponuditeljem Hidro Plus d. o. o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt - vodoopskrba naselja Vladisovo – Općina Staro Petrovo Selo. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 12.475,94 eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluga u vrijednosti 7.299,75 eura te se završetak izrade projektne dokumentacije očekuje tijekom 2026. Projekt financira Općina Staro Petrovo Selo.

**7. Izrada projektne dokumentacije – izmjena i dopuna lokacijske i građevinske dozvole - vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 1. faza**

Tijekom 2025. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 13.000,00 eura od čega je u 2025. izvršeno usluga u vrijednosti od 10.000,00 eura. Tijekom 2026. očekuje se završetak projektne dokumentacije uz financiranje Grada Nove Gradiške.

**8. Projektna dokumentacija Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča u Novoj Gradiški**

Projektnu dokumentaciju 1470 m vodoopskrbnog cjevovoda, tlačne stanice i kućnih priključaka u Ulici Slavča u Novoj Gradiški izrađuje tvrtka Hidro Plus d. o. o. Ugovorena vrijednost izrade dokumentacije iznosi 9.432,47 eura. U prethodnom razdoblju realizirano je usluga u iznosu 6.636,14 eura. Očekuje se da će, uz financiranje Grada Nove Gradiške, projektna dokumentacija biti dovršena tijekom 2026. godine.

| | VODOOPSKRBA PROJEKTIRANJE | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VODOOPSKRBA BLAŽEVIĆ DOL | Projektna dokumentacija<br>Idejni i glavni projekt | Hidro Plus d.o.o. | 16.192,18 EUR | 14.811,86 EUR | 1.380,32 EUR | 1.380,32 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. | VODOOPSKRBA SREDNJI I GORNJI LIPOVAC | Projektna dokumentacija: idejni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac | Hidro Plus d.o.o. | 26.013,67 EUR | 16.900,00 EUR | 9.113,67 EUR | 9.113,67 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Projektna dokumentacija: glavni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3. | SPOJNI CJEVOVOD REŠETARI | Izrada projektne dokumentacije Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari | INGRI d.o.o. | 23.624,66 EUR | 21.262,19 EUR | 2.362,47 EUR | 2.362,47 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4. | VODOOPSKRBA NASELJA PODVRŠKO | Izrada projektne dokumentacije - idejni projekt vodoopskrbni cjevovod Opatovac - Podvrško i opskrbni cjevovod naselja Podvrško | Hidro Plus d.o.o. | 25.800,00 EUR | 22.500,00 EUR | 3.300,00 EUR | 3.300,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Izrada projektne dokumentacije - glavni projekt vodoopskrbni cjevovod Opatovac - Podvrško i opskrbni cjevovod naselja Podvrško | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| | VODOOPSKRBA PROJEKTIRANJE | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | VODOOPSKRBA BENKOVAC, TRNAKOVAC | Izrada idejnog projekta vodoopskrba naselja Benkovac i Trnakovac | Hidro Plus d.o.o. | 24.800,00 EUR | 21.500,00 EUR | 3.300,00 EUR | 3.300,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Izrada glavnog projekta vodoopskrba naselja Benkovac i Trnakovac | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6. | VODOOPSKRBA NASELJA VLADISOVO | Izrada projektne dokumentacije idejni i glavni projekt vodoopskrba naselja Vladisovo - Općina Staro Petrovo Selo | Hidro Plus d.o.o. | 12.475,94 EUR | 7.299,75 EUR | 5.176,19 EUR | 5.176,19 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7. | LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIŠKA - 1. FAZA | Izrada projektne dokumentacije -izmjena i dopuna lokacijske i građevinske dozvole - vododa i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 1. faza | Hidro Plus d.o.o. | 13.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8. | SLAVČA | Projektna dokumentacija Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča u Novoj Gradiški - 1470 m, tlačna stanica i priključci | Hidro Plus d.o.o. | 9.432,47 EUR | 6.636,14 EUR | 2.796,33 EUR | 2.796,33 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| UKUPNO | | | | **226.338,92 EUR** | **120.909,94 EUR** | **105.428,98 EUR** | **30.428,98 EUR** | **75.000,00 EUR** | **0,00 EUR** | **0,00 EUR** |

## 8.2. Građevine za javnu odvodnju

### 8.2.1. Izgradnja objekata javne odvodnje

**1. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Orubica s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda**

Tijekom 2020. započet je projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, na području k. o. Orubica, s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt se sastoji od izgradnje kanalizacijske mreže naselja Orubica, crpnih stanica i UPOV-a II. stupanj pročišćavanja MBBR tehnologija, ES 650, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor s izvođačem Atollo d. o. o. Ugovorena cijena radova iznosi 1.691.724,34 eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 1.627.434,80 eura. Uređaj je završen te je započeo probni rad, a početkom 2026. projekt je i financijski zatvoren.

Projekt se sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pri čemu je 80 % vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % Općine Davor.

**2. Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari)**

Projekt Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari) sastoji se od izgradnje kanalizacijske mreže naselja Medari i Mašić, crpnih stanica i biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ES 1000, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.

Nakon provedenog postupka javne nabave za Izgradnju sustava odvodnje u naseljima Mašić i Medari sklopljen je ugovor sa zajednicom izvođača Vodoprivreda d. o. o. i Brodska Posavina d. d. Ugovorena vrijednost radova iznosi 2.986.983,62 eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvršeno radova u vrijednosti 2.474.704,50 eura. Projekt je dovršen u kolovozu 2026. te su UPOV i kanalizacijska mreža u funkciji.

Sredstva za sufinanciranje projekta osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 8. 9. 2023.) pri čemu je 80 % vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % Općine Dragalić.

**3. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Okučani**

Tijekom 2024. nakon provedenog postupka javne nabave sa zajednicom izvođača Hidroinženiring d. o. o. i Atollo d. o. o. sklopljen je ugovor za projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon i pokusni rad Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani, kapaciteta 4.400 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 6.594.157,00 eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 2.676.465,33 eura. Tijekom 2026. očekuje se završetak radova i puštanje uređaja u probni rad.

Sredstva za sufinanciranje dijela projekta Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 8. 9. 2023.) pri čemu će 80 % vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % Općine Okučani.

**4. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani**

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani sastoji se od: izrade izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje uporabnih dozvola, izgradnje sustava odvodnje u ukupnoj duljini od 18.602 m uključujući izgradnju 9 crpnih stanica, s 598 priprema za kućne priključke, nadogradnje sustava odvodnje u smislu 715 priprema za kućne priključke na postojeći sustav, nadogradnje postojeće vodoopskrbne mreže u smislu 260 priprema za kućne priključke. Tijekom 2024. za izvođenje predmetnih radova sklopljen je ugovor s tvrtkom Palir d. o. o. Ugovorena cijena navedenih radova iznosi 6.568.605,08 eura, od čega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 5.842.165,05 eura. Tijekom 2026. građevinski su radovi u potpunosti završeni te se očekuje provođenje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.

Sredstva za sufinanciranje projekta Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 8. 9. 2023.) pri čemu će 80 % vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % Općine Okučani.

**5. Aglomeracija Staro Petrovo Selo – Batrina**

Projekt Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda procijenjene vrijednosti 16.000.000,00 eura planira se započeti tijekom 2027. Projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova.

**6. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški II. faza**

Tijekom 2027. planira se izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 60.000,00 eura i očekuje se da će iste financirati Grad Nova Gradiška.

**7. Izgradnja sustava odvodnje u naselju Tisovac**

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje sustava javne odvodnje u naselju Tisovac. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 6.000.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

**8. Izgradnja sustava odvodnje u naselju Godinjak**

Tijekom 2027. planira se započeti s projektom izgradnje sustava javne odvodnje u naselju Godinjak. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 4.000.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

**9. Izgradnja kanalizacije u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu**

Tijekom 2026. planira se započeti s projektom izgradnje kanalizacije u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 700.000,00 eura, dok će stvarni trošak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Očekuje se da će projekt sufinancirati Općina Staro Petrovo Selo.

### 10. Aglomeracija Vrbje

Projekt izgradnje aglomeracije Vrbje podijeljen je na četiri faze. Prva faza obuhvaća izgradnju 13.850 m kanalizacijskog cjevovoda na području k. o. Bodovaljci, Laze i Crnogovci procijenjene vrijednosti 6.000.000,00 eura. Druga faza obuhvaća izgradnju 12.910 m kanalizacijskog cjevovoda, na području k. o. Sičice, Vrbje, Bodovaljci, procijenjene vrijednosti 6.000.000,00 eura. Treća se faza sastoji od izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3.000 ES čija je procijenjena vrijednost 4.000.000,00 eura, dok se četvrta faza sastoji od izgradnje 47.100 m kanalizacijskog cjevovoda na području k. o. Ljupina, Dolina, Mačkovac, Prvča, Sičice, Vrbje i Bodovaljci. Procijenjena vrijednost 4. faze iznosi 16.500.000,00 eura.

Projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova, a tijekom 2027. očekuje se početak radova prve faze u vrijednosti 300.000,00 eura.

### 11. Izgradnja sustava odvodnje u Ulici kralja Krešimira u Rešetarima

Krajem 2025. nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje sustava javne odvodnje u Ulici kralja Krešimira u Rešetarima sklopljen je ugovor s tvrtkom Atollo d. o. o. Ugovorena vrijednost radova iznosi 208.411,30 eura. Radovi su započeli u 2026. godini te se očekuje da će u istoj godini projekt biti u potpunosti završen. Projekt će biti prijavljen za sufinanciranje iz EU fondova, a očekuje se i sufinanciranje Općine Rešetari. Sredstva za sufinanciranje projekta osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 3. 7. 2026.) pri čemu će 80 % vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10 % sredstvima Hrvatskih voda te 10 % Općine Rešetari.

### 12. Rekonstrukcija UPOV-a Dragalić

Procijenjena vrijednost radova rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Dragaliću iznosi 95.000,00 eura. Radovi se planiraju započeti tijekom 2026. godine uz sufinanciranje Općine Dragalić.

### 13. Izgradnja kanalizacije u Staroj Gradiški – završetak

Tijekom 2026. i 2027. godine planira se završiti sustav javne odvodnje u Staroj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 100.000,00 eura te se očekuje da će iste financirati Općina Stara Gradiška.

### 14. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u Ulici Augustina Kažotića u Cerniku

Tijekom 2026. izvedeni su radovi pripreme za priključenje na sustav javne odvodnje i vodoopskrbe u Ulici Augustina Kažotića u Općini Cernik. Radove je izvodio Vodovod zapadne Slavonije d. o. o. Vrijednost radova iznosila je 30.311,89 eura, a radove je financirala Općina Cernik.

### 15. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cernička Šagovina

Tijekom 2028. planira se započeti izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cernička Šagovina. Projekt se sastoji od izgradnje 2.580 m kanalizacijskog cjevovoda, UPOV-a od 200 ES i jedne crpne stanice. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.700.000,00 eura i očekuje se da će ih sufinancirati Općina Cernik.

**16. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šumetlica**

Tijekom 2027. planira se započeti izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šumetlica. Projekt se sastoji od izgradnje 3370 m kanalizacijskog cjevovoda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.500.000,00 eura i očekuje se da će iste sufinancirati Općina Cernik.

**17. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Opatovac i Baćin Dol**

Tijekom 2027. planira se započeti izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Opatovac i Baćin Dol. Projekt se sastoji od izgradnje 1.100 m tlačnog i 7.426 m gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda te dviju crpnih stanica. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.200.000,00 eura i očekuje se da će iste sufinancirati Općina Cernik.

**18. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Podvrško**

Tijekom 2027. planira se započeti izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Podvrško. Projekt se sastoji od izgradnje 2.244 m kanalizacijskog cjevovoda, crpne stanice i UPOV-a. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.500.000,00 eura i očekuje se da će ih sufinancirati Općina Cernik.

**19. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banićevac**

Tijekom 2027. planira se započeti izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banićevac. Projekt se sastoji od izgradnje 5.070 m kanalizacijskog cjevovoda i UPOV-a. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.200.000,00 eura i očekuje se da će iste sufinancirati Općina Cernik.

**20. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Novi Varoš**

Tijekom 2027. planira se započeti izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Novi Varoš. Projekt se sastoji od izgradnje 5.051 m kanalizacijskog cjevovoda i UPOV-a od 300 ES. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.500.000,00 eura i očekuje se da će iste sufinancirati Općina Stara Gradiška.

**21. Izgradnja pripreme za kanalizacijske kućne priključke u Ulici braće Radića u Starom Petrovom Selu (k. br. 107-178)**

U 2026. započet će izgradnja priprema za priključenje na sustav javne odvodnje kućanstava od kućnog broja 107 do kućnog broja 178 u Ulici braće Radića u Starom Petrovom Selu. Vrijednost radova iznosi 561.812,98 eura, a iste će financirati Općina Staro Petrovo Selo.

| | ODVODNJA IZGRADNJA | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026 | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UPOV I KANALIZACIJA ORUBIĆA | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica | Atollo d.o.o. | 1.691.724,34 EUR | 1.627.434,80 EUR | 64.289,54 EUR | 64.289,54 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Nadzor na izgradnji građevine sustava odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica | PRONGRAD BIRO d.o.o. | 26.146,39 EUR | 25.864,02 EUR | 282,37 EUR | 282,37 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Nadzor na izgradnji građevine sustava pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica - UPOV | PRONGRAD BIRO d.o.o. | 26.146,39 EUR | 21.913,30 EUR | 4.233,09 EUR | 4.233,09 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. | KANALIZACIJA DRAGALIĆ | Odvodnja Dragalić,naselja Mašić, Medari | VODOPRIVREDA d.o.o. I BRODSKA POSAVINA d.d. | 2.986.983,62 EUR | 2.474.704,50 EUR | 512.279,12 EUR | 512.279,12 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor nad izgradnjom odvodnje naselja Mašić, Medari | IDT d.o.o. | 36.875,71 EUR | 24.400,00 EUR | 12.475,71 EUR | 12.475,71 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Vođenje projekta izgradnja odvodnje naselja Mašić, Medari | NEZIKON d.o.o. | 121.865,92 EUR | 74.404,00 EUR | 47.461,92 EUR | 47.461,92 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3. | UPOV OKUČANI | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani | Hidroinženiring I Atollo d.o.o. | 6.594.157,00 EUR | 2.676.465,33 EUR | 3.917.691,67 EUR | 3.500.000,00 EUR | 417.691,67 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4. | AGLOMERACIJA OKUČANI | Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani | Palir d.o.o. | 6.568.605,08 EUR | 5.842.165,05 EUR | 726.440,03 EUR | 726.440,03 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3.1<br>4.1 | NADZOR OKUČANI mreža + UPOV, CERNIČKA ŠAGOVINA, OPATOVAC | Nadzor nad radovima izgradnja UPOV-a Okučani, izgradnja sustava odvodnje Okučani, izgradnja vodoopskrbe naselja Cernička Šagovina I Opatovac | IDT d.o.o.<br>I<br>Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek | 387.943,20 EUR | 283.319,33 EUR | 104.623,87 EUR | 75.301,19 EUR | 29.322,68 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3.2<br>4.2 | VOĐENJE PROJEKTA UPOV I MREŽA OKUČANI | Vođenje projekta izgradnja UPOV-a Okučani I izgradnja sustava odvodnje Okučani | NEZIKON d.o.o. | 326.400,00 EUR | 203.076,94 EUR | 123.323,06 EUR | 123.323,06 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5. | AGLOMERACIJA SPS-BATRINA | Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina za sufinanciranje iz fondova EU | budući ugovor | 12.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 12.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 3.000.000,00 EUR | 6.900.000,00 EUR |
| | | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | budući ugovor | 4.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 500.000,00 EUR | 3.000.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor izgradnje i vođenje projekta | budući ugovor | 640.000,00 EUR | 0,00 EUR | 640.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 140.000,00 EUR | 396.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 640.000,00 EUR | 0,00 EUR | 640.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 140.000,00 EUR | 396.000,00 EUR |
| 6. | UL. GAJA NOVA GRADIŠKA | Izgradnja vodovoda I kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški II faza | budući ugovor | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor nad izgradnja vodovoda I kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški | budući ugovor | 2.400,00 EUR | 0,00 EUR | 2.400,00 EUR | 0,00 EUR | 2.400,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| | ODVODNJA IZGRADNJA | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026 | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | KANALIZACIJA TISOVAC | Izgradnja sustava odvodnje u naselju Tisovac | budući ugovor | 6.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 6.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 600.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR | 2.700.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 240.000,00 EUR | 0,00 EUR | 240.000,00 EUR | 0,00 EUR | 24.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 108.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 240.000,00 EUR | 0,00 EUR | 240.000,00 EUR | 0,00 EUR | 24.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 108.000,00 EUR |
| 8. | KANALIZACIJA GODINJAK | Izgradnja sustava odvodnje u naselju Godinjak | budući ugovor | 4.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR | 1.900.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 160.000,00 EUR | 0,00 EUR | 160.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 76.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 160.000,00 EUR | 0,00 EUR | 160.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 76.000,00 EUR |
| 9. | FRANKOPANSKA ULICA SPS | Izgradnja kanalizacija u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu | budući ugovor | 700.000,00 EUR | 0,00 EUR | 700.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | 300.000,00 EUR | 300.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 28.000,00 EUR | 0,00 EUR | 28.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | 12.000,00 EUR | 12.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10. | AGLOMERACIJA VRBJE - IZGRADNJA | Aglomeracija Vrbje - faza 1 (Bodovaljci - Laze - Crnogovci) | budući ugovor | 6.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 6.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 300.000,00 EUR | 2.000.000,00 EUR | 3.700.000,00 EUR |
| | | Aglomeracija Vrbje - faza 2 (Sičice, Vrbje, Bodovaljci) | budući ugovor | 6.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 6.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 3.000.000,00 EUR |
| | | Aglomeracija Vrbje - faza 3 - UPOV | budući ugovor | 4.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 1.000.000,00 EUR |
| | | Aglomeracija Vrbje - faza 4 (Ljupina, Dolina, Mačkovac, Prvča, Sičice, Vrbje, Bodovaljci) | budući ugovor | 16.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 16.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 500.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 1.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 328.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 1.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.300.000,00 EUR | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 328.000,00 EUR |
| 11. | KANALIZACIJA REŠETARI - UL KRALJA KREŠIMIRA | Izgradnja sustava odvodnje u ulici kralja Krešimira u Rešetarina | Atollo d.o.o. | 208.411,30 EUR | 0,00 EUR | 208.411,30 EUR | 208.411,30 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 4.818,36 EUR | 0,00 EUR | 4.818,36 EUR | 4.818,36 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12. | REKONSTRUKCIJA UPOV-a u DRAGALIĆU | Rekonstrukcija UPOV-a Dragalić | budući ugovor | 95.000,00 EUR | 0,00 EUR | 95.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 55.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 13. | KANALIZACIJA STARA GRADIŠKA - ZAVRŠETAK | Izgradnja kanalizacije u Staroj Gradiški - završetak | budući ugovor | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 14. | CERNIK - ULICA AUGUSTINA KAŽOTIĆA | Izgradnja vodoopskrbe I odvodnje u ulici Augustina Kažotića u Cerniku | VZS | 30.311,89 EUR | 0,00 EUR | 30.311,89 EUR | 30.311,89 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| | ODVODNJA IZGRADNJA | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026 | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | CERNIČKA ŠAGOVINA | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cernička Šagovina | budući ugovor | 1.700.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.700.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 850.000,00 EUR | 850.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 68.000,00 EUR | 0,00 EUR | 68.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 34.000,00 EUR | 34.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 68.000,00 EUR | 0,00 EUR | 68.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 34.000,00 EUR | 34.000,00 EUR |
| 16. | ŠUMETLICA | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šumetlica | budući ugovor | 1.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 700.000,00 EUR | 700.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 28.000,00 EUR | 28.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 28.000,00 EUR | 28.000,00 EUR |
| 17. | OPATOVAC I BAĆIN DOL | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Opatovac i Baćin Dol | budući ugovor | 3.200.000,00 EUR | 0,00 EUR | 3.200.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 128.000,00 EUR | 0,00 EUR | 128.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 128.000,00 EUR | 0,00 EUR | 128.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR |
| 18. | PODVRŠKO | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Podvrško | budući ugovor | 1.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 700.000,00 EUR | 700.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 28.000,00 EUR | 28.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 4.000,00 EUR | 28.000,00 EUR | 28.000,00 EUR |
| 19. | BANIĆEVAC | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banićevac | budući ugovor | 2.200.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2.200.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 88.000,00 EUR | 0,00 EUR | 88.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 88.000,00 EUR | 0,00 EUR | 88.000,00 EUR | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| 20. | NOVI VAROŠ | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Novi Varoš | budući ugovor | 2.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2.500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 300.000,00 EUR | 1.100.000,00 EUR | 1.100.000,00 EUR |
| | | Stručni nadzor | budući ugovor | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | 44.000,00 EUR | 44.000,00 EUR |
| | | Vođenje projekta | budući ugovor | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | 44.000,00 EUR | 44.000,00 EUR |
| 21. | KUĆNI PRIKLJUČCI U ULICI B. RADIĆA kbr. 107-178 STARO PETROVO SELO | Izgradnja pripreme za kanalizacijske kućne priključke u ulici B. Radića od kbr. 107 do kbr. 178, Staro Petrovo Selo | VZS | 561.812,98 EUR | 0,00 EUR | 561.812,98 EUR | 350.000,00 EUR | 211.821,98 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| UKUPNO | | | | **97.345.602,18 EUR** | **13.253.747,27 EUR** | **84.091.854,91 EUR** | **5.853.627,58 EUR** | **3.406.256,33 EUR** | **14.730.000,00 EUR** | **30.854.000,00 EUR** |

### 8.2.2. Projektiranje objekata javne odvodnje

**1. Aglomeracija Vrbje**

Nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Hidro Plus d. o. o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije Idejni projekt - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Općine Vrbje. Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta iznosi 25.880,95 eura, od čega je u prethodnom razdoblju realizirano usluge u vrijednosti 20.000,00 eura. U sklopu projekta s tvrtkom Prongrad biro d. o. o. ugovorena je izrada Studijske i tehničke analize - obuhvata aglomeracije Vrbje. Vrijednost navedene usluge iznosi 24.500,00 eura, a potrebno je i izraditi elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koji izrađuje tvrtka Ecoina d. o. o. Cijena izrade elaborata iznosi 24.700,00 eura. Očekuje se sufinanciranje Općine Vrbje.

**2. Projektna dokumentacija odvodnja Novi Varoš**

Nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Ingri d. o. o. sklopljen je ugovor za Izradu projektne dokumentacije: novelacija postojećeg projektnog rješenja Novi Varoš za gradnju kanalizacijskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Vrijednost usluge iznosi 13.006,84 eura, a uslugu će financirati Općina Stara Gradiška. Tijekom 2026. očekuje se završetak usluge.

**3. Izrada projektne dokumentacije: kanalizacija u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu**

Projektnu dokumentaciju kanalizacije u Frankopanskoj ulici u Starom Petrovom Selu – južni dio izrađuje tvrtka Klirens d. o. o. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 19.311,17 eura. U prethodnom razdoblju realizirano je usluga u vrijednosti 16.000,00 eura. Izradu projektne dokumentacije financira Općina Staro Petrovo Selo. Očekuje se da će tijekom 2026. projektna dokumentacija biti u potpunosti završena.

**4. Aglomeracija Cernik**

Projektiranje aglomeracije Cernik podrazumijeva Izradu studijske dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik, Projektiranje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik i Izradu aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik. Izrada studijske dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik ugovorena je s tvrtkom Hidroing d.o.o. Vrijednost usluge iznosi 24.400,00 eura. Za ugovaranje Projektiranja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik, procijenjene vrijednosti 25.000,00 eura i Izrade aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik, procijenjene vrijednosti 25.000,00 eura, treba provesti postupak nabave. Planira se da će se usluge izvršiti tijekom 2026. i 2027. uz financiranje Općine Cernik.

**5. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Tisovac u Općini Staro Petrovo Selo**

Nakon provedenog postupka nabave s tvrtkom Ecoina d. o. o. potpisan je ugovor za Izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac vrijednosti 12.600,00 eura. Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2027., planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac procijenjene vrijednosti 25.000,00 eura. Financiranje projektne dokumentacije osigurat će Općina Staro Petrovo Selo.

**6. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Godinjak u Općini Staro Petrovo Selo**

Tijekom listopada 2023. nakon provedenog postupka nabave s tvrtkom Ecoina d. o. o. potpisan je ugovor za Izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak vrijednosti 12.600,00 eura. Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2027., planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak u iznosu od 25.000,00 eura. Financiranje projektne dokumentacije osigurat će Općina Staro Petrovo Selo.

**7. Aglomeracija Batrina - (Vrbova - Nova Kapela)**

Tijekom 2026. planira se završetak izrade projektne dokumentacije Aglomeracija Batrina. Potrebno je isprojektirati 19.136 m gravitacijskog sustava odvodnje i 7023 m tlačnog sustava odvodnje. Projekt izrađuje tvrtka Ecoina d. o. o., a vrijednost istoga iznosi 74.415,79 eura. Projekt s 85 % sufinanciraju Hrvatske vode, 7,5 % Općina Staro Petrovo Selo i 7,5 % Općina Nova Kapela.

**8. Izrada projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Odvojak ulice braće Radića**

Krajem 2024. nakon provedenog postupka nabave s tvrtkom Mig d. o. o. ugovorena je izrada projektne dokumentacije, i to idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Odvojak ulice braće Radića u Novoj Gradiški. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.900,00 eura, a projektiranje bi trebalo biti gotovo tijekom 2026. godine. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Grad Nova Gradiška.

**9. Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Voćarsku ulicu u Novoj Gradiški**

Krajem 2024. nakon provedenog postupka nabave s tvrtkom Mig d. o. o. ugovorena je izrada projektne dokumentacije, i to idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Voćarsku ulicu u Novoj Gradiški. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.860,00 eura, a projektiranje bi trebalo biti gotovo tijekom 2026. godine. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Grad Nova Gradiška.

**10. Izrada projektne dokumentacije glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 2. faza**

Za izradu projektne dokumentacije glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 2. faza sklopljen je ugovor s Uredom ovlaštene inženjerke građevinarstva Vedrane Valentić. Vrijednost usluge iznosi 7.950,00 eura te bi projektna dokumentacija trebala biti gotova tijekom 2026. godine. Očekuje se da će izradu projektne dokumentacije financirati Grad Nova Gradiška.

**11. Izrada elaborata kombiniranog pristupa po novoj metodologiji za četiri UPOV-a**

Elaborat kombiniranog pristupa po novoj metodologiji za UPOV Dragalić, Vrbje, Batrina i Novi Varoš izrađuje tvrtka Ecoina d. o. o. Vrijednost usluge iznosi 24.500,00 eura, a elaborat bi trebao biti izrađen do kraja 2026.

**12. Izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Dragalić**

Projekt izrađuje tvrtka Ecoina d. o. o. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.450,00 eura, a glavni projekt bi trebao biti izrađen do kraja 2026. godine.

**13. Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Prognaničko naselje u Novoj Gradiški**

Tijekom 2027. planira se provesti postupak nabave za ugovaranje usluge Izrade projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Prognaničko naselje u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 25.000,00 eura te se očekuje da će istu financirati Grad Nova Gradiška.

| | ODVODNJA PROJEKTIRANJE | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGLOMERACIJA VRBJE | Izrada idejnog projekta - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Vrbje | Hidro Plus d.o.o. | 25.880,95 EUR | 20.000,00 EUR | 5.880,95 EUR | 5.880,95 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | izrada Studijske i tehničke analize - obuhvata aglomeracije Vrbje | Prongrad biro d.o.o. | 24.500,00 EUR | 0,00 EUR | 24.500,00 EUR | 24.500,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Izrada novelacije studije izvodivosti aglomeracije Vrbje | Prongrad biro d.o.o. | 24.400,00 EUR | 0,00 EUR | 24.400,00 EUR | 0,00 EUR | 24.400,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliše | Ecoina d.o.o. | 24.700,00 EUR | 17.290,00 EUR | 7.410,00 EUR | 7.410,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. | ODVODNJA NOVI VAROŠ | Izrada projektne dokumentacije: novelacija postojećeg projektnog rješenja Novi Varoš za gradnju kanalizacijskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | INGRI d.o.o. | 13.006,84 EUR | 0,00 EUR | 13.006,84 EUR | 13.006,84 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3. | FRANKOPANSKA ULICA SPS | Izrada projektne dokumentacije: kanalizacija u Frankopanskoj ulici (južni dio) u Starom Petrovom Selu | KLIRENS d.o.o. | 19.311,17 EUR | 16.000,00 EUR | 3.311,17 EUR | 3.311,17 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4. | AGLOMERACIJA CERNIK | Izrada studijske dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik | HIDROING d.o.o. | 24.400,00 EUR | 0,00 EUR | 24.400,00 EUR | 24.400,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Projektiranje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Cernik | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0.00 | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Izrada aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5. | PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NASELJA TISOVAC U OPĆINI SPS | Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac | Ecoina d.o.o. | 12.600,00 EUR | 6.300,00 EUR | 6.300,00 EUR | 6.300,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| | ODVODNJA PROJEKTIRANJE | POSLOVI PO UGOVORU | IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ | UKUPNI IZNOS UGOVORA | REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU | NIJE REALIZIRANO | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NASELJA GODINJAK U OPĆINI SPS | Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak | Ecoina d.o.o. | 12.600,00 EUR | 6.300,00 EUR | 6.300,00 EUR | 6.300,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7. | AGLOMERACIJA BATRINA PROJEKTIRANJE | Aglomeracija Batrina - (Projektiranje 19.136 m gravitacijskog sustava odvodnje i 7.023 m tlačnog sustava odvodnje) | Ecoina d.o.o. | 74.415,79 EUR | 0,00 EUR | 74.415,79 EUR | 74.415,79 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8. | NOVA GRADIŠKA - BRAĆE RADIĆA | Izrada projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Odvojak ulice braće Radića | MIG d.o.o. | 24.900,00 EUR | 7.500,00 EUR | 17.400,00 EUR | 17.400,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9. | NOVA GRADIŠKA - VOĆARSKA | Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Voćarsku ulicu u Novoj Gradiški | MIG d.o.o. | 24.860,00 EUR | 7.500,00 EUR | 17.360,00 EUR | 17.360,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10. | LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIŠKA - 2. FAZA | Izrada projektne dokumentacije glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški - 2. faza | Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Vedrana Valentić | 7.950,00 EUR | 0,00 EUR | 7.950,00 EUR | 7.950,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11. | KOMBINIRANI PRISTUP UPOV | Izrada elaborata kombiniranog pristupa po novoj metodologiji za četiri UPOV-a = Dragalić, Vrbje, Batrina, Novi Varoš | Ecoina d.o.o. | 24.500,00 EUR | 0,00 EUR | 24.500,00 EUR | 24.500,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12. | UPOV DRAGALIĆ | Izrada Glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Dragalić | Ecoina d.o.o. | 24.450,00 EUR | 0,00 EUR | 24.450,00 EUR | 24.450,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 13. | NOVA GRADIŠKA - prognaničko naselje | Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Prognaničko naselje u Novoj | budući ugovor | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| UKUPNO | | | | **487.474,75 EUR** | **80.890,00 EUR** | **406.584,75 EUR** | **257.184,75 EUR** | **149.400,00 EUR** | **0,00 EUR** | **0,00 EUR** |

## 8.3. Fotonaponske elektrane

Vodovod zapadne Slavonije d. o. o. tijekom 2026. planira početi s projektom izgradnje sunčanih elektrana, i to: Fotonaponska elektrana u Davoru procijenjene vrijednosti 60.000,00 eura, Fotonaponska elektrana na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška procijenjene vrijednosti 400.000,00 eura, Fotonaponska elektrana Bačica procijenjene vrijednosti 800.000,00 eura, Fotonaponska elektrana UPOV Okučani procijenjene vrijednosti 800.000,00 eura i Fotonaponska elektrana Stara Gradiška procijenjene vrijednosti 400.000,00 eura. Projekti će biti prijavljeni na sufinanciranje EU sredstvima.

| IZGRADNJA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED.BR. | NAZIV PROJEKTA | IZRAĐIVAČ PROJEKTA | VRIJEDNOST | *PLANIRANO ZA 2026.* | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
| 1. | Fotonaponsk elektrana Davor | budući ugovor | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. | Fotonaponska elektrana UPOV NG (1785 m2 solara) | budući ugovor | 400.000,00 EUR | 0,00 EUR | 400.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3. | Fotonaponska elektrana Bačica | budući ugovor | 800.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR | 300.000,00 EUR | 300.000,00 EUR |
| 4. | Fotonaponska elektrana UPOV OKUČANI | budući ugovor | 800.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR | 300.000,00 EUR | 300.000,00 EUR |
| 5. | Fotonaponska elektrana Stara Gradiška | budući ugovor | 400.000,00 EUR | 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR |
| UKUPNO | | | 2.460.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 900.000,00 EUR | 750.000,00 EUR | 750.000,00 EUR |

## REKAPITULACIJA

| PROJEKTI | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA | PLANIRANO ZA 2026. | PLANIRANO ZA 2027. | PLANIRANO ZA 2028. | PLANIRANO ZA 2029. |
|---|---|---|---|---|---|
| VODOOPSKRBA IZGRADNJA | 16.434.649,41 EUR | 773.981,75 EUR | 2.594.958,56 EUR | 7.616.623,44 EUR | 3.513.800,00 EUR |
| VODOOPSKRBA PROJEKTIRANJE | 226.338,92 EUR | 30.428,98 EUR | 75.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| ODVODNJA IZGRADNJA | 97.345.602,18 EUR | 5.853.627,58 EUR | 3.406.236,33 EUR | 14.730.000,00 EUR | 30.834.000,00 EUR |
| ODVODNJA PROJEKTIRANJE | 487.474,75 EUR | 257.184,75 EUR | 149.400,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| FOTONAPONSKE ELEKTRANE | 2.460.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 900.000,00 EUR | 750.000,00 EUR | 750.000,00 EUR |
| UKUPNO | 116.954.065,26 EUR | 6.975.223,06 EUR | 7.125.594,89 EUR | 23.096.623,44 EUR | 35.097.800,00 EUR |

## 8.4. Ostali razvojni projekti

Dosadašnjim radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška utvrđene su dvije problematične točke kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju i već tijekom 2025. godine pokrenuli smo aktivnosti na njihovu rješavanju, koje će se nastaviti i u 2026. godini i narednim godinama:

- Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška projektiran je i izgrađen za 22.100 ES-a. Nakon 2,5 godine rada utvrđeno je da uređaj radi na maksimalnom kapacitetu i da je procjena o potrebnom kapacitetu uređaja bila podcijenjena.
- Kao posebna cjelina pri obradi otpadnih voda je i izdvajanje mulja iz otpadnih voda što se provodi na UPOV-u Nova Gradiška, čime se kroz postupak gravitacijskog zgušnjavanja, aerobne stabilizacije i centrifugalne dehidracije dobiva stabilizirani, za zdravlje neopasan, mulj s 24 % suhe tvari koji se privremeno pohranjuje na samom uređaju. Nakon sakupljene dovoljne količine mulja, isti se odvozi na deponiju komunalnog otpada u Novoj Gradiški. Za mogućnost odlaganja na deponiju komunalnog otpada provedena su sva potrebna ispitivanja od neovisnih certificiranih laboratorija te je od strane ministarstva zaštite okoliša dobiven ključni broj koji kategorizira vrstu otpada, u ovom slučaju neopasnog za okoliš i ljude. Ove su činjenice bile dovoljne za mogućnost odlaganja mulja na odlagalištu komunalnog otpada, ali ta opcija značajno povećava troškove i ne predstavlja racionalno korištenje mulja.

Navedena problematika upućuje na potrebu aktivnosti na projektiranju dodatnih 10.000 ES-a i pripremi dokumentacije za zbrinjavanje mulja i to:

- Izrada studije izvodivosti postrojenja za zbrinjavanje mulja,
- Izrada studije utjecaja na okoliš za povećanje kapaciteta UPOV-a i povećanje kapaciteta UPOV-a,
- Izrada projektne dokumentacije za povećanje kapaciteta UPOV-a.

Uprava Vodovoda zapadne Slavonije od početka svog rada vodila je brigu o maksimalno kvalitetnom ispunjavanju zadataka na polju redovnih djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, ali je kroz cijelo vrijeme ulagala ogroman napor u razvojne procese, bez čega ne bi bilo moguće funkcioniranje.

Bez promišljanja o problemima kojima će ova djelatnost biti izložena u budućnosti i planiranja rješenja koja će te probleme otkloniti, bit će ugroženo i obavljanje redovne djelatnosti ili će te djelatnosti biti toliko opterećene velikim troškovima da će to značajno opteretiti naše korisnike.

Zbog svega toga nužno je odmah krenuti u iznalaženje rješenja i izgradnju svih potrebnih navedenih proizvodnih resursa kako bismo našu osnovnu djelatnost maksimalno optimizirali.

## IX. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2026. – 2029.

| R. br. | OPIS | Plan 2026. – 2029. (u €) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima vodoopskrbe i odvodnje | 200.000 |
| 2. | Zamjene vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži | 160.000 |
| 3. | Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava | 100.000 |
| 4. | Ostale zamjene | 80.000 |
| 5. | Hitne nepredviđene intervencije | 120.000 |
| **UKUPNO** | | **660.000** |

## X. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Vodovod zapadne Slavonije d. o. o. u posljednje četiri godine značajno surađuje s izvođačima radova na cjelokupnom uslužnom području s posebnim naglaskom na radovima pripreme za izgradnju kućnih priključaka. Osim toga, potreban je izniman angažman, kako osoblja tako i opreme, i u dijelu održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, a posebice uvažavajući okolnost o velikom prostoru na kojemu se proteže djelatnost vodovoda i odvodnje.

Izradom koncepcijskog rješenja smanjenja vodnih gubitaka detektiran je i veliki broj točaka na kojima će biti nužno izvršiti značajne radove na otklanjanju gubitaka, a što će biti moguće provođenjem postupaka detekcije gubitaka i rekonstrukcijom/zamjenom dijelova sustava. U ovim radovima bit će značajna suradnja između izvođača i Vodovoda zapadne Slavonije u dijelu radova.

Sve ove okolnosti upućuju na potrebu osiguranja personalnih, ali i tehničkih pretpostavki za kontinuirano funkcioniranje, a što je jasno i kroz plan aktivnosti u kojima se polazi od pretpostavke da je Vodovod zapadne Slavonije spreman na sustavno sudjelovanje.

Upravo su ove okolnosti upućivale na potrebu snažnijeg investiranja u opremu što je i izvršeno kroz protekle četiri godine, u kojem smo razdoblju proveli nabavu više radnih strojeva zbog čega u 2026. godini nije predviđena daljnja kupovina većih radnih strojeva, ali će biti nužna nabava četiri vozila za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti i to jednog osobnog automobila, jednog dostavnog vozila za obavljanje servisnih poslova i dvaju kombija koji bi bili zamjena za postojeća vozila, te nabava daljinski upravljane kosilice koja bi bila namijenjena za košnju površina u vlasništvu Vodovoda zapadne Slavonije, a gdje je košnja izuzetno zahtjevna (veliki nagib površina), gdje su nam troškovi vanjske usluge predstavljali veliki izdatak.

## XI. ZAKLJUČAK

Resorno ministarstvo provelo je reformu vodno-komunalnog sektora te se očekuje i od našeg sustava da postane tehnički, tehnološki i ekonomski održiv. Osim toga, cjelokupni sustav vodnih usluga treba biti spreman za povećani opseg poslovanja i postizanje razine kakvoće vodnih usluga koja proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

Reforma je usmjerena podizanju kvalitete vodnih usluga, povećanju sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoju vodno-komunalne infrastrukture i povećanju stupnja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje te boljem korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU, a sve uz jedinstvenu cijenu vodnih usluga na uslužnom području.

Zbog svega toga, izuzetna je važnost upravljanja vodnim uslugama i njihovim razvojem u skladu s tehničkim dostignućima i međunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najviših standarda, a preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva je provedba projekata vodno-komunalne infrastrukture.

Od Vodovoda zapadne Slavonije d. o. o. očekuje se da bude uspješan u pripremi i provedbi velikog broja projekata te kasnije u njihovom učinkovitom i održivom upravljanju.

Smatramo da ćemo provođenjem predloženog Plana poslovanja zadovoljiti interese korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i interese lokalne samouprave.

U provođenju svih zacrtanih ciljeva izuzetno važnu ulogu imat će daljnje financijsko osnaživanje Vodovoda zapadne Slavonije, pri čemu je od velike važnosti i daljnja uspješna suradnja sa svim jedinicama lokalne samouprave.

Osnaživanje tvrtke nema samo za cilj provođenje novih projekata u kojima se uvijek očekuje maksimalno sudjelovanje kako djelatnika tvrtke tako i financijsko sudjelovanje, već je još važnije tvrtku dovesti do toga da u svojem daljnjem radu bude u stanju redovito ulagati u svoj cjelokupni sustav u smislu održavanja, ali i pravovremene zamjene opreme.

Član uprave - direktor:

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE 1
d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
NOVA GRADIŠKA, Ivana Gundulića 15/d

Matej Severović, dipl. ing. stroj.