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I uUvoD

Sukladno odredbama Drustvenog ugovora VODOVODA ZAPADNE SLAVONIE d.o.0. Nova Gradiska,
Uprava Drustva predlaze Nadzornom odboru i Skupstini Drustva ovaj plan poslovanja za 2026. godinu,
na dobivanje suglasnosti i usvajanje.

Osnova za izradu Plana poslovanja Drustva za 2026. godinu ostvarene su vrijednosti u 2025. godini,
projekcije temeljene na planiranim i ugovorenim investicijama, s posebnim naglaskom na unapredenje
i poveéanje ucinkovitosti upravljanja vec izgradenim sustavima vodoopskrbe i odvodnje, a sve u okviru
zakonske regulative i opteg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.

Drustvo je u potpunosti orijentirano razvojnom smjeru, kako u daljnjoj izgradnji objekata komunalne
infrastrukture financiranih prvenstveno sredstvima EU fondova tako i kroz izgradnju kroz programe
HRVATSKIH VODA i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, te osobito kroz sustav financiranja kroz
Program otpornosti i oporavka. Osim toga, usmjereni smo i prema poboljSanju i unapredenju
odrZavanja izgradenih vodoopskrbnih i odvodnih sustava

Poslovnu 2026. godinu ¢e posebno obiljeZiti zavrSetak radova na projektima za koje su potpisani
ugovori kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka medu kojima su najznacajniji projekti izgradnja
mreZe i uredaja za prodiséavanje otpadnih voda za aglomeraciju Oku¢ani — Gornji Bogicevci kao i
izgradnja mreze i uredaja za proci$¢avanje otpadnih voda za naselja Masi¢-Medari.

Nakon pustanja u rad uredaja za procis¢avanje otpadnih voda u Novoj Gradiki koji je prvi uredaj ovoga
tipa na cjelokupnom podrucju VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, ali i zavrsetkom i pustanjem u rad
uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda u Davoru, nastavljaju se izuzetno znadajne aktivnosti na
podrudju odvodnje i obrade otpadnih voda. Osobito se to odnosi na pustanje u rad uredaja za
procdis¢avanje otpadnih voda koji ¢e uslijediti tijekom 2026. godine i to: uredaj u Orubici, uredaj za
aglomeraciju Okucani (Okucani — Gornji Bogicevci), uredaj za naselja Ma$i¢-Medari, uredaj u Dragali¢u
i uredaj u Staroj Gradiski, ¢ime ¢emo posti¢i izuzetno visoki postotak pokrivenosti procis¢avanja
uredaja za prociscavanje otpadnih voda i projektne dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo
— Batrina (Nova Kapela) te izradi studije za aglomeraciju Vrbje i dio naselja opéine Cernik, ¢ime bi bio
rijeSen problem otpadnih voda na najvec¢em dijelu usluZznog podruéja Vodovoda zapadne Slavonije.
Ovome svakako treba dodati i iznimne aktivnosti opéine Staro Petrovo Selo gdje se ukljucivanjem vise
naselja opéine nastoji maksimalno staviti u funkciju ranije izgradeni biljni uredaj za prociscavanje
otpadnih voda u Starom Petrovom Selu koji pokazuje, ne samo opravdanost, nego i izvanrednu
ucinkovitost u funkcioniranju.

Zakonskim okvirom koji je postavljen kroz Zakon o vodnim uslugama u potpunosti je reguliran sustav
vodnog gospodarstva, a donosenjem Uredbe o usluinim podrucjima ostvaren je i najznaajniji korak u
reformi istog. Najznacajniji efekt Uredbe izraZen je kroz znaajno okrupnjavanje isporutitelja vodnih
usluga, gdje je od dosadasnjih cca 160 isporuditelja ostao samo 41 isporucitelj. U RH su u zavrinoj fazi
postupci pripajanja trgovackih drustava kod gotovo svih isporucitelja vodnih usluga koji moraju biti
zavrseni do kraja 2025. godine, dok se na podruéju Vodovoda zapadne Slavonije nece dogadati nikakve
promjene jer je Vodovod zapadne Slavonije ostao jedan od isporucitelja vodnih usluga i to na istom
podruéju na kojemu i sada posluje ¢ime je ispunjen jedan od najznacajnijih ciljeva uprave od pocetka
poslovanja Vodovoda zapadne Slavonije. Ovdje je potrebno istaknuti i ¢injenicu da je Vodovod zapadne
Slavonije d.o.o., kao ¢etvrti vodovod u RH ishodio Rjesenje o ispunjenju posebnih uvjeta za pofetak
poslovanja jedinstvenog javnog isporucitelja vodnih usluga na usluznom podrucju (tzv. Licencu), ¢ime
smo dokazali da i u tom pogledu ispunjavamo sve zadane kriterije, a koji se ovdje, prvenstveno, odnose
na organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta i Cinjenicu da u svom sastavu imamo dovoljan broj visoko
obrazovanih i kompetentnih osoba za redovno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, pri éemu je potrebno
naglasiti da je ovo tek pocetak reforme vodnog gospodarstva jer su pred sve javne isporuditelje vodnih




usluga stavljeni izuzetno visoko postavljeni ciljevi koji moraju biti ispunjeni kako bi svaki JIVU zadriao
licencu za obavljanje povjerenih usluga.

Plan poslovanja za 2026. godinu u osnovi se sastoji od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih
vrijednosti u usporedbi s ostvarenim vrijednostima prethodne godine, dok je u drugom dijelu
prezentiran program gradnje komunalnih vodnih gradevina sa planiranim izvorima financiranja.

i OSNOVNE INFORMACIJE O DRUSTVU

Trgovacko drustvo VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o0. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
sa sjedistem u Novoj Gradisci, Ivana Gunduli¢a 15d, upisano je u registar Trgovatkog suda u Osijeku
stalna stru¢na sluZba u Slavonskom Brodu na temelju Drustvenog ugovora o osnivanju d.o.0. od 05. veljace
2015. godine, pod brojem Tt-15/1251-4, od 24.03.2015. godine.

Djelatnost drustva je 3600 — skupljanje, protiic¢avanje i opskrba vodom. Drustvo je registrirano za
obavljanje sljedecih djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe,
- djelatnost javne odvodnje
Upravu Druitva predstavlja Matej Severovi¢, ¢lan uprave, direktor
Nadzorni odbor Drustva se sastoji od 7 ¢lanova.
Temeljni kapital drustva iznosi 17.195.150,00 EUR-a.
Clanovi drustva su Grad Nova Gradi$ka i 10 JLS s udjelima u kapitalu kako slijedi:

Vrijednost temeljnog

Broj JLS uloga (EUR) %
1. GRAD NOVA GRADISKA 7.391.820,00 | 42,99
2. OPCINA CERNIK 1.107.560,00 6,44
3. OPCINA DAVOR 916.660,00 5,33
4. OPCINA DRAGALIC 421.040,00 2,45
5. OPCINA GORNJI BOGICEVCI 632.410,00 3,68
6. OPCINA NOVA KAPELA 1.339.760,00 7,79
7. OPCINA OKUCANI 1.101.540,00 6,41
8. OPCINA RESETARI 1.350.740,00 7,86
9. OPCINA STARA GRADISKA 518.990,00 3,02
10. | OPCINA STARO PETROVO SELO 1.616.640,00 9,40
11. | OPCINA VRBIE 797.990,00 4,64

UKUPNO 17.195.150,00 | 100,00

U Drustvu je u prosincu 2025. godine zaposleno 74 djelatnika koji su rasporedeni u organizacijske
jedinice prema organizacijskoj shemi kako slijedi:
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Drustvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje, proCis¢avanja

PREDMET POSLOVANJA

otpadnih voda i izvodenje priklju¢aka na komunalne vodne gradevine.

1. Javna vodoopskrba

Drudtvo u 2026. godini planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe u koli¢ini 1.100.000 m* prema

sljede¢im kategorijama korisnika:

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIE d.o.o0.
Plan fakturiranja javne vodoopskrbe

lzvrienje 2024. lz;';:: .Je Plan 2026 Indeks
VODOOPSKRBA m3 m3 m?3 %
Domacinstva 724.063 772.677 800.000 104
Gospodarstvo 304.829 320.922 350.000 109
UKUPNO 1.028.892 1.093.599 1.150.000 105

Planirano povedanje koli¢ine javne vodoopskrbe u visini 5% u najve¢em dijelu se odnosi na povecanje
potrodnje s osnove povecanja broja priklju¢aka/korisnika na podrucju svih jedinica lokalne
samouprave, osobito na podru¢jima opcina Staro Petrovo Selo gdje je najveci broj prikljuCaka na sustav
vodoopskrbe izveden u 2023. i 2024. godini i nastavljen u 2025. godini te bi efekti povecanja broja
korisnika trebali dovesti i do povecanja potrosnje, te na planirano povecanje broja korisnika na
aglomeraciji Okucani i Cernik.

Iz tablice broja korisnika po jedinicama lokalne samouprave u razdoblju 2017-2018-2019-2020-2021-
2022-2023-2024. godine razvidno je zna€ajno povecanje broja korisnika (6.238 novih korisnika).

VODOVOD ZAPADNE SLAVONLIJE d.o.0.
VODOOPSKRBA
Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

Plan Povecanje
2017. | 2018. | 2019. 2020. 2021. 2022 2023. 2024. 2025. 2026. 2026/2017
LS 2 2 2 2 2 2 % 2 2 2 % Broj
Grad Nova
Gradiska 3654 3925 4676 4828 4900 5081 5165 5223 5306 5350 46,41 | 1696
Cernik 196 260 737 818 978 1045 1049 1049 1169 1397 | 612,76 | 1201
Dragali¢ 339 346 353 359 367 388 395 407 413 415 22,42 76
Res$etari 398 620 1118 1307 1282 1450 1461 1441 1442 1450 | 264,32 | 1052
Gornji Bogicevci 574 577 607 610 616 620 628 632 634 679 18,29 105
Okucani 667 690 752 778 788 802 815 826 990 1266 89,81 599
Stara Gradiska 424 453 520 524 537 540 539 545 544 545 28,54 121
Davor 906 912 916 923 927 933 939 949 955 960 5,96 54
Staro Petrovo
Selo 161 122 200 210 454 916 1205 1382 1469 1619 | 905,59 | 1458
Nova Kapela 415 440 498 514 525 537 549 562 611 615 48,19 200
Vrbje 248 224 262 267 320 343 357 369 383 385 55,24 137
Ukupno 7982 8569 | 10639 | 11138 | 11694 | 12655 | 13102 ! 13385 | 13916 | 14681 83,93 | 6699




Tijekom 2025. godine priklju¢eno je 531 novih korisnika 3to je povecanje za 4% u odnosu na prethodnu
godinu, ali ovaj podatak, kao ni podatak poveéanja broja korisnika u prethodnim godinama, nije u
direktnoj korelaciji sa povecanjem prodane koli¢ine vode. Temeljem iskustva iz proteklih godina,
oekujemo postupno povecanje fakturirane koli¢ine vode temeljem poveéanja broja priklju¢aka koji su
realizirani tijekom proteklih nekoliko godina, ali svjesni ¢injenice da ¢e do poveéanja potro3nje pitke
vode doti vrlo postupno Sto znadi da dinamika povecanja potrodnje nije u direktnom odnosu sa
znacajnim povecanjem broja prikljuaka. Ovdje je bitno napomenuti da je razvoj industrije u Novoj
Gradidki znadajno utjecao na povecanje prodanih koli¢ina vode, $to je razvidno kroz podatak da u
ukupno fakturiranoj vodi prodana voda gospodarstvu ¢ini 29,3%. $to i u planiranoj visini prodane vode
gospodarstvu Cini povecanje od 9%.

Ovdje je bitno napomenuti da se ukupan broj korisnika na cijelom podruéju Vodovoda zapadne
Slavonije pribliZio broju 15000 $to smo u ranije provedenim analizama smatrali ciljem u broju korisnika,
medutim, ovaj broj ne koincidira sa prodanim koli¢inama vode. U svim provedenim analizama utvrdili
smo da je minimalni uvjet samoodrzivosti vodovoda u dijelu vodoopskrbe dosti¢i dva osnovna cilja:
15000 korisnika i 1.500.000 m? fakturirane vode.

2. Javna odvodnja

Odvodnja otpadnih voda u 2026. godini predvida se u nesto pove¢anom obujmu u odnosu na 2025.
godinu zbog porasta broja korisnika na sustav odvodnje koji je realiziran tijekom 2025. godine i koji,
dodatno, o¢ekujemo u 2026. godini. O¢ekivano povecanje broja korisnika u 2026. godini ponajvie se
odnosi na poveéanje na podrucju opcéine Davor zbog planiranog zavrsetka sustava odvodnje naselja
Orubica, dodatno znacajnog povecanja broja korisnika u op¢ini Staro Petrovo Selo koji trebaju biti
prikljuéeni na bioloski uredaj za procis¢avanje otpadnih voda u Starom Petrovom Selu, te na izgradnju
mreze odvodnje na podrucju aglomeracije Okuéani i sustava odvodnje u naseljima Masi¢-Medari u
Op¢ini Dragalic.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o0.0.
ODVODNJA
Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

Plan Povedanje
2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. 2026 2026/2017
LS 2 2 2 > > z 2 2 )2 2z % Broj
Grad Nova
Gradidka 4968 5057 5144 | 5256 | 5324 5445 H#Hi# 5834 5945 5970 20,17 | 1002
Cernik 403 413 580 581 609 662 665 746 751 760 88,59 357
Dragali¢ 163 169 174 174 176 177 178 206 220 600 | 268,10 437
Redetari 232 560 914 | 1123 | 1169 | 1366 | #i#H 1449 | 1466 1470 | 533,62 | 1238
Gornji Bogicevci 194 413 413
Okucani 900 900
Stara Gradiska 137 143 146 146 148 163 167 266 278 324 | 136,50 187
Davor 609 624 626 632 640 644 647 672 677 797 30,87 188
Staro Petrovo
Selo 2 101 102 165 189 220 221 234 411 411
Nova Kapela 0
Vrbje ' 0
Ukupno 6512 6968 7685 8014 8231 8646 Hiti 9394 9765 | 11645 78,82 | 5133




VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.0.
Plan fakturiranja odvodnje

Izvrienje lzvrienje 2025.
2024. 10/2025 Plan 2026. Indeks
ODVODNJA m? m3 m? %
Domacinstva 731.081 733.755 823.755 112
Gospodarstvo 391.865 408.568 430.000 105
UKUPNO 1.122.946 1.142.324 1.253.755 110

3. lzvodenje prikljutaka na komunalne vodne gradevine

U 2026. godini oéekujemo daljnji porast broja priklju€aka obzirom na novoizgradene sustave javne
odvodnje i moguénosti prikljutenja na iste é&ime planiramo povecanje broja korisnika u 2026. godini za
1880 $to bi istovremeno predstavljalo povecanje potrodnje odvodnje za 90.000 m?.

IV. UPRAVLJANIJE UJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Drudtvo uspje$no nastavilo sa svojim strateskim ciljevima i odrzalo razinu svog podrucja
djelovanja kao isporuditelj vodnih usluga, potrebno je ulagati i nadogradivati znanja i vjestine svojih
djelatnika, ali i planirati nove kadrove.

Osnova za izradu plana kadrova je upravo poslovni plan, uvaZavajuci okolnosti odlazaka u mirovinu ali
i optimalno koristenje vozila i opreme, kako na sustavu vodoopskrbe, tako i na sustavu odvodnje.

U svrhu realizacije predloZenog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava, bilo je potrebno predvidjeti
i ljudske resurse, uvaZavajuci €injenicu da se u Drustvu radi o specifi¢nim kadrovima i znanjima za koja
je potrebno odredeno vrijeme edukacije i pripreme za kvalitetno izvrSavanje zadataka.

Kroz prethodne tri godine vodila se briga da sva klju¢na radna mjesta budu pokrivena adekvatnim
kadrovima i znadajno je unaprijedena kompetitivnost zaposlenih o ¢emu svjedoci i pregled zaposlenih
prema stru¢noj spremi, ali i pregled zaposlenih prema godinama starosti.

Posebno je bitno ovdje napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrZanoj 28.lipnja 2023.
donijela Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. Ova Uredba je na snazi
od 16.srpnja 2023. godine i svi isporucitelji vodnih usluga su duZni ispuniti sve zadane uvjete po cijenu
gubitka licence za obavljanje djelatnosti vodnih usluga.

lzmedu posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti posebno se istifu posebni uvjeti za poletak
poslovanja gdje su odredeni broj i kvalifikacije kljuénih zaposlenika isporuditelja vodnih usluga.
Uredbom su propisani svi kljuéni zaposlenici, osim direktora i zamjenika direktora odredena je i obveza
zaposljavanija jo% 12 kljuénih zaposlenika i to sa adekvatnim stupnjem obrazovanja i adekvatnim radnim
iskustvom. Osim kroz ovu Uredbu, zadrZavanje visokog nivoa obrazovanja i kontinuirane brige o
zadrzavanju i pojatavanju kompetencija izrazeno je daljnjom zakonskom regulativom, gdje se posebno
isti¢e Zakon o vodi za ljudsku potro3nju (NN 30/2023) gdje su propisane aktivnosti isporucitelja vodnih
usluga i to kako u pogledu sigurnosti isporuke vode za ljudsku potrosdnju, tako i u pogledu daljnjeg
poostravanja kriterija kvalitete vode za ljudsku potrosnju, $to automatski znaci i obvezu isporucitelja
vodnih usluga da u svom sastavu ima adekvatne zaposlenike koji mogu odgovoriti svim ovim izazovima.




Maksimalnom brigom u procesima zaposljavanja uspjeli smo ve¢ sada biti u poziciji da odgovorimo na
sve ove postavljenje ciljeve na svim pozicijama klju¢nih zaposlenika i to bez dodatnih zaposljavanja,
gdje bi zaposljavanje bilo nuzno samo na pozicijama na kojima bi, eventualno, doslo do odlaska nekih
zaposlenika (zbog odlaska u mirovinu ili zbog odlaska iz tvrtke).

ZAPOSLENI PREMA STUPNJU STRUCNOG OBRAZOVANJA | SPOLU

Broj Struéna sprema | Ukupno Zene
1 Ukupno (2-6) 74 15
2 Diplomski studij i poslijediplomski studij 12 6
3 Preddiplomski studij 3 2
4 Srednja strukovna kola u trajanju od 4 godine 42 7
5 Srednja strukovna $kola u trajanju od 1 do 3 godine 15 0
6 Osnovna $kola 2 0

Iz danih pregleda strukture zaposlenih vidljivo je da Drustvo u mjesecu prosincu 2025. godine
zaposljava ukupno 74 djelatnika, $to predstavlja smanjenje za 4 djelatnika u odnosu na prosinac 2024,
pri éemu je potrebno posebno naznaliti da se od toga broja jedan djelatnik nalazi na dugotrajnom
bolovanju sa neizvjesnim povratkom na rad, a jedan djelatnik (stru¢njak zastite na radu) zaposlen je na
1 sat kako bi zadovoljili zakonske odredbe o zastiti na radu, te dva djelatnika koji rade na pola radnog
vremena.

U sada3njim poslovnim okolnostima, ovaj broj djelatnika je minimum za izvrienje planiranih ciljeva i
odrZanje redovnog sustava, §to znaCi da ¢e svakim povecanjem poslovnih aktivnosti biti nuZno i
dodatno zaposljavanje. Ovo postaje posebno izraZeno kako se privodi kraju i nekoliko vaZnih projekata,
pri éemu se to najvise odnosi na izgradnju novih uredaja za proci¥é¢avanje otpadnih voda.

Ove aktivnosti su posebice zahtjevne u pogledu kompetitivnosti, zbog ¢ega smo veé proveli dodatna
Skolovanja za nasa tri djelatnika. Usmjeravanje tih kadrova na upravljanje uredajem/uredajima za
procis¢avanje otpadnih voda u znaajnoj mjeri ée olak3ati obuku novih djelatnika na uredajima.

Iz naprijed navedenog, zaklju¢ujemo da se u 2026. godini ne o¢ekuje povecanje broja zaposlenih.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje, koje je Drustvo primjenjivalo do 31.0Zujka 2024. godine bile su
na snazi od veljace 2019. godine, $to znaci da nisu mijenjane/povecavane punih pet godina. U 2024.
godini, preciznije od 01. travnja 2024. realizirano je povecéanje cijena vodnih usluga u dijelu veé
postojecih usluga, ali i definiranje cijene procis¢avanja otpadnih voda na podrudjima gdje je izgraden
sustav prociS¢avanja otpadnih voda.

Prihvatenom argumentacijom povecanja cijena vodnih usluga i uvodenjem nove usluge, ostvareni su
primarni uvjeti za nesmetano poslovanje Drustva, ali u uvjetima znacajne inflacije i rasta svih tro3kova
koji opterecuju poslovanje Drustva, bit ¢e veliki zadatak pred upravom Drustva i svim zaposlenicima
ostvarivati pozitivno poslovanje i ispunjavati sve obaveze koji se postavljaju u buduénosti.

Analizom poslovnih rezultata u protekle dvije godine, s posebnim naglaskom na povedanje troSkova,
gdje se posebno isti¢u trodkovi placa, utvrdili smo da nece biti moguce izbjeci povecanje cijena vodnih
usluga. Povecanje minimalne placde, koja u Vodovodu zapadne Slavonije predstavlja osnovicu za izraéun
placa, za 8,4% od sijenja 2026. godine automatski znali i povecanje ukupnih troskova koje nije moguce
nadoknaditi nikakvim ustedama ili drugim aktivnostima. U tom smislu, u 2026. godini oéekujemo
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povecanje cijena vodnih usluga jer ¢e u protivnom u toj i idué¢im poslovnim godinama biti utvrden
gubitak u poslovanju.

Ovo je dodatno naglaseno kroz naputak Vijea za vodne usluge, pri éemu je dana i sugestija da se u
odluci o cijeni vodnih usluga inkorporira i stavka indeksacije cijena, $to znadi da bi u idu¢im godinama
poveéanje cijena vodnih usluga ovisilo o sluzbeno proglasenoj stopi inflacije za kalendarsku godinu.
Tek bi tako utvrdenom politikom cijena vodnih usluga pratili trziSno-financijska kretanja i bili u poziciji
da kontinuirano poslujemo pozitivno.

Vedi broj javnih isporutitelja vodnih usluga ve¢ je krenuo u ovaj postupak, a ocekuje se da ¢e do lipnja
2026. svih 41 isporuditelj vodnih usluga provesti ove postupke.

VI.  1ZVRSENJE PLANA ZA 2025.GODINU

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIISKI PLAN - IZVRSENJE

Procjena

OPIS PLAN 2025. | lzvrienje 1-9 2025 Indeks
1 2 3 5 6
POSLOVNI PRIHODI 4.020.000 3.124.625 4.135.051 102,86
Prihodi od prodaje 3.960.000 2.960.725 | 3.916.517 98,90
Prihodi od prodaje vodnih usluga 3.040.000 2.204.704 | 2.939.605 96,70
Vodoopskrba fiksni dio 840.000 600.773 801.031 95,36
Vodoopskrba varijabilni dio 920.000 652.409 869.879 94,55
Vodoopskrba ostalo 80.000 56.139 74.852 93,57
Odvodnja fiksni dio 250.000 171.941 229.255 91,70
Odvodnja varijabilni dio 380.000 213.936 285.247 75,07
Odvodnja ostalo 40.000 42.971 57.295 143,24
Procis¢avanje otpadnih voda 530.000 466.535 622.046 117,37
Ostali prihodi od prodaje 920.000 756.021 976.912 106,19
Prihod od vodovodnih priklju¢aka 150.000 103.563 138.084 92,06
Prihod od kanalizacijskih priklju¢aka 200.000 135.147 180.196 90,10
Prihod od naknade za odrZavanje i razvoj 230.000 161.065 214.753 93,37
Ostali prihodi od prodaje 110.000 106.670 142.227 129,30
Prihod od 5% naknade za vode 30.000 16.202 21.602 72,01
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Prihod od potpora za izgradnju 200.000 233.375 280.050 140,03
Ostali poslovni prihodi 60.000 163.900 218.534 364,22
Prihodi od zakupnina i najamnina 30.000 26.376 35.168 117,23
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine - -
Ostali poslovni prihodi 30.000 60.391 80.522 268,41
Potpora vlade RH za el.energiju - 77.133 102.844
ODGODENI PRIHODI 1.800.000 1.444.107 1.925.476 106,97
FINANCIJSKI PRIHODI 25.000 8.922 11.896 47,58
Prihod od zateznih kamata 20.000 4.013 5.350 26,75
Prihod od kamata po ovrhama 5.000 4,910 6.546 130,92
UKUPNI PRIHODI 5.845.000 4.577.655 | 6.072.423 103,89
POSLOVNt RASHODI 5.745.000 4.412.567 5.883.422 102,41
Materijalni troskovi 870.000 549.633 732.844 84,23
Troskovi materijala 300.000 227.299 303.065 101,02
Troskovi goriva i energije 550.000 310.864 414.485 75,36
Ostali materijalni troskovi 20.000 11.470 15.294 76,47
Troskovi usluga 500.000 422.143 562.857 112,57
TroSkovi zaposlenih 2.125.000 1.605.804 2.141.072 100,76
Neto place i nadnice 1.350.000 1.017.714 1.356.952 100,51
Porez i doprinosi iz placa 500.000 382.167 509.557 101,91
Doprinosi na place 275.000 205.922 274.563 99,84
Amortizacija 2.000.000 1.637.091 2.182.788 109,14
Vrijednosno uskladenje - 904 1.205
Rezerviranja . - -
Ostali nematerijalni troSkovi 250.000 196.992 262.656 105,06
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Troskovi osiguranja 40.000 36.738 48.984 122,46
Komunalna naknada 10.000 5.978 7.971 79,71
Upravni, sudski trodkovi i takse 25.000 15.117 20.155 80,62
Ostale naknade zaposlenima 170.000 118.667 158.222 93,07
Ostali nematerijalni troskovi 30.000 20.492 27.323 91,08
Neotpisana vrijednost prodane
dugotr.imovine
FINANCIJSKI RASHODI 35.000 131.534 175.378 501,08
UKUPNI RASHODI 5.780.000 4.544.100 6.058.801 104,82
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 65.000 33.554 13.622 20,96
POREZ NA DOBIT 11.700 6.040 2.452
DOBIT POSLOVNE GODINE 53.300 27.515 11.170 20,96

Tablica izvrienja plana za 2025. godinu temeljena je na rezultatu poslovanja za razdoblje sijeCanj-rujan
2025. godine i projekciji financijskih pokazatelja za cijelu poslovnu godinu i to kao projekcija temeljena
na prethodnom podatku.

Iz priloZene tablice razvidno je da je poslovni plan za 2024. godinu realiziran uz odredene promjene na
pojedinim pozicijama koje su uzrokovane daljnjim povecanjem troskova, ali i manje realiziranim
prihodima koji su rezultat &injenice da nekoliko velikih projekata nije zavrSeno u 2025. godini pa zbog
toga na pojedinim pozicijama prihoda nije doslo do olekivane realizacije.

VIl PLANIRANI REZULTAT POSLOVANIJA - FINANCIJSKI PLAN

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN

FINANCISKI PLAN 2026.

PLAN lzvréenje 1- | Procjena
OPIS 2025. 9 2025 Indeks | PLAN 2026.
1 2 3 S 6 7
POSLOVNI PRIHODI 4.020.000 3.124.627 4.135.053 | 102,86 4.074.256
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Prihodi od prodaje 3.960.000 2.960.727 3.916.519 98,90 3.984.256
Prihodi od prodaje vodnih usluga 3.040.000 2.204.704 2.939.606 96,70 3.121.256
Vodoopskrba fiksni dio 840.000 600.773 801.031 95,36 855.286
Vodoopskrba varijabilni dio 920.000 652.409 869.879 94,55 918.098
Vodoopskrba ostalo 80.000 56.139 74.853 93,57 70.036
Odvodnja fiksni dio 250.000 171.941 229.255 91,70 255.575
Odvodnja varijabilni dio 380.000 213.936 285.247 75,07 295.094
Odvodnja ostalo 40.000 42.971 57.295 | 143,24 60.000
Protis¢avanje otpadnih voda 530.000 466.535 622.046 | 117,37 667.166
Ostali prihodi od prodaje 920.000 756.022 976.913 | 106,19 863.000
Prihod od vodovodnih priklju¢aka 150.000 103.563 138.084 92,06 100.000
Prihod od kanalizacijskih prikljucaka 200.000 135.147 180.196 90,10 150.000
Prihod od naknade za razvoj 230.000 161.065 214.753 93,37 220.000
Ostali prihodi od prodaje 110.000 106.670 142.227 | 129,30 120.000
Prihod od 5% naknade za vode 30.000 16.202 21.602 72,01 23.000
Prihod od potpora za izgradnju 200.000 233.375 280.050 | 140,03 250.000
Ostali poslovni prihodi 60.000 163.900 218.534 | 364,22 90.000
Prihodi od zakupnina i najamnina 30.000 26.376 35.168 | 117,23 40.000
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine - - -
Ostali poslovni prihodi 30.000 60.391 80.522 | 268,41 50.000
Potpora vlade RH za el.energiju - 77.133 102.844
ODGOBENI PRIHODI 1.800.000 1.444.107 1.925.476 | 106,97 2.059.699
FINANCUSKI PRIHODI 25.000 8.922 11.896 47,58 14.000
Prihod od zateznih kamata 20.000 4.013 5.350 26,75 6.000
Prihod od kamata po ovrhama 5.000 4.910 6.546 | 130,92 8.000
UKUPNI PRIHODI 5.845.000 4.577.656 6.072.425 | 103,89 6.147.955
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POSLOVNI RASHODI 5.745.000 4.412.567 5.883.422 | 102,41 6.031.366
Materijalni troskovi 870.000 549.633 732.844 84,23 741.366
Troskovi materijala 300.000 227.299 303.065 | 101,02 306.162
Tro$kovi goriva i energije 550.000 310.864 414.485 75,36 415.204
Ostali materijalni troskovi 20.000 11.470 15.294 76,47 20.000
Troskovi usluga 500.000 422.143 562.857 | 112,57 500.000
Tro3kovi zaposlenih 2.125.000 1.605.804 2.141.072 | 100,76 2.295.000
Neto place i nadnice | 1.350.000 1.017.714 1.356.952 | 100,51 1.450.000
Porez i doprinosi iz placa 500.000 382.167 509.557 | 101,91 550.000
Doprinosi na place 275.000 205.922 274563 | 99,84 295.000
Amortizacija 2.000.000 1.637.091 2.182.788 | 109,14 2.200.000

Vrijednosno uskladenje - 904 1.205
Rezerviranja - - - -
Ostali nematerijalni troskovi 250.000 196.992 262.656 | 105,06 295.000
Tro$kovi osiguranja 40.000 36.738 48.984 | 122,46 60.000
Komunalna naknada 10.000 5.978 7.971 79,71 10.000
Upravni, sudski trodkovi i takse 25.000 15.117 20.155 80,62 25.000
Ostale naknade zaposlenima 170.000 118.667 158.222 93,07 170.000
Ostali nematerijalni troskovi 30.000 20.492 27.323 91,08 30.000

Neotpisana vrijednost prodane

dugotr.imovine -
FINANCLSKI RASHODI 35.000 131.534 175.378 | 501,08 100.000
UKUPNI RASHODI 5.780.000 4.544.100 6.058.801 | 104,82 6.131.366
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 65.000 33.556 13.624 20,96 16.589
POREZ NA DOBIT 11.700 6.040 2.452 2.986
DOBIT POSLOVNE GODINE 53.300 27.516 11.172 20,96 13.603
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Druitvo planira u 2025. godini poslovati pozitivno uz dobit prije oporezivanja u iznosu od 16.589 €. Pri
tome su ukupni prihodi planirani u iznosu 6.147.955 € i ukupni rashodi u iznosu 6.131.366 €.

Planirani prihodi i rashodi Drudtva temelje se na proslogodisnjoj realizaciji, te razvojnim potrebama
Drustva i zakonskim propisima.

PLANIRANI PRIHODI DRUSTVA

Prihodi Drustva sastoje se od poslovnih prihoda, odgodenih prihoda i financijskih prihoda:

Poslovni prihodi obuhvadaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode i to:

Prihod od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe — planirani su u ukupnom iznosu od 1.843.420€,
Sto ¢ini povecanje u odnosu na 2025. godinu u iznosu 97.657 € odnosno 5,6%. Povedanje
prihoda od vodoopskrbe temeljeno je dijelom na povecanju broja korisnika na podruéju
Vodovoda zapadne Slavonije $to znaci povecanje prihoda po osnovi fiksnog dijela kao i
povecanje prihoda po osnovi varijabilnog dijela koji proizlazi iz pove¢anog broja priklju€aka. Za
postojeée korisnike nije planirano znacajno povecanje potros$nje jer je u ranijim razdobljima
primijeCena tendencija smanjenja potro$nje po korisnicima koja je nastala kao rezultat
smanjenja aktivnog stanovniStva na podrucju isporucitelja vodnih usluga, brige svih korisnika
za smanjenje potrosnje vode, ali i zbog znacajnog koristenja vlastitih bunara.

Prihod od prodaje vodnih usluga odvodnje — planiran je prihod po ovom osnovu u iznosu
610.669 EUR 3to ¢ini povecanje u odnosu na 2025. godinu od 38.872 € odnosno 6,8%. Kao i u
dijelu vodoopskrbe, ovo poveéanje treba biti rezultat rasta broja korisnika koji je planiran u
2026. godini i to kao plod ukljucivanja novih korisnika kroz sustav javne odvodnje financiran
kroz EU projekte, ali i kroz poveéanje broja korisnika ukljudivanjem svih korisnika na
podrucjima gdje je ve¢ izgradena mreZa javne odvodnje.

Prihod od vodovodnih prikljuaka — planiran je u iznosu 100.000 EUR $to predstavlja znacajno
smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje za 38.084 €). Ovako znacajno smanjenje
planirano je iz razloga $to nije moguée ponoviti nivo aktivnosti na izgradnji kuénih priklju¢aka
kao prethodnih godina kada je najveci iznos bio definiran ugovorima s pojedinim jedinicama
lokalne samouprave koje su provodile financiranje kuénih priklju¢aka kroz kapitalne potpore
(najvise opcina Staro Petrovo Selo). Ovdje je bitno napomenuti da ¢e ovaj dio prihoda imati
sve manji udjel i u godinama koje slijede, a ponajvise zbog toga sto je vec izgraden veliki broj
priklju€aka kroz razne EU projekte gdje su svi ti prikljucci za korisnike bili besplatni.

Prihod od kanalizacijskih priklju¢aka — planiran je u iznosu 150.000 EUR-a $to predstavlja
smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 30.196 €, uz obrazloZenje kao i kod vodovodnih
priklju¢aka.

PRIHOD OD NAKNADE ZA RAZVOJ

U okviru aktivnosti oko uskladenja sa Zakonom o vodnim usiugama, a u okviru nadleZnosti

Skupstine Drustva, dana 28.12.2020. godine donesena je odluka o jedinstvenoj naknadi za razvoj
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju i to:

- Naknada za razvojza javnu vodoopskrbu u iznosu od 1,00 kuna/m? isporuéene vode
- Naknada za razvoj za javnu odvodnju u iznosu 0,50 kuna/m? sakupljene otpadne vode.

Ulaskom RH u eurozonu ovi su iznosi samo doZivjeli konverziju u EUR te su tako utvrdene naknade
u visini 0,13 €, odnosno 0,07 €.
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Zbog nerazumijevanja sustine postojanja naknade za razvoj ovdje moramo citirati struéno misljenje
Vijec¢a za vodne usluge, koje je dano na zahtjev Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja, a u
smislu ¢lanka 68. stavka 1. to¢ka 9. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19):

Odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16,
127/17 i 66/19) propisano je:

- U élanku 5. stavak 5. — ,Obradun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne
samouprave na usluZznom podrucju i Republike Hrvatske.”

- U danku 5. stavak 9. — ,Naknada za razvoj prihod je javnoga isporucitelja vodne usluge.”

- U ¢lanku 52. stavku 1. — ,Javni isporucitelj vodnih usluga moZe svojom odlukom odrediti
da se uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosnu uz cijenu vodne usluge javne
odvodnje plaéa i naknada za razvoj (u daljnjem tekstu: odluka o naknadi za razvoj).”

- U ¢lanku 57. ,U skladu s €&lankom 57. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN
153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19): , Prihodi od naknade za razvoj koriste se za
financiranje gradnje komunalnih vodnih gradevina sukladno planu gradnje komunalnih
vodnih gradevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih
vodnih gradevina sukladno financijskom planu javnog isporucitelja vodnih usluga, koji se
donose u skladu sa zakonom kojim se ureduju vodne usluge.”.

Odredbama Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano je:

- U é¢lanku 4. stavku 2. — ,Vodne usluge su od interesa za sve jedinice lokalne samouprave
na usluznom podruéju (medukomunalne djelatnosti) i za Republiku Hrvatsku.”

- U &anku 4. stavku 3. — ,Jedinice lokalne samouprave duZne su osigurati pruzanje vodnih
usluga na usluinom podrudju suosnivanjem javnih isporucitelja vodnih usluga,
ostvarivanjem €lanskih odnosno dionicarskih prava i obveza u javnim isporuciteljima
vodnih usluga i na drugi nain u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima.”

- U d&anku 4. stavku 4. -, Clanska odnosno dioni¢arska prava u javnim isporuditeljima vodnih
usluga ostvaruju se u korist gradana i pravnih osoba koji koriste vodne usluge.

- U ¢&lanku 28. stavku 1. to¢kama 1. i 4. — ,Uz nadleZnosti propisane zakonom kojim se
ureduju trgovacka drudtva, skupstina donosi poslovni plan )...) , donosi odluku o naknadi
za razvoj iz zakona kojim se ureduje financiranje vodnoga gospodarstva (...)"

- U &lanku 28. stavku 2. — ,Poslovni plan sadrZava financijski plan, a u njegovim okvirima i
plan gradnje komunalnih vodnih gradevina.

Vijeée za vodne usluge je, u smislu citiranih odredbi zakona, stava da ne postoji naknada za razvoj grada
ili jedinica lokalne samouprave jer je naknada za razvoj izvorni prihod javnog isporuéitelja vodnih
usluga. Stoga, kada se ulaZu sredstva naknade za razvoj, kao financijer ili sufinancijer u planu gradnje
komunalnih vodnih gradevina smije biti oznaen samo javni isporucitelj vodnih usluga. Jedinice lokalne
samouprave smiju biti ozna¢ene kao financijeri u planu gradnje komunalnih vodnih gradevina samo
kada ulaZu sredstva svojih proracuna.

Prihod od naknade za razvoj je za 2026. godinu planiran u iznosu 220.000 EUR $to predstavlja
poveéanje u odnosu na 2025. godinu za cca 4%, a uvaZavajudi podatak da je do 30.11.2025. ukupno
prikupljena naknada za razvoj u 193.049 EUR-a.

U nastavku, a zbog informacije o prikupljenim sredstvima naknade za razvoj kroz zadnje tri godine
donosimo pregled naplacene NZR:
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NAPLACENA NAKNADA ZA RAZVO) PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,

VRSTI NAKNADE | GODINAMA

KONTO PL§C1EzN2?);3? PLACEB:’OO PLACEbﬁ

T " 31.12.2024. | 30.11.2025.
Prihod od nak.za razvoj VODA GRAD NG 65.686,05 67.196,09 64.955,29
Prihod od nak. za razvoj VODA OP.DRAGALIC 3.483,85 7.359,54 4.553,65
Prihod od nak. za razvoj VODA OP.GOR.BOGICEVCI 4.616,28 5.193,55 5.067,74
Prihod od nak.za razvaj VODA OP.OKUCANI 6.976,93 7.998,96 7.598,46
Prihod od nak.za razvoj VODA OP. STARA GRADISKA 4.928,69 4.901,28 4.601,96
Prihod od nak. za razvoj VODA OP.VRBIE 3.235,57 3.820,17 3.393,28
Prihod od nak.za razvoj VODA OP.DAVOR 13.515,70 13.865,07 12.764,31
Prihod od nak.za razvoj VODA OP.NOVA KAPELA 5.059,65 5.757,03 5.665,50
Prihod od nak. za razvoj VODA OP.CERNIK 5.373,06 6.533,25 6.305,13
Prihod od nak. za razvoj] VODA OP.RESETARI 13.174,09 15.417,82 14.172,26
Prihod od nak. za razvoj VODA OP.STARO P.SELO 3.043,55 4.753,88 5.428,93
Prihod od nak. za razvoj ODVODNJA GRAD NOVA GRADISKA 38.333,08 41.582,76 36.972,75
Prihod od nak. za razvoj ODVODNJA OP.CERNIK 3.383,36 4.129,28 3.567,91
Prihod od nak. za razvoj ODVODNJA OP.DAVOR 4.679,07 4.992,35 4.720,26
Prihod od nak. za razvoj ODVODNIA OP.DRAGALIC 1.327,37 2.902,23 1.436,60
Prihod od nak. za razvoj ODVODNJA OP.STARO P.SELO 1.114,40 1.152,06 1.123,54
Prihod od nak. za razvoj ODVODNJA OP.STARA GRADISKA 680,78 961,54 1.003,47
Prihod od nak. za razvoj ODVODNJA OP.RESETARI 10.247,98 11.323,79 9.718,64
UKUPNO: 188.859,46 209.840,65 193.049,68

Prikupljena sredstva naknade za razvoj utro$ena su sukladno donesenoj Odluci kao i zakonskim
odredbama, a u nastavku donosimo pregled troSenja naknade za razvoj za 2024. i 2025. godinu:

UTROSAK NAKNADE ZA RAZVOJ 2024. g.

» FOTONAPONSKA ELEKTRANA UPOV, BACICA

Izrada gradevinskog, elektrotehnickog i geodetskog projekta za fotonaponske elektrane na Badici i

UPOV-u Nova Gradiska

» PROGRAM SMANIJENJA GUBITAKA

18.800,00 €

Uspostava nadzornog sustava na pogonu za proizvodnju pitke vode i nadzora na vodospremama

Batica, Ostri Vrh te detekcija kvarova na podruéju grada Nova Gradigka

> POSTROIJENJA ZA OBRADU VODE

56.335,17 €

Uspostava plana sigurnosti vode za ljudsku potro3nju, optimizacija rada filtera na crpilistu, montaZa

mjeraa mutnoce i izrada sistema za doziranje kisika

26.012,94 €
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» REKONSTRUKCIJA | SANACHA AC CJEVOVODA

Projektna dokumentacija i izrada elaborata za rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnog AC cjevovoda
Cernik — Nova Gradiska 5.042,31€

» CIEVOVOD SUMETLICA — BACICA

lzrada projektne dokumentacije glavnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda Sumetlica do FS Bacica,
upravna pristojba te drugi troskovi imovinsko-pravnih odnosa 8.534,75 €

» VODOOPSKRBA STARCI | ODVODNIJA STARO PETROVO SELO
Izrada elaborata nepotpunog izvladtenja, upravne pristojbe i prava sluZnosti 4,770,98 €

> ODVODNJA OKUCANI

Imovinsko-pravni odnosi — kanalizacija Okucani 5.450,16 €
OSTALO:
- Naknada sluZnosti (HC, ZUC, HAC) 62.646,18 €

- Geodetske usluge (ocitovanja o poloZaju sluZnosti, izrada elaborata

nepotpunog izvlastenja, geodetske snimke) 7.813,10 €
- Upravne pristojbe, tro$kovi javnih biljeZnika i dr. 5.587,58 €
UKUPNO: 200.993,17 €

UTROSAK NAKNADE ZA RAZVOIJ 2025. g.
> VODOOPSKRBA OPCINA CERNIK

Prava sluZnosti, prijedlozi za upis u ZK, izrada elaborata nepotpunog izvlastenja (vodoopskrba Cernicka
Sagovina - Giletinci, Opatovac) 15.494,40 €

» PROGRAM SMANIJENJA GUBITAKA

Tehni¢ka pomo¢ na provedbi projekta upravljanja gubicima, editiranje i sakupljanje podataka preko
mape (GIS Cloud Map) 5.728,00 €

> UPOV | ODVODNIJA ORUBICA
Izrada dopune elaborata nepotpunog izvlastenja i procjena naknade za pravo sluznosti 616,00 €

> VODOOPSKRBA STARA KAPELA — BATRINA
Prava sluZnosti vodoopskrbnog cjevovoda Stara Kapela — Batrina 4.511,30€
» POSTROJENIA ZA OBRADU VODE

Uspostava plana sigurnosti vode za ljudsku potro3nju, program za doziranje kisika, izrada elaborata
zona sanitarne zaétite (vodozahvat Sumetlica i zdenci Davor) 17.610,00 €
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» VODOOPSKRBA | ODVODNJA NOVA GRADISKA

lzmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta te izrada elaborata nepotpunog izviastenja (Ulica J. J.

Strossmayera i Lj. Gaja, PS Ljupina — vodosprema Nova Gradiska) 15.469,34 €
» CJEVOVOD SUMETLICA - BACICA

Prava sluznosti, prijedlozi za upis u ZK i sl. - vodoopskrbni cjevovod Sumetlica do FS Bacica 2.352,65 €
» VODOOPSKRBA STARCI | ODVODNJA STARO PETROVO SELO

Ocitovanja ovlastenog inZenjera geodezije, upravne pristojbe i prava sluznosti 3.290,69 €
> ODVODNIJA OKUCANI

Imovinsko-pravni odnosi — kanalizacija Okuéani 11.698,37 €

OSTALO:

- Naknada sluZnosti i uskladenje s godidnjim indeksom rasta cijena (HC, ZUC, HAC) 37.510,78 €

- Geodetske usluge (ocitovanja o poloZaju sluznosti, izrada elaborata

nepotpunog izvlastenja, geodetske snimke) 300,00 €
- Upravne pristojbe, troskovi javnih biljeznika i dr. 7.922,70 €
UKUPNO: 122.504,23

Pregledom utroska sredstava iz napla¢ene naknade za razvoj za 2025. godinu obuhvaéeni su izdaci do
31.10.2025. godine. O&ekujemo da ¢e konaénom obradom naknade za razvoj u kojemu ¢e biti
obuhvaceni svi izdaci koji ¢e biti obracunati do 31.12.2025. dovesti priblizno do ukupnog iskoristenja
napla¢ene naknade za razvoj u 2025. godini.

Plan koriStenja naknade za razvoj koji ¢e biti prikupljeni u 2026. godini u glavnini ovisi o realizaciji plana
gradnje komunalnih vodnih gradevina te o drugim aktivnostima Cija namjena je sukladna namjeni
koriStenja naknade za razvoj (otplata kredita podignutih u cilju realizacije izgradnje komunalnih vodnih
gradevina, pla¢anje prava sluinosti i drugih izdataka u cilju realizacije plana, a koji nisu obuhvaceni
financiranjem trecih strana).

e Odgodeni prihodi — &ine ih prihodi nastali su¢eljavanjem troskova amortizacije obracunate na
investicijama koje su gradene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima iz EU fondova,
proracunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske. U ovoj poslovnoj
godini planira se povecéanje ovih prihoda sukladno troskovima amortizacije za sustave koji ¢e
se okoncati i staviti u upotrebu u toku godine. Planirani iznos prihoda je 2.059.699 EUR-a.
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PLANIRANI RASHODI DRUSTVA

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 6.131.366 EUR-a, a temelje se na proslogodi$njoj realizaciji te svim
aktivnostima potrebnim za pruZanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i
isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju do svih potro3aca koji su prikljuéeni na sustav
vodoopskrbe, kao i na troskove vezane za protis¢avanje otpadnih voda.

Rashodi Drustva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda, pri éemu poslovne rashode
ine:

e Materijalni trodkovi — planirani su u ukupnom iznosu od 741.366 €, a sastoje se od:

- Tro3kova utroSenog materijala u poslovanju, troskova sitnog inventara, rezervnih dijelova,
kancelarijskog materijala, auto guma i troskova zastitne odjece i obuée — ovi trokovi se
ove godine planiraju u iznosu od 306.162 EUR-a.

- Trodkovi goriva i energije — planirani su u iznosu od 415.204 €. Planirani iznos troskova
odnosi se kako na troskove energije tako i na troSkove goriva. TroSkovi energije su
planirani uvaZavajuéi postignutu cijenu elektri¢ne energije kroz provedenu javnu nabavu
za iducu godinu, ali i uinka ustede elektricne energije koje je plod brige o cjelokupnom
sustavu gdje je veé kroz izradu preliminarnog koncepta funkcioniranja vodoopskrbnog
sustava bilo razvidno da se na pojedinim to¢kama sustava trosi znacajna koli¢ina energije
koju je moguée smanijiti kroz poboljSanje funkcionalnog sustava cjelokupne mreze. Ovdje
je bitno napomenuti da se ipak planira i veéi iznos troSkova energije 5to je, prvenstveno,
plod pustanja u rad sve veceg broja objekata. Uza sve navedeno potrebno je naglasiti da
je u okviru potrodnje elektricne energije uklju¢ena i opcija propisana Uredbom o
izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremecaja na domacdem trzistu energije
koja je na snazi do 31.03.2024. godine, ali i potpisanim ugovorom s dobavljatem elektri¢ne
energije gdje je precizirano da se navedena Uredba odnosi na isporuku do maksimalno
250.000 kWh za 6 mjeseci, a nakon te potrodnje se primjenjuju cijene iz ugovora.

e Troskovi usluga — planirani su u iznosu 500.000 EUR 3to je pribliZzno iznosu iz prethodne godine,
a Cine ih razliCite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih
djelatnosti. Tu su usluge baZdarenja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna
ispitivanja i atesti, analiticka izvje3¢a vanjskih laboratorija, usluge deratizacije i dezinfekcije,
usluge registracije i servisiranja vozila, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vje$talenja i
revizorske usluge, odvjetnicke usluge, geodetske usluge, usluge stru¢nog nadzora, usluge
reklame i promidzZbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl. Tro$kovi
usluga su u 2024. godini biljezili znacajan rast u odnosu na 2022. i 2023. godinu pa je zbog
toga, a i zbog relativnog smirivanja rasta cijena ovih usluga, planirani iznos ovoga troska
priblizno jednak planu i realizaciji 2025. godine, iako je moguce da Ce, zbog inflatornih razloga,
dod¢i do daljnjeg povecanja cijena usluga.

e Trodkovi zaposlenih — planirani su u iznosu od 2.295.000 EUR $to predstavlja povedanje od
7,19% u odnosu na prethodnu godinu. TroSkovi zaposlenih ¢ine 37,33% od ukupno planiranih
prihoda Drustva za 2025. godinu. Povecanje troSkova zaposlenih za 2026. godinu rezultat je
povecanja pla¢a zaposlenika koje ¢e nastati zbog povedanja osnovice za izra¢un place. Viada
RH je donijela odluku o visini minimalne bruto plade u RH za 2026. godinu u iznosu 1.050,00
EUR-a (sa dosada3njih 970,00 €) Sto predstavlja rast minimalne plaée u visini 8,25%, a ovaj
iznos, prema Kolektivhom ugovoru, predstavlja i osnovicu za izracun visine plac¢a u Drustvu. U
2026. godini nije planirano povecanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu, ali ¢ée
dodi do odlaska u mirovinu nekoliko zaposlenika Sto ¢ée ¢initi ustedu na troskovima zaposlenih.

¢ Amortizacija — troSak amortizacije planiran je u iznosu 2.200.000 EUR. Povedanje troska
amortizacije proizlazi iz ¢injenice okondanja i stavljanja investicija u upotrebu.

e Vrijednosno uskladenje — nisu planirana sredstva za vrijednosna uskladena jer su kroz zadnjih
tri godine provedeni znadajni postupci vrijednosnih uskladenja
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¢ Ostali nematerijalni troSkovi — planiraju se u iznosu 240.000 EUR, a ¢ine ih:

- Troskovi osiguranja — c¢ine ih troskovi po godisnjim premijama ugovorenih polica
osiguranja. Ovi tro3kovi planiraju se na razini vecoj za 22,48% u odnosu na proslogodisnji
iznos i iznose 60.000 EUR. Razlog znadajnijeg povecanja za 2026. godinu je u ¢injenici da
dopunsko osiguranje svih djelatnika, uklju¢ujuci i sistematski pregled, provodimo svake
druge godine.

- Ostale naknade zaposlenima — obuhvaéaju naknade koje se ispla¢uju zaposlenicima i
proizlazi iz odredbi vazeceg Kolektivhog ugovora. Planira se na ime naknada isplatiti
170.000 EUR.

Viill. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRABEVINA ZA
2026. GODINU

Temeljem &l. 25. zakona o vodama (NN 66/19), pod komunalnim vodnim gradevinama
smatraju se gradevine za javnu vodoopskrbu i gradevine za javnu odvodnju. Clankom 30.
stavkom 4. istoga zakona propisano je da se gradnja i odrzavanje komunalnih vodnih
gradevina provodi sukladno zakonu kojim se ureduju vodne usluge.

Bududéi je élankom 9. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano da se
gradnja i odrzavanje komunalnih vodnih gradevina provodi sukladno planovima koje donosi
javni isporucitelj vodnih usluga, Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. donosi plan gradnje
komunalnih vodnih gradevina za 2026. godinu kojim utvrduje komunalne vodne gradevine koje
planira graditi na svom vodoopskrbnom podrucju, kao i procijenjenu vrijednost ulaganja, te
izvore financiranja.

Neki od navedenih projekata su zapod&eli prethodnih godina te se u 2026. o¢ekuje njihov
zavrSetak dok se dio projekata planira tek zapoceti.

Plan izgradnje komunalnih vodnih gradevina je podijeljen u tri dijela. Prvi dio se odnosi
na vodoopskrbu i to izgradnju vodoopskrbnih sustava, izradu projektne dokumentacije i
provedbu programa smanjenja gubitaka. U drugom dijelu su opisane gradevine za javnu
odvodnju, bilo da se radi o izradi projektne dokumentaciji ili o izvodenju radova, dok su u
tre¢em dijelu navedeni projekti izgradnje suncanih elektrana koje Vodovod zapadne Slavonije
d.o.o. namjerava izgraditi za svoje potrebe opskrbom elektricnom energijom.

Cjelokupna vrijednost projekata komunalnih vodnih gradevina koje su zapodceli u
prethodnim godinama te se u 2026. planira njihov zavr$etak te onih koji se tek planiraju
zapoceti tijekom 2026. godine iznosi 93.597.788,09 Eura od ¢ega se u 2026. godini planira
realizirati projekata u vrijednosti 12.001.531.78 Eura.

Neki od projekata su sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda i jedinica lokalne
samouprave na Cijem se podrudju izvode radovi, za pojedine projekte je sufinanciranje
osigurano iz sredstava Europske unije dok su neki projekti tro§ak Vodovoda zapadne
Slavonije.

Vodovod zapadne Slavonije je 03.02.2022. sa Ministarstvom gospodarstva i odrzivog
razvoja i Hrvatskim vodama potpisao prvi ugovor za sufinanciranje izgradnje komunainih
vodnih gradevina iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. vrijednosti
2.364.250,77 EUR kojim su sufinancirani projekti Zavrsetak izgradnje Il. Faze kanalizacije
naselja Okuéani, Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Godinjak — Tisovac i opskrbnog
cjevovoda naselja Tisovac te lzgradnja sustava odvodnje i proci§¢avanja sanitarno - fekalnih
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otpadnih voda naselja Orubica, od ¢ega su prva dva projekta u potpunosti zavrSena dok se
potpuni zavr$etak treceg projekta oéekuje po¢etkom 2026. godine.

Drugi ugovor za sufinanciranje iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti pod
nazivom ,lzgradnja kanalizacijske i vodoopskrbne mreze i crpnih stanica na podrucju JIVU
Vodovod zapadne Slavonije" je potpisan 08.09.2023. projekt sadrzi 8 projektnih elemenata,
ukupna vrijednost projekta iznosi 12.768.534,11 EUR i isti se sufinancira 80% sredstvima EU
(nacionalni program oporavka i otpornosti) 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% sredstvima
jedinice lokalne samouprave na &ijem se podrucju projekt provodi. Detaljniji opis projektnih
elemenata iz ovog ugovora kao i ostalih projekata koje na svom usluznom podrugju provodi
Vodovod zapadne Slavonije bit ¢e prikazan u nastavku.

GRADEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Izgradnja objekata javne vodoopskrbe

1. Vodoopskrbni cjevovod naselja Cernicka Sagovina
Tijekom 2025. poéela je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja CerniCka

Sagovina. Projekt obuhvaéa izgradnju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja
Cernitka Sagovina ukupne duljine 5.548,5 m, sekundarni vodoopskrbni cjevovodi
naselja Cernitka Sagovina ukupne duljine 1.102,4 m te stanice za podizanje tlaka.
Radove izvodi tvrtka Toni Gale, a ugovorena vrijednost radova je 623.126,41 Eura.
Radovi su najveéim dijelom zavr§eni, a pocetkom 2026. se ocekuje i financijsko
zatvaranje projekta. Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti
te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda
te 10% Op¢cine Cernik.

2. Rekonstrukcija AC cjevovoda u Novoj Gradi$ki i Uspostava nadzorno upravljatkog
sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka

Tijekom 2026. planira se zapogeti s projektom Rekonstrukcije azbestno-cementnog cjevovoda

u Novoj Gradigki. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.000.000,00 Eura, u sklopu projekta

se planira Uspostava nadzorno upravijatkog sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka, Cija

procijenjena vrijednost iznosi 900.000,00 Eura. Projekt ¢e biti prijavijen na financiranje iz EU

sredstava.

3. lzgradnja crpne stanice za Prognanicko naselje u Novoj Gradiski

Tijekom 2026. godine na lokaciji Prognani¢kog naselja u Novoj Gradiski planira se izgradnja
crpne stanice za potrebe opskrbe vodom visih dijelova grada. Procijenjena vrijednost radova
iznosi 36.000,00 Eura i planira se da ce iste financirati Grad Nova GradiSka.

4. Vodoopskrbni cjevovod u ulici Slavéa u Novoj Gradiski
Tijekom 2026. godine planira se zapodeti s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici
Slavéa u Novoj Gradigki. Projekt obuhvaéa izgradnju 1570 m vodoopskrbnog cjevovoda tlacnu
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stanicu i pripremu za kucne priklju¢ke. Procijenjena vrijednost projekta je 350.000,00 Eura te
se ocekuje financiranje Grada Nova Gradi$ka.

5. Spojni cjevovod Res$etari

Tijekom 2026. planira se izgradnja spojnog cjevovoda od zone do postojeéeg cjevovoda DN
400 juzno od autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 265.445,62 Eura, oéekuje se da ¢e
radove financirati Opéina Resetari.

6. Rekonstrukcija Ulice Slavonskih grani¢ara u Novoj Gradi§ki

Krajem 2025. proveden je postupak javne nabave za sklapanje ugovora za radove
rekonstrukcije Ulice Slavonskih grani¢ara u Novoj Gradiski — rekonstrukcije vodovoda.
Ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 146.958,56 Eura je dostavio ponuditelj Toni Gale
s kojim ¢e biti sklopljen i ugovor. Zavr$etak navedenog posla se ogekuje tijekom 2026., a isti
¢e financirati Grad Nova Gradiska

7. Rekonstrukcija Ulice Grgura Ninskog u Novoj Gradis$ki

Tijekom 2026. planira se zapoceti radove na rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe u Ulici
Grgura Ninskog u Novoj Gradiski. Procijenjena vrijednost radova iznosi 300.000,00 Eura, dok
Ce stvarni tro8ak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje
ugovora sa odabranim izvoda¢em. Ocekuje se da ¢e projekt financirati Grad Nova Gradigka.

8. Rekonstrukcija vodoopskrbe Cvjetni trg Nova Gradi$ka

Tijekom 2026. planira se rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na Cvjetnom trgu u Novoj
Gradiski. Vrijednost radova iznosi 40.000,00 Eura te se o&ekuje financiranje Grada Nova
Gradiska.

9. lzgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Starci

Tijekom 2026. planira se zapoceti sa projektom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju
Starci. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 530.000,00 Eura, dok ée stvarni tro$ak radova
biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim
izvodacem. Projekt ¢e biti prijavlien na sufinanciranje iz EU fondova, a oéekuje se i
sufinanciranje Opcine Staro Petrovo Selo.

10. Izgradnja vodoopskrbe u naselju Blazevi¢ Dol

Tijekom 2026. planira se zapoceti sa projektom izgradnje vodoopskrbe u naselju Blazevi¢ Dol.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi 550.000,00 Eura, dok ¢e stvarni tro$ak radova biti
poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim
izvodacem. Tijekom 2026. se planira izvesti radova u vrijednosti 200.000,00 Eura, a o&ekuje
se da Ce projekt sufinancirati Op¢ina Staro Petrovo Selo.
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11. Spojni cjevovod Res$etari — budué¢a poduzetnicka zona ReSetari

Tijekom 2026. planira se izgraditi Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom
stanicom i pripadajuéim tlaénim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojec¢u
vodovodnu i kanalizacijsku mrezu Grada Nove Gradiske do buduce poduzetnicke zone 2
Resetari. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 100.000,00 Eura, dok ¢e stvarni troSak radova
biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa odabranim
izvoda¢em. Ocekuje se da ¢e navedeni projekt financirati Opéina ReSetari.

12. Izgradnja vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac

Tijekom 2026. planira se zapoéeti sa projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Benkovac i
Trnakovac. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 500.000,00 Eura, dok ¢ée stvarni trosak
radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa
odabranim izvodaéem. Tijekom 2026. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a
ocekuje se da ée projekt sufinancirati Opéina Okué&ani.

13. Izgradnja vodoopskrbe naselja Ladevac - Bodegraj

Tijekom 2026. planira se zapoceti sa projektom izgradnje vodoopskrbe naselja Ladevac i
Bodegraj. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 500.000,00 Eura, dok ¢ée stvarni trosak
radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa
odabranim izvoda¢em. Tijekom 2026. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a
ocekuje se da c¢e projekt sufinancirati Opéina Okucani.

14. Revitalizacija zdenaca u Davoru

Tijekom 2026. planira se zapoceti projekt revitalizacije &etiri zdenca u Davoru. Procijenjena
vrijednost radova iznosi 100.000,00 Eura te se tijekom 2026. planira izvrSiti radovi na
revitalizaciji dva zdenca u vrijednosti od 50.000,00 Eura.

15. Nabava i ugradnja agregata za crpne stanice u Cerniku i ReSetarima

Tijekom 2026. planira se nabava i ugradnja 6 agregata na crpnim stanicama u Cerniku i
Resetarima. Procijenjena vrijednost robe i radova iznosi 50.000,00 Eura te se oéekuje da ¢e
iste sufinancirati Opéina Cernik i Opéina Resetari

16. Nabava i ugradnja hidranata

U 2026. godini se planira zapoteti zamjena nefunkcionalnih hidranata na cijelom usluznom
podruéju Vodovoda zapadne Slavonije na nacin da se tijekom 2026. godine u Gradu Nova
Gradi$ka zamjeni 20 hidranata, a na podru¢ju drugih jedinica lokalne samouprave po 10
hidranata. Procijenjena vrijednost zamjene hidranata za 2026. iznosi 120.000,00 Eura, a
oéekuje se da jedinice lokalne samouprave sufinanciraju zamjenu izvrSenu na njihovom
podrudju.

17. Priprema za vodovodne kué¢ne prikljucke u naselju Cernicka Sagovina (kbr. 171 -
177)

U 2026. ¢e se izgraditi priprema za prikljucenje na sustav javne vodoopskrbe kuéanstava od

kuénog broja 171 do kuénog broja 177 naselja Cerni¢ka Sagovina. Vrijednost radova iznosi

38.051,14 Eura, a iste ¢e financirati Opc¢ina Cernik.
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REALIZIRANO U

VODOOPSKRBA UKUPNI IZNOS
POSLOVI PO UGOVORU 1ZvODAC / 1ZVRSITEL bE PRETHODNOM NUEREALIZIRANO PLANIRANO 2A 2026
IZGRADNJA UGOVORA
RAZDOBLIY
\2gradniavodoopskrbnog ci da nasel
1 g 26r2chia vodoopskrbnog nasea Toni Gale 623.12641EUR |  477.28566EUR 145.840,75 EUR
Cernicka Sagavina
Rekonstrukcije AC cjeovovda u Novoj Gradisci buduci ugovor 2.000.000,00 EUR 0,00 EUR 2.000.000,00 EUR
: Uspostavu Nadzorno upravijackog sustava i buduéi ugovor 900.000,00 EUR 0,00EUR 900.000,00 EUR
2. A ¥ DMA z0na sa regulacijama tlaka
Struéni nadzor buduéi ugovor 116.000,00 EUR 0,00 EUR 116.000,00 EUR
Vodenje projekta buduéi ugovor 116.000,00 EUR 0,00 EUR 116.000,00 EUR
3. = | Crpna stanica A7) 36.000,00 EUR 0,00 EUR 36.000,00 EUR
Vodoopskrbni cievovod ulica Slavéa u Novoj buduci 350'000:00 EUR 0.00EUR 350.00000 EUR
GradiZki - 1570 m, laéna stanica i prikljugci HelE ngovor - ’ Y
4.
Struéni nadzor buduti ugovor 14.000,00 EUR 0,00 EUR 14.000,00 EUR
Izgradnja Spojnog cjevoveda od zone do
postojeceg cjevovoda DN 400 juzno od auto buduci ugovor 264.445,62 EUR 0,00 EUR 264.445,62 EUR
5. G ceste
Struéni nadzor bududi ugovor 10.577.82 EUR 0,60 EUR 10.577,82 EUR
Rek T : =
OpSENkelS Ve Svonshih pranicaras TONI GALE 146.958,56 EUR 0,00EUR 146.958,56 EUR
Novoj Gradiski
6.
Strucni nadzor buduéi ugovor 6.000,00 EUR 0,00 EUR 6.000,00 EUR
Rekonstrukcija Ulice G Ninsk j
Gra:;skl ukefa Ulice Grgura Ninskog u Novoj buduéi ugovor 300.000,00 EUR 0,00EUR 300.000,00 EUR
7.
Struéni nadzor buduéi ugovor 12.000,00 EUR 0,00 EUR 12,000,00 EUR
Rekonstrukcija vodoopskrbe - Cvjetni trg buduéi ugovor 40.000,00 EUR 0,00 EUR 40.000,00 EUR
'sltz:?"" vodoopskrbnog devevoda naseffa buduéi ugovor 530,000,00 EUR 0,00 EUR 530.000,00 EUR
9.
Strucni nadzor buduti ugovor 20.000,00 EUR 0,00EUR 20.000,00 EUR
lzgradnja vodeopskrbe u naselju BlaZevié Dol buduéi ugovor 550.000,00 EUR 0,00 EUR 550.000,00 EUR
Strucni nadzor budugi ugovor 22.000,00 EUR 0,00 EUR 22.000,00 EUR
Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa
precrpnom stanicom i pripadajutim tlagnim
vodom tespojni vodoapskbni jevovod od buduéi ugovor 100.000,00 EUR 0,00EUR 100.000,00 EUR
1 spoja na postojecu vodovodnu i kanalizacijsku
i mrezu Grada Nove Gradiske do buduce
poduzetnicke zone 2 Redetari
Struéni nadzor buduti ugovor 4.000,00 EUR 0,00EUR 4.000,00 EUR
Izgradnja vodoopskrbe naselja Benkovac i
8racia vodoopskrbe nasea Benkovac budui ugovor 500.000,00 EUR 0,00EUR $00.000,00 EUR
Trnakovac
12
| Strugni nadzor buduéi ugovor 20.000,00 EUR 0,00ELR 20.000,00 EUR
Izgrachiavodoopskrbe naselja Ladevac- buduéi ugovor 500.000,00 EUR 0,00EUR 500.000,00 EUR
Bodegraj
Struéni nadzor buduci ugovor 20.000,00 EUR 0,00 EUR 20.000,00 EUR
Revitalizacija 4 zdenca u Davoru buduéi ugovor 100.000,00 EUR 0,00 EUR 100.000,00 EUR
Nabava i ugradnj ta za CS u Cerniku i
15 a. wa.l SERCIE s S e buduéi ugovor 50.000,00 EUR 0,00 EUR 50.000,00 EUR
Resetarima 6 kom
16. Nabava i ugradnja hidranata L5 20 Grad Nova | 1t ecuor 120.000,00 EUR 0,00EUR 120.000,00 EUR
Graditka i 10 u svakoj Op<ini)
Priprema vodovadnih kuénih prikjucaka za
17, \743 38.051,14 EUR 0,00 EUR 38.051,14 EUR

Cernicku Sagovinu od kbr. 171 do kbr. 177
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Projektiranje objekata javhe vodoopskrbe

1. Projektna dokumentacija vodoopskrba Blazevi¢ Dol

Projektnu dokumentaciju - idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Blazevi¢ Dol izraduje
tvrtka Hidro plus d.o.0. Vrijednost navedene usluge je ugovorena u iznosu od 16.192,18 Eura.
U prethodnom razdoblju izvrSeno je usluge u vrijednosti 14.811,86 Eura. U 2026. godini
oCekuje se zavrSetak projekta uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Opé¢ine Staro Petrovo
Selo.

2. Projektna dokumentacija Srednji i Gornji Lipovac

Nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeliem Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o
izradi projektne dokumentacije - idejni projekt - vodoopskrba Opéine Nova Kapela - naselja
Srednji Lipovac i Gornji Lipovac. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 26.013,67 Eura. U
prethodnom razdoblju realizirano je usluge u vrijednosti 16.900,00 Eura te se zavrsetak
projekta ofekuje tijekom 2026. kada ¢e se provesti postupak nabave za izradu glavnog
projekta procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura. Odekuje se da ¢e izradu projektne
dokumentacije financirati Opéina Nova Kapela.

3. Projektna dokumentacija spojni cjevovod Resetari

Tvrtka Ingri d.o.o. izraduje projektnu dokumentacije Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor
sa precrpnom stanicom i pripadaju¢im tlaénim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od
spoja na postojecu vodovodnu i kanalizacijsku mrezu Grada Nove Gradiske do buduce
poduzetnitke zone 2 Resetari. Vrijednost usluge ugovorena je u iznosu od 23.624,66 Eura. U
prethodnom razdoblju izvr§eno je usluge u vrijednosti 21.262,19 Eura te se tijekom 2026.
ocekuje zavrsetak projekta uz financiranje Opcéine Resetari.

4. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Podvr§ko

Idejni projekt vodoopskrbni cjevovod Opatovac - Podvrsko i opskrbnog cjevovod naselja
Podvrsko izraduje tvrtka Hidro Plus d.o.o0. Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta je
25.800,00 Eura, od €ega je u prethodnom razdoblju izvr§eno usluge u vrijednosti 22.500,00
Eura. DovrSetak idejnog projekta se ofekuje pofetkom 2026. godine kada ée se provesti
postupak nabave za izradu glavnog projekta &ija procijenjena vrijednost iznosi 26.000,00 Eura.
Ocekuje se da ¢e izradu projektne dokumentacije financirati Opéina Cernik.

5. Projektna dokumentacija vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac

Idejni projekt vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac izraduje tvrtka Hidro Plus d.o.o.
Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta je 24.800,00 Eura, od ¢ega je u prethodnom
razdoblju izvr§eno usluge u vrijednosti 21.500,00 Eura. Dovrsetak idejnog projekta se o¢ekuje
pocetkom 2026. godine kada ¢e se provesti postupak nabave za izradu glavnog projekta cija
procijenjena vrijednost iznosi 26.000,00 Eura. Oclekuje se da c¢e izradu projektne
dokumentacije financirati Opc¢ina Okucani.
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6. Projektna dokumentacija vodoopskrbe Ladevac — Bodegraj

Tijekom 2026. planira se provesti postupak nabave za izradu projektne dokumentacije —
idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Ladevac — Bodegraj. Procijenjena vrijednost usluge je
26.000,00 Eura te se oéekuje financiranje Op¢ine Okuéani.

7. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Vladisovo

Tijekom 2022. nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Hidro plus d.o.o. sklopljen
je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt - vodoopskrba naselja
Vladisovo — Opcina Staro Petrovo Selo. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 12.475,94 Eura.
U prethodnom razdoblju izvr§eno je usluge u vrijednosti 7.299,75 Eura te zavrSetak izrade
projektne dokumentacije ocekuje tijekom 2026. Projekt financira Opéina Staro Petrovo Selo.

8. lzrada projektne dokumentacije -izmjena i dopuna lokacijske i gradevinske dozvole
- vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiski - 1. faza

Tijekom 2025. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i

gradevinske dozvole vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiski.

Ugovorena vrijednost usluge iznosi 13.000,00 Eura od &ega je u 2025. izvr§eno usluge u

vrijednosti od 10.000,00, Eura. Tijekom 2026. se o¢ekuje zavrsetak projektne dokumentacije

uz financiranje Grada Nove Gradiske.

9. Projektna dokumentacija Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavéa u Novoj Gradiski
Projektnu dokumentaciju 1570 m vodoopskrbnog cjevovoda, tlacne stanice i kuénih priklju¢aka
u Ulici Stav€a u Novoj Gradiski izraduje tvrtka Hidro Plus d.o.o.. Ugovorena vrijednost izrade
dokumentacije je 9.432,47 Eura. U prethodnom razdoblju je realizirano usluge u iznosu
6.636,14 Eura. Ocdekuje se da ¢e uz, financiranje Grada Nove GradiSke, projekta
dokumentacija biti dovr§ena potetkom 2026. godine.
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VODOOPSKRBA
PROJEKTIRANIE

UKUPNI IZNOS

REALIZIRANOD U

RANO
POSLOVI PO UGOVORU 1Zvopac / 1IZVRSITEL oL PRETHODNOM RAZDOBLY | VWE REALIZI
Projaktna dokumentscije Hidro Plus d.o.o. 16.192,18 EUR 14.811,86 EUR 1.380,32 EUR
Idejni i glavni projekt
Projektna dokumentacija: idajni projekt -
wvodoopskrba Qpéine Nova Kapela - naselja Hidro Plus d.o.o. 26.013,67 EUR 16.900,00 EUR 9.113,67 EUR

Projektna dokumentacifa: glavni projekt -
vodoopskrba Opéine Nova Kapela - naselja
Srednji Lipovae i Gornji Lipovac

Srednji Lipovac i Gornji Lipavac

buduél ugovor

26.000,00 EUR

0,00 EUR

26.000,00 EUR

Izrada projektma dokumentacije Spojni
gravitacilski kanalizacijski kolektor sa
precrpnom stanicom i pripadajucim ta&nim

3. vodom te spojni vodeopskrbni cjevoved od

spoja na p

mrefu Grada Nova Gradiske do
poduzetnitke zone 2 Reatari

INGR! d.o.0.

23.624,66 EUR

21.262,19 EUR

2.362,47 EUR

| srada projektne dokumentacije - idejni

projekt r §
dro Plus d.o.o. 25.800,00 EUR 22.500,00 EUR 3.300,00 EUR
Podvriko i opskrbni cjevovod naselja Hidro Fluz d.o.o. 2
a Podvriko
B Izrada projektna dokumentacije - glavni
projekt N
bud 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR
Podvriko | opskrbn Hduei ugovor
Podvriko
jzreds ideinog prolekta vodoopskrba nasella Hidro Plus d.c.0. 24.800,00 EUR 21.500,00 EUR 3.300,00 EUR
Benkovac | Trnakovac
5.
ad
1zrada glavnog projekta vadaopskrba naselja buduéd ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR
Benkovac i Trnakovac
Projektna dokumentacija
6. Ide]ni | glavni projekt vodoapskrbe Ladavac - bududi ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR
Bodegraj
|zrada projektne dokumentacije idejni | glavni
7. projekt vodoopskrba naselja Vladisovo - Hidro Plus d.o.o. 12.475,94 EUR 7.299,75 EUR 5.176,19 EUR
Opéina Staro Petrovo Selo
Izrada projektne dokumentacije -izmjena |
8. dopuna lokacljske i gradevinske dozvole - Hidro Plus d.o.o. 13.000,00 EUR 10.000,00 EUR 3.000,00 EUR

vadods | kanalizacila u Uticl Liudevita Gaja u
Novoj Gradiki - 1, faza

Projektna dokumentacija Vodoopskrbni
s. cjevovod ulica Slavia u Novoj Gradiski - 1570
i, tHa&na stanica i prikljuici

Hidro Plus d.o.o.

9.432,47 EUR

6.636,14 EUR

2.796,33 EUR

PLANIRANO ZA 2026.

Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda zapadne Slavonije

Program smanjenja gubitaka zapoceo je krajem 2018. godine kroz lzradu koncepcijskog
rie§enja vodoopskrbnog sustava Davor — Nova Gradiska s izradom matematiCkog modela
sadadnjeg i buduéeg stanja razvoja i predstudijom izvodijivosti koja je zavréena poCetkom
2020. Navedenom studijom su otkrivene slabosti sustava te precizirane mjere (niz projekata)
koje je potrebno poduzeti za njihovo uklanjanje kako bi se u buduce izbjegli gubitci vode u

vodovodnoj mrezi.

Od zavrietka izrade koncepcijskog rje$enja svake godine se sa Hrvatskim vodama sklapa
ugovor o sufinanciranju niza projekata iz programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom
sustavu te se i u 2026. planiraju provesti novi projekti u vrijednosti od 296.950,00 Eura koji Ce

doprinijeti smanjenju gubitaka.

Mjere za smanjenje gubitaka planirane u 2026. su:

- lzvedbeni projekt sanacije pumpi na crpilistu Davor

- Sanacija pumpi na crpilistu Davor

- Nabava opreme i softvera

- Tehnitka pomoé za provedbu projekta "Smanjenje vodnih gubitaka na podrucju Vodovoda

Zapadne Slavonije*
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- Izrada Tender dokumentacije za radove za uspostavu Nadzorno upravijatkog sustava i DMA
zona sa regulacijama tlaka

Od pocetka provedbe programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom podruéju Vodovoda
zapadne Slavonije, Hrvatske vode su isti sufinancirale sa 80% izvr§ene usluge / izvedenih
radova te se ofekuje da se isto sufinanciranje nastavi i u 2025. godini.

S obzirom na é&injenicu da se radi o projektu koji se odnosi na cjelokupno vodoopskrbno
podrucje VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, a ne samo pojedine jedinice lokalne
samouprave, preostalih 20% vrijednosti projekta iz programa smanjenja gubitaka sufinancira
se iz naknade za razvoj.

GRADEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

1.

lzgradnja objekata javne odvodnje

= REALIZIRANO U
PROGRAM SMANIENJA 1ZVOPAC / UKUPNI IZNQS NUE PLANIRANO ZA
VI PO UG PRETI N
VODNIH GUBITAKA (ReEle) LCOMOAC 12VRSITELS UGOVORA ,HODNO REALIZIRANO 2026
RAZDOBLIU
1 projektna dokumentacija 7.000.00 EUR 0.00 EUR 7.000,00 EUR 7.000.00 EUR
lzvedbeni projekt sanacije pumpi ha crpiliZtu Davor [ buduéi ugovor 7.000,00 EUR 0,00 EUR 7.000,00 EUR 7.000C.00 EUR
z izvodenje 150.000,00 EUR 0,00 EUR| 150.000.00 EUR| 150.000,00 EUR
Sanacija pumpi na crpili¥tu Davor buduéi ugovor 150.000,00 EUR 0,00 EUR| 150.000,00 EUR| 150.000,00 EUR
3. Nabava opreme i softvera 100.950,00 EUR 0,00 EUR| 100.950,00 EUR| 100.950,00 EUR
Koralator za detekeiju makro [okaclje curenja sa bududi ugovor 9.000,00 EUR 0,00 EUR| 9.000,00 EUR| 9.000.00 EUR
akcelerometarskim | hidrofonskim senzorima (kom 1]
Korelacijski loggeri 3uma za nadzor mreze (kom 30) bududi ugovor 24.000,00 EUR 0,00 EUR| 24.000,00 EUR| 24.00G.00 EUR
GPS Uredaj (kom 1) bududi ugovor 4.000,00 EUR 0,00 EUR 4.000,00 EUR 4.000,00 ELUR
Det la - lokat: tila, pokl ,
etektor metala - lokator ventila, poklopaca sahtova buduéi ugovor 1.000,00 EUR 0,00 EUR|  1.000,00 EUR| 1.000.00 EUR
hidranata isl. (kom 1)
Podiza¢ poklopaca - komplet (kom 1} bududi ugovor 1.000,00 EUR 0,00 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR
i:‘;'s“’“ podataka za daljinski nadzor —komplet (kom bududi ugovor 24.000,00 EUR 0,00 EUR| 24.000,00 EUR| 24.000,00 EUR
Ubodni imjerag i -
odnlelzktromagnatskim]eraZ protokaii tiaka buduéi ugovor 17.500,00 EUR 0,00 EUR| 17.500,00 EUR| 17.500.00 EUR
komplet (kom 51
Reed kontakt za mehaniéki vodomjer - komplet (kom 3) bududi ugovor 450,00 EUR 0,00 EUR 450,00 EUR 450,00 EUR
S:::’;;e za pracenje DMA zona - licenca za dvije godine |\ | oovor 10.000,00 EUR 0,00 EUR| 10.000,00 EUR| 10.000,00 EUR
Software za terensk. ikupljanj dataka, ob ,
Sl S e - buduéi ugovor 10.000,00 EUR 0,00 EUR| 10.000,00 EUR| 10.000,00 EUR
naloge i izvie3¢a - licenca za dvije godine (kom 2}
4 tehnic¢ka pomod i nadzor 39.000,00 EUR 0,00 EUR| 39.000,00 EUR| 39.000.00 EUR
Tehni¢ka pomoc¢ 2a provedbu projekta "Smanjenje
vodnih gubitaka na podrugju Vodovoda Zapadne bududi ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR| 26.000,00 EUR| 26.000,00 EUR
Slavonile”
Izrada Tender dokumentacije za radove za uspostavu
Nadzorno upravijaékog sustava i DMA zona sa bududi ugovor 13.000,00 EUR 0,00 EUR| 13.000,00 EUR| 13 000,00 EUR
regulacijama tltaka
SVEUKUPNO VODOOPSKRBNO PODRUCIE INVESTITORA 296.950,00 EUR| 0,00 EUR| 296.950.00,EUR |2

lzgradnja sustava odvodnje i proc¢iS¢avanja sanitarno — fekalnih otpadnih voda

naselja Orubica s uredajem za pro

wew £

ciSéavanjem otpadnih voda:

Tijekom 2020. zapodet je projekt izgradnje sustava odvodnje i proci$éavanja sanitarno -
fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, na podru¢ju k.o. Orubica, sa uredajem za
pro€is¢avanje otpadnih voda. Projekt se sastoji od izgradnje kanalizacijske mreZe naselja
Orubica, crpnih stanica i UPOV-a Il stupanj pro¢iS§éavanja MBBR tehnologija, ES 650, te
priprema za kanalizacijske kuéne prikljucke.

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvodenje radova skloplien je ugovor s
izvodactem Atollo d.o.o. Ugovorena cijena radova je 1.691.724,34 Eura od ¢ega je u
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prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 1.627.434,80 Eura. Uredaj je zavrsen te
je zapocéeo probni rad, a poéetkom 2026. projekt bi i financijski trebao biti zatvoren.

Projekt se sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pri ¢emu je 80%
vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Op¢ine
Davor.

2. lzgradnja sustava odvodnje u Op¢ini Dragali¢ (naselja Masi¢ i Medari)

Projekt Izgradnja sustava odvodnje u Op¢ini Dragali¢ (naselja Masié i Medari) sastoji se od
Izgradnje kanalizacijske mreZe naselja Medari i Masi¢, crpnih stanica i bioloSkog uredaj za
proci§c¢avanije otpadnih voda, ES 1000, te priprema za kanalizacijske kuéne prikljucke.

Nakon provedenog postupka javne nabave za lzgradnju sustava odvodnje u naseljima Masi¢
i Medari sklopljen je ugovor sa zajednicom izvodaca Vodoprivreda d.o.o. i Brodska Posavina
d.d. Ugovorena vrijednost radova je 2.993.582,85 Eura, od &ega je u prethodnom razdoblju
izvréeno radova u vrijednosti 1.474.704,50 Eura. Dovrsetak projekta se ofekuje pocetkom
2026. godine.

Sredstva za sufinanciranje projekta su osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i
otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri ¢emu je 80% vrijednosti projekta
financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Op¢ina Dragali¢.

3. Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda Okucani

Tilekom 2024. nakon provedenog postupka javne nabave sa zajednicom izvodaCa
HidroinZeniring d.o.o0. i Atollo d.o.o. skloplien je ugovor za projektiranje, ishodenje dozvola,
izgradnju, dobavu i ugradnja opreme, pustanje u pogon i pokusni rad Uredaja za pro¢iS¢avanje
otpadnih voda Okucani, kapaciteta 4.400 ES s tre¢im stupnjem proéiSéavanja otpadnih voda.
Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 7.191.677,00 Eura od ¢ega je u prethodnom razdoblju
izvedeno radova u vrijednosti 2.676.465,33 Eura. Tijekom 2026. se oCekuje zavrSetak radova
i pustanje uredaja u pogon.

Sredstva za sufinanciranje dijela projekta lzgradnje uredaja za procid¢avanje otpadnih voda
Okuéani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju
od 08.09.2023.) pri éemu ¢e 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10%
sredstvima Hrvatskih voda te 10% Opéine Okucani.

4. lzgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okucani
Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije OkuCani se
sastoje od: izrade lzvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, Projekata izvedenog
stanja i prate¢e dokumentacije potrebne za izvodenje radova i ishodenje Uporabnih dozvola,
izgradnje sustava odvodnje u ukupnoj duzini od 18.602 m ukljuéujuéi izgradnju 9 crpnih
stanica, s 598 priprema za kuéne prikljucke, nadogradnje sustava odvodnje u smislu 715
priprema za kuéne priklju¢ke na postojeci sustav, nadogradnje postojeée vodoopskrbne mreze
u smislu 260 priprema za kuéne priklju¢ke. Tijekom 2024. za izvodenje predmetnih radova
skioplien je ugovor sa tvrtkom Palir d.o.o. Ugovorena cijena navedenih radova iznosi
6.537.449,21 Eura, od ¢ega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti
5.842.165,05 Eura. Zavrsetak projekta se planira po¢etkom 2026. godine.
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Sredstva za sufinanciranje projekta lzgradnja uredaja za progi$éavanje otpadnih voda Okuéani
osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od
08.09.2023.) pri ¢emu ¢e 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10%
sredstvima Hrvatskih voda te 10% Opéine Okuéani.

5. Aglomeracija Staro Petrovo Selo — Batrina

Projekt Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina te izgradnja uredaja
za prociS¢avanje otpadnih voda procijenjene vrijednosti 16.000.000,00 Eura planira se
zapoceti tijekom 2026. Projekt ¢e biti prijavljen na sufinanciran iz EU fondova.

6. lzgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiski Il faza
Tijekom 2026. planira se izgradnja kanalizacijske mreze u Ulici Ljudevita Gaja u Novoj
Gradiski. Procijenjena vrijednost radova iznosi 60.000,00 Eura i otekuje se da &e iste
financirati Grad Nova Gradigka.

7. lzgradnja sustava odvodnje u naselju Tisovac

Tijekom 2026. planira se zapoceti sa projektom izgradnje sustava javne odvodnje u naselju
Tisovac. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 6.000.000,00 Eura, dok ée stvarni tro$ak
radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa
odabranim izvodac¢em. Tijekom 2026. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a
ocekuje se da ce projekt sufinancirati Opéina Staro Petrovo Selo.

8. lzgradnja sustava odvodnje u naselju Godinjak

Tijekom 2026. planira se zapoCeti sa projektom izgradnje sustava javne odvodnje u naselju
Godinjak. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 4.000.000,00 Eura, dok ¢e stvarni tro$ak
radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa
odabranim izvodaéem. Tijekom 2026. se planira izvesti radova u vrijednosti 50.000,00 Eura, a
ocekuje se da ¢e projekt sufinancirati Op¢ina Staro Petrovo Selo.

9. lzgradnja kanalizacija u Frankopanskoj ulici (juzni dio) u Starom Petrovom Selu
Tijekom 2026. planira se zapogeti sa projektom izgradnje kanalizacija u Frankopanskoj ulici
(Juzni dio) u Starom Petrovom Selu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 700.000,00 Eura,
dok e stvarni troSak radova biti poznat nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanje
ugovora sa odabranim izvodacem. Tijekom 2026. se planira izvesti radova u vrijednosti
200.000,00 Eura, a ocekuje se da ¢e projekt sufinancirati Opc¢ina Staro Petrovo Selo.

10. Aglomeracija Vrbje

Projekt izgradnje aglomeracije Vrbje je podijelien na 4 faze. Prva faza obuhvaéa izgradnju
13850 m kanalizacijskog cjevovoda na podruéju k.o. Bodovaljci, Laze i Crnogovci procijenjene
vrijednosti 6.000.000,00 Eura. Druga faza obuhvaéa izgradnju 12910 m kanalizacijskog
cjevovoda, na podrucju k.o. Si€ice, Vrbje, Bodovaljci, procijenjene vrijednosti 6.000,00 Eura.
Treca faza se sastoji od izgradnje Uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda 3000 EKS ¢ija je
procijenjena vrijednost 4.000.000,00 Eura, dok se ¢etvrta faza sastoji od izgradnje 47100 m
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kanalizacijskog cjevovoda na podrucju k.o. Ljupina, Dolina, Mackovac, Prvéa, SiCice, Vrbje i
Bodovaljci. Procijenjena vrijednost 4 faze iznosi 16.500.000,00 Eura.

Projekt ¢e biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova, a tijekom 2026. se o¢ekuje pocetak
radova Prve faze u vrijednosti 100.000,00 Eura.

11. Izgradnja sustava odvodnje u ulici kralja KreSimira u ReSetarina

Krajem 2025. zapodeo je postupak javne nabave za ugovaranje radova izgradnje sustava
javne odvodnje u Ulici kralja KreSimira u Resetarima. Procijenjena vrijednost projekta iznosi
250.000,00 Eura, dok ¢e stvarni troSak radova biti poznat nakon zavrSetka postupka javne
nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvodadem. Radovi se planiraju izvesti tijekom 2026.
Projekt ¢e biti prijavljen za sufinanciranje iz EU fondova, a oéekuje se i sufinanciranje Opéine
Resetari.

12. Rekonstrukcija UPOV-a Dragali¢

Procijenjena vrijednost radova rekonstrukcije uredaja za proci§éavanje otpadnih voda u
Dragaliéu iznosi 95.000,00 Eura. Radovi se u potpunosti planiraju izvrsiti tijekom 2026. godine
uz sufinanciranje Opéine Dragali¢.

13. Izgradnja kanalizacije u Staroj Gradiski — zavrSetak

Tijekom 2026. planira se zavrsiti sustav javhe odvodnje u Staroj Gradiski. Procijenjena
vrijednost radova iznosi 50.000,00 Eura te se oCekuje da ¢e iste financirati Opéina Stara
Gradiska.

14. lzgradnja sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u ulici Augustina KaZoti¢a u Cerniku
Tijekom 2026. planira se u potpunosti izgraditi sustav javnhe vodoopskrbe i odvodnje u ulici
Augustina Kazoti¢a u Opéini Cernik. Procijenjena vrijednost radova iznosi 140.000,00 Eura i
oCekuje se da ce iste financirati Opéina Cernik.

15. Izgradnja pripreme za kanalizacijske kucne prikljucke u Ulici Brace Radi¢a u Starom
Petrovom Selu (kbr. 107-178)

U 2026. ¢e se izgraditi priprema za prikljuéenje na sustav javne odvodnje kuéanstava od

kuénog broja 107 do kuénog broja 178 u Ulici Brace Radi¢a u Starom Petrovom Selu.

Vrijednost radova iznosi 561.812,98 Eura, a iste ¢e financirati Opéina Staro Petrovo Selo.
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3.1
a1

3.2
4.2

11,

12

13.

14.

1s.

ODVODNIA
1IZGRADNIJA

POSLOVI PO UGOVORU

IZVODAE /[ 1ZVRSITELS

UKUPNI IZNOS

REALIZIRANO U

NUE REAL

PL

Izgradnja sustava odvodnje i
proitéavania sanitarno - fekatnlh
otpadnih voda naselja Orubica

Atollo d.o.o.

1.691.724,34 EUR

1.627.434,B0 EUR

64.289,54 EUR

Fadzor na izgradnji gradevine
s ustava odvadnje sankarno -
Tekalnih otpadnih voda naselja
Orublca

PRONGRAD BIRO d.o.0.

26.146,39 EUR

25.864,02 EUR

282,37 EUR

Madzor na izgradnji gradevine
tuttava proéBcavanija sanitarno -
Tekainih otpadnih voda naselja

| Orubica - UPOV

PRONGRAD BIRO d.o.0,

26.146,39 EUR

21.913,30 EUR

4.233,09 EUR

Ddvodn)a Dragalic,naselja Masi¢,
Medari

VODOPRIVREDA d.0.0. i
BRODSKA POSAVINA d.d.

2.993.582,85 EUR

2.474.704,50 EUR

518.878,35 EUR

wtni nadzor nad lzgradnjom
cduadnle naselja Ma3lé, Medari

IDT d.0.0.

36.875,71 EUR

24.400,00 EUR

12.475,71 EUR

Vodenie projekta izgradnja
o naselja Maklé, Medarl

NEZIKON d.o.0.

97.900,00 EUR

74.404,00 EUR

23.496,00 EUR

i xgradns uredaja 2a
prodizavanje otpadnih voda
]

HidrolInZeniring i Atolla
d.o.0,

7.191.677,00 EUR

2.676.465,33 EUR

4.515.211,67 EUR

Izgradnja sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda
aglomeracije Okugani

Palir d.o.o.

6.537.449,21 EUR

5.842.165,05 EUR

695.284,16 EUR

Nadzor nad radovima izgradnja
UPOV-a Okuéani, izgradnja
sustava odvodnje Okuani,
izgradnja vodoopskrbe naselja
|CarniZka 3agovina | Opatovac

IDTd.o.0.
H

Zavod za urbanizam |
izgradnju Osijek

328.900,00 EUR

283.319,33 EUR

45.580,67 EUR

Vodenle projekta lzgradnja UPOV
a Okuéani i izgradnja sustava
odvodnje OkuZani

NEZIKONd.a.0.

240,000,00 EUR

203.076,94 EUR

36.923,06 EUR

Izgradnje vodnokomunatne
infrastrukture za aglomeraciju

X X . | ,00
ey buduéi ugovor 12.000.000,00 EUR 0,00 EUR 12.000.000,00 EUR
fondova EU
1zgradnja usredaja za "
I 000,000, 0,00 EU .000.000,00 EUR

procisavanje otpadnih voda Bududl ugovor ‘H000.000.00EUR) EUR &
StruZni nadzor zgradnje |
vodenje projekta buduél ugovor 640.000,00 EUR 0,00 EUR 640.000,00 EUR
Vodenje projekta buduti ugover 640.000,00 EUR 0,00 EUR 640.000,00 EUR
Izgradnja vodovoda i kanalizacije
u ulicl Ljudevita Gaja u Novoj buduéi ugovor 60.000,00 EUR 0,00 EUR 60.000,00 EUR
Gradiski |l faza
StruZni nadzar nad Izgradnja
vodovoda | kanalizaci)e u ulic buduti ugovor 2.400,00 EUR 0,00 EUR 2.400,00 EUR
 judevita Gaja u Novoj GradHki
U di od

1gradnja sustava odvodnje u budugi ugavor 6.000.000,00 EUR 0,00 EUR 6.000.000,00 EUR
nasellu Tsovac
Strugni nadzor buduéi ugovor 240.000,00 EUR D,00 EUR 240.000,00 EUR
(2gracnja sustava odvodnje u buduéi ugovor 4.000.000,00 EUR 0,00 EUR 4.000.000,00 EUR
naselju Godinjak
struéni nadzor buduéi ugover 160.000,00 EUR 0,00 EUR 160.000,00 EUR
1zgradnjs kanalizacila u
Frankopanskoj ulici {(julni dio) u budu¢i ugovor 700.000,00 EUR 0,00 EUR 700.000,00 EUR
Starom Petrovom Selu
Strugni nadzor budutéi ugovor 28.000,00 EUR 0,00 EUR 28.000,00 EUR
Aglomeracija Vrbje - faza 1 X
ot i craogsomh buduéi ugovor 6.000.000,00 EUR 0,00 EUR 6.000.000,00 EUR
Aglomeracija Vrbje - faza 2 .

X .| | ¢ 6.000.¢ ,
siziin, Vrblot hodavation buduéi ugovor 6.000.000,00 EUR 0,00 EUR 000,00 EUR
Cﬁ:‘;v‘"""‘ Vrbjen fazaia’: bududi ugovor 4.000.000,00 EUR 0,00 EUR 4.000.000,00 EUR
Aglomeracija Vrbje - faza 4
(Ljupina, Dolina, Mackovac, buduéi ugovor 16.500.000,00 EUR 0,00 EUR 16.500.000,00 EUR
Prvia, Si¢ice, Vrbje, Bodovalici)

Struzni nadzor buduéi ugovor 1.300.000,00 FUR 0,00 EUR 1.300.000,00 EUR
Vodenje projekta buduéi ugovar 1.300.000,00 FUR 0,00 EUR 1.300.000,00 EUR
Izgradnja sustava odvadnje u

250.000,00 EU ), EUR 000,
ulicikratja Kre3imira u ReSetarina bududl ugovor b 290 A
Struzni nadzor buduél ugovor 15.000,00 EUR 0,00 EUR 15.000,00 EUR
Rekonstrukcija UPOV-a Dragalic buduéi ugovor 95.000,00 £UR 0,00 EUR 95.000,00 EUR
\zgradnja kanalizaclle u Staro]

Gradiki - zavrietak buduti ugavor 50.000,00 EUR 0,00 EUR 50.000,00 EUR
Izgradnja sustav javne
vodoopskrbe i odvodnje u ul buduéi ugovor 140.000,00 EUR 0,00 EUR 140.000,00 EUR
Augustina Kazotiéa u Cerniku
StruZni nadzor buduéi ugovar 5.600,00 EUR 0,00 EUR 5.600,00 EUR
Izgradnja pripreme za

Hiske kué g
kanalizagiiskekucne prikiiutke u vzs 561.612,98 EUR 0,00 EUR 561.812,98 EUR

ulici B, Radi¢a od kbr. 107 do kbr.
178, Sta o Petrove Selo

ZA 2026
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Projektiranje objekata javne odvodnje

1. Aglomeracija Vrbje

Nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Hidro plus d.o.o. je sklopljen ugovor o izradi
projektne dokumentacije Idejni projekt - sustav odvodnje otpadnih voda s uredajem za
progi§éavanje otpadnih voda Op¢ine Vrbje. Ugovorena vrijednost izrade Idejnog projekta
iznosi 25.880,95 Eura, od &ega je u prethodnom razdoblju realizirano usluge u vrijednosti
20.000,00 Eura. U sklopu projekta je sa tvrtkom Prongrad biro d.0.0. ugovorena izrada
Studijske i tehnitke analize - obuhvata aglomeracije Vrbje. Vrijednost navedene usluge iznosi
24.500,00 Eura, a potrebno je i izraditi elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
koji izraduje tvrtka Ecoina d.o.0.. Cijena izrade elaborata iznosi 24.700,00 Eura. Ocekuje se
sufinanciranje Opéine Vrbje.

2. Projektna dokumentacija odvodnja Novi Varo$

Nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Ingri d.o.o. je sklopljen ugovor za Izradu
projektne dokumentacije: novelacija postojeéeg projektnog rieSenja Novi Varo$ za gradnju
kanalizacijskog sustava odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda. Vrijednost usluge iznosi
13.006,84 Eura a istu ée financirati Opéina Stara GradiSka. Tijekom 2026. se ocekuje
zavrsetak usluge

3. lzrada projektne dokumentacije: kanalizacija u Frankopanskoj ulici (juzni dio) u
Starom Petrovom Selu

Projektnu dokumentaciju kanalizacije u Frankopanskoj ulici u Starom Petrovom Selu — juzni

dio izraduje tvrtka Klirens d.0.0. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 19.311,17 Eura. U

prethodnom razdoblju je realizirano usluge u vrijednosti 16.000,00 Eura. Izradu projektne

dokumentacije financira Op¢ina Staro Petrovo Selo. O¢ekuje se da ée tijekom 2026. projekta

dokumentacija biti u potpunosti zavrSena.

4. Aglomeracija Cernik

Projektiranje aglomeracije Cernik podrazumijeva lzradu studijske dokumentacije poboljsanja
sustava odvodnje otpadnih voda Opéine Cernik, Projektiranje sustava odvodnje otpadnih voda
Optéine Cernik i Izradu aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Opcine
Cernik. Izrada studijske dokumentacije pobolj$anja sustava odvodnje otpadnih voda Opcine
Cernik ugovorena je sa tvrtkom Hidroing. Vrijednost usluge iznosi 24.400,00 Eura. Za
ugovaranje Projektiranja sustava odvodnje otpadnih voda Opéine Cernik, procijenjene
vrijednosti 26.000,00 Eura i Izradu aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja
Opéine Cernik, procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura treba provesti postupak nabave.
Planira se da ¢e se usluge izvrsiti tijekom 2026. uz financiranje Opéine Cernik.

5. lzrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Tisovac u Opéini Starao
Petrovo Selo

Nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o. potpisan je ugovor za lzradu

idejnog rjeSenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac vrijednosti 12.600,00

Eura. Nakon izvr§enja navedenog ugovora, tijekom 2026., planira se i ugovaranje izrade
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glavnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura.
Financiranje projektne dokumentacije ¢e osigurati Opcéina Staro Petrovo Selo.

6. lzrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Godinjak u Opéini Starao
Petrovo Selo

Tijekom listopada 2023. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o.

potpisan je ugovor za lzradu idejnog rie$enja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja

Godinjak vrijednosti 12.600,00 Eura. Nakon izvr§enja navedenog ugovora, tijekom 2026.,

planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak.

Financiranje projektne dokumentacije ¢e osigurati Opéina Staro Petrovo Selo.

7. Aglomeracija Batrina - (Vrbova - Nova Kapela)

Tijekom 2026. planira se zavrsetak izrade projektne dokumentacije Aglomeracija Batrina.
Potrebno je isprojektirati 19136 m gravitacijskog sustava odvodnje i 7023 m tlaénog sustava
odvodnje. Projekt izraduje tvrtka Ecoina d.o.0., a vrijednost istoga je 35.517,50 Eura. Projekt
sa 85% sufinanciraju Hrvatske vode, 7,5% Op¢ina Staro Petrovo Selo i 7,5% Opéina Nova
Kapela.

8. lzrada projektne dokumentacije — idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje
za Odvojak ulice braée Radica

Krajem 2024. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom Mig d.o.0. je ugovorena izrada

projektne dokumentacije i to idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Odvojak

ulice bra¢e Radi¢a u Novoj Gradi$ki. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.900,00 Eura, a

projektiranje bi trebalo biti gotovo tijekom 2026. godine. Ocekuje se da ¢e izradu projektne

dokumentacije financirati Grad Nova Gradiska.

9. lzrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje
za Vocarsku ulicu u Novoj Gradiski

Krajem 2024. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom Mig d.o.o0. je ugovorena izrada

projektne dokumentacije i to idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Vocarsku

ulicu u Novoj Gradiski. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.860,00 Eura, a projektiranje bi

trebalo biti gotovo tijekom 2026. godine. Ocekuje se da ¢e izradu projektne dokumentacije

financirati Grad Nova Gradiska.

10. Izrada projektne dokumentacije glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici
Ljudevita Gaja u Novoj Gradiski - 2. faza

Za izradu projektne dokumentacije glavni projekt vodovoda i kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja

u Novoj Gradiski - 2. faza sklopljen je ugovor sa Uredom ovlastene inZenjerke gradevinarstva

Vedrana Valenti¢. Vrijednost usluge iznosi 7.950,00 Eura te bi projektna dokumentacija trebala

biti gotova tijekom 2026. godine. Odekuje se da ¢ée izradu projektne dokumentacije financirati

Grad Nova Gradiska.

11. Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavhog projekta sustava javne odvodnje
za Prognanicko naselje u Novoj Gradiski

Tijekom 2026. planira se provesti postupak nabave za ugovaranje usluge lzrade projektne

dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje za Prognanitko naselje u
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Novoj Gradiski. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 25.000,00 Eura te se oekuje da ce istu
financirati Grad Nova Gradiska.

REALIZIRANO U
DV NO ZA
OpYODNA POSLOVI PO UGOVORU 1ZVvODAL / IZVRSITELY UKOBNIAZNOS PRETHODNOM RAZDOBUU | NUE REALIZIRAND BLANIRANG
PROJEKTIRANIE UGOVORA
do 30.09.2025.

|zrada idejnog projekta - sustav
odvodnje otpadnih voda s uredajem | .y pcg 00, | 25.880,95 EUR 20.000,00 EUR 5.880,95 EUR
2a protidéavanje otpadnih voda

Vrble
fzrada Studijske i tehnicke amalize - | o i G0, | 24.500,00 EUR 0,00 EUR 24.500,00 EUR
ohuhvata aglomeracije Vrbje
Izrac!a elabc?rau‘l N o"potrebl Ecoina d.o.o. 24.700,00 EUR 17.290,00 EUR 7.410,00 EUR
procjene utjecaja na okolise
1zrada projektne dokumentacije:
novelacija postojeceg projektnog
rieSenja Novi Varo3 za gradnju INGRI d.o.0. 13.006,84 EUR 0,00 EUR 13.006,84 EUR
kanalizacijskog sustava odvodnje |
protis¢avanja otpadnih voda

|Izrada projektne dokumentacije:
kanalizacija u Frankopanskoj ulici KLIRENS d.o.0. 19.311,17 EUR 16.000,00 EUR 3.311,17EUR

{ju¥ni dio) u Starom Petrovom Selu

Izrada studijske dokumentacije
poboljianja sustava odvodnje HIDROING d.0.0. 24.400,00 EUR 0,00 EUR 24.400,00 EUR
otpadnih voda Op¢ine Cernik

Projektiranje sustava odvodnje

buduci ugovo 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR
otpadnih veda Opéine Cernik govor ’

lzrada aplikacijskog paketa
odvodnje otpadnih voda ostafih bududi ugover 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR

naselia Opéine Cernik

Izrada idejnog rjeSenja i idejnog
projekta sustava odvodnje naselja Ecoina d.o.0. 12.600,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR
5. Tisovac

Izrada glavnog projekta sustava

. bududi ugovor 26.000,00 EUR 0,00 EUR 26.000,00 EUR
| odvodnje naselia Tisovac
Izrada idejnog rjedenja i idejnog
projekta sustava odvodnje naselja Ecoina d.o.o. 12,600,00 EUR 6.300,00 EUR 6.300,00 EUR
Gadinjak
Izrada glavnog projekta sustava
¢ i UR 0,00 EV 26.000,

odvodnie naselja Godinjak bududi ugovor 26.000,00 E R 0,00 EUR
Aglomeracija Batrina - (Projektiranje
19. itacijsk

7. 136 m gravitacijskog sustava Ecoina d.0.0. 74.415,79 EUR 0,00 EUR 74.415,79 EUR
odvodnje i
7.023 m tlagnog sustava odvodnje)
Izrada projektne dokumentacije —
idejnog i glavnog projekta sustava MIG d.0.0. 24.900,00 EUR 7.500,00 EUR 17.400,00 EUR
javne odvodnje za Odvojak ulice
brace Radifa
Izrada projektne dokumentacije -

9. idejnog '.glavmg pro’?kta MIG d.0.0. 24.860,00 EUR 7.500,00 EUR 17.360,00 EUR
sustava javne odvodnje za Vocarsku
ulicu u Novoj Gradidki
12rada projektne dokumentacije Ured ovlastene

10. glavni projektvodovodai inZenjerke 7.950,00 EUR 0,00 EUR 7.950,00 EUR
kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja u gradevinarstva
Novoj Gradidki - 2. faza Vedrana Valenti¢
|zrada projektne dokumentacije -

- 4w |idejnogiglavnog projekta
11. e sustava javne odvodnje za bududi ugovor 25.000,00 EUR 0,00 EUR 25.000,00 EUR

| Prognanic¢ko naselje u Novoj
Gradiski
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SUNCANE ELEKTRANE

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. tijekom 2026. planira poceti s projektom lzgradnje suncanih
elektrana i to Sunéana elektrana u Davoru procijenjene vrijednosti 60.000,00 Eura,
Fotonaponska elektrana na lokaciji Uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda Nova Gradiska
procijenjene vrijednosti 400.000,00 Eura i Fotonaponska elektrana Bacica procijenjene
vrijednosti 800.000,00 Eura. Projekti ¢e biti prijavljeni na sufinanciranje iz EU sredstava.

IZGRADNJA SUNCANIH ELEKTRANA
PLANIRANO ZA

NAZIV PROJEKTA IZRADIVAC PROJEKTA VRIJEDNOST

RED.BR. 2026.
Sunéana elektrana Davor buduéi ugovor 60.000,00 EUR

1.
b Fotonaponska elektrana UPOV NG (1785 m2 solara) buduéi ugovor 400.000,00 EUR
3 Fotonaponska elektrana Batica buduci ugovor 800.000,00 EUR
I ] |y T rL_f.:ijr—ll T 'Ti.l = Tr."':.

o L e Rl

PROJEKTI UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA
VODOOPSKRBA IZGRADNJA 7.509.159,55 EUR

VODOOPSKRBA PROJEKTIRANJE 255.338,92 EUR
SMANJENJE GUBITAKA 296.950,00 EUR

ODVODNJA IZGRADNIA 83.858.214,87 EUR

ODVODNJA PROJEKTIRANJE 418.124,75 EUR

SUNCANE ELEKTRANE

1.260.000,00 EUR

OSTALI RAZVOJNI PROJEKTI

Dosada$njim radom uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda Nova Gradiska utvrdene su dvije
problemati¢ne tocke kojima je potrebno posvetiti posebnu paznju i veé tijekom 2025. godine
pokrenuli smo aktivnosti na rieSavanju istih koje ¢e se nastaviti i u 2026.godini:

- Kapacitet uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda Nova GradiSka projektiran je i
izgraden za 22100 ES-a. Nakon 2,5 godine rada utvrdeno je da uredaj radi na
maksimalnom kapacitetu i da je procjena o potrebnom kapacitetu uredaja bila
podcijenjena.
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- Kao posebna cjelina pri obradi otpadnih voda je i izdvajanje mulja iz otpadnih voda §to
se provodi na UPOV-u Nova GradiSska, ¢ime se kroz postupak gravitacijskog
zgusnjavanja, aerobne stabilizacije i centrifugalne dehidracije dobiva stabilizirani, za
zdravlje neopasan, mulj sa 24 % suhe tvari koji se privremeno pohranjuje na samom
uredaju. Nakon sakupliene dovoljne koliéine mulja isti se odvozi na deponiju
komunalnog otpada u Novoj Gradiski. Za moguénost odlaganja na deponiju
komunalnog otpada provedena su sva potrebna ispitivanja od neovisnih certificiranih
laboratorija te je od strane ministarstva zastite okoliSa dobiven kljuéni broj koji
kategorizira vrstu otpada u ovom slu¢aju neopasnog za okoli$ i ljude. Ove su &injenice
bile dovoljne za moguénost odlaganja mulja na odlagali§tu komunalnog otpada, ali ta
opcija znacajno povecava troSkove i ne predstavlja racionalno koristenje mulja.

Navedena problematika upuéuje na potrebu aktivhosti na projektiranju dodatnih 10.000 ES-a
i pripremu dokumentacije za zbrinjavanje mulja i to:

- lzrada studije izvodivosti postrojenja za zbrinjavanje muija

- lzrada studije utjecaja na okoli§ za povecanje kapaciteta UPOV-a i povecanja
kapaciteta UPQV-3a,

- lzrada projektne dokumentacije za povecanje kapaciteta UPOV-a.

Uprava Vodovoda zapadne Slavonije od pocetka svog rada je, od samog pocetka, vodila brigu
o maksimalno kvalitethom ispunjavanju zadataka na polju redovnih djelatnosti vodoopskrbe i
odvodnije, ali je, kroz cijelo vrijeme ogroman napor ha razvojnim procesima bez &ega ne bi bilo
moguce funkcioniranje.

Bez promisljanja o problemima kojima ée ova djelatnost biti izloZena u buduénosti i planiranja
rieSenja koja ée te probleme otkloniti, bit ¢e ugroZzeno i obavljanje redovne djelatnosti ili ¢e te
djelatnosti biti toliko optereéene velikim troSkovima da ¢e to zna¢ajno opteretiti nase korisnike.

Zbog svega toga je nuzno odmah krenuti u iznalazenje rje$enja i izgradnju svih potrebnih
navedenih proizvodnih resursa kako bi nasu osnovnu djelatnost maksimalno optimizirali.

IX.  PLAN ODRZAVANJA GRADEVINA JAVNE VODOOPSKRBE | ODVODNJE
ZA 2026. GODINU

(u€)
R.br. OPIS Plan 2026
1 2 3
Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama,
vodospremama, instalacijama | uredajima
1. | vodoopskrbe i odvodnje 50.000
Zamjene vodovodne mreie i objekata na
2. | vodovodnoj mreii 40.000
Povecanje standarda odriavanja vodoopskrbnog
3. | sustava 30.000
4. | Ostale zamjene 20.000
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[ 5. ‘Hitne nepredvidene intervencije 20.000

} UKUPNO 160.000

X. PLAN NABAVE DUGOTRAINE IMOVINE

Vodovod zapadne Slavonije d.0.0. u posljednje ¢etiri godine znaéajno suraduje s izvoda&ima radova na
cjelokupnom usluZznom podruéju s posebnim naglaskom na radovima pripreme za izgradnju kuénih
priklju¢aka. Osim toga, potreban je izniman angaZman, kako osoblja tako i opreme, i u dijelu odrZavanja
sustava vodoopskrbe i odvodnje, a posebice uvaZavajuci okolnost o velikom prostoru na kojemu se
proteze djelatnost vodovoda i odvodnje.

Izradom koncepcijskog riesenja smanjenja vodnih gubitaka detektiran je i veliki broj to¢aka na kojima
¢e biti nuzno izvrsiti znacajne radove na otklanjanju, a $to ¢e biti moguce provodenjem postupaka
detekcije gubitaka i rekonstrukcijom/zamjenom dijelova sustava. U ovim radovima ¢e biti znacajna
suradnja izmedu izvodaca i Vodovoda zapadne Slavonije u dijelu radova.

Sve ove okolnosti upu€uju na potrebu osiguranja personalnih, ali i tehni¢kih pretpostavki za
kontinuirano funkcioniranje, a §to je jasno i kroz plan aktivnosti u kojima se polazi od pretpostavke da
je Vodovod zapadne Slavonije spreman na sustavno sudjelovanje.

Upravo su ove okolnosti upucdivale na potrebu snaZnijeg investiranja u opremu Sto je i izvrieno kroz
protekle Cetiri godine u kojem smo razdoblju proveli nabavu vise radnih strojeva zbog ¢ega u 2026.
godini nije predvidena daljnja kupovina veéih radnih strojeva, ali ée biti nuZna nabava ¢etiri vozila za
potrebe obavljanja redovitih djelatnosti i to jedan osobni automobil, jedno dostavno vozilo za
obavljanje servisnih poslova i dva kombija koji bi bili zamjena za postojeca vozila, te nabava daljinski
upravljane kosilice koja bi bila namijenjena za koSnju povrsina u vlasnistvu Vodovoda zapadne
Slavonije, a gdje je ko3nja izuzetno zahtjevna (veliki nagib povrsina), gdje su nam troskovi vanjske
usluge predstavljali veliki izdatak.

Xl.  ZAKUUCAK

Resorno ministarstvo provelo je reformu vodno-komunalnog sektora, te se ofekuje i od naseg sustava
da postane tehnicki, tehnoloski i ekonomski odrziv. Osim toga, cjelokupni sustav vodnih usluga treba
biti spreman za povecani opseg poslovanja i postizanje razine kakvoce vodnih usluga koje proizlaze iz
europskih vodnih direktiva.

Reforma je usmjerena podizanju kvalitete vodnih usluga, povecanju sigurnosti opskrbe pitkom vodom,
smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreZi, razvoju vodno-komunalne infrastrukture i povecanju
stupnja priklju¢enosti na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te boljem koristenju
bespovratnih sredstava iz fondova EU, a sve uz jedinstvenu cijenu vodnih usluga na usluznom podrucju

Zbog svega toga, izuzetna je vainost upravljanja vodnim uslugama i njihovom razvoju u skladu s
tehnickim dostignué¢ima i medunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najvisih standarda, a preduvijet
za ostvarenje navedenih ciljeva je provedba projekata vodno-komunalne infrastrukture.
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Od VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.0.0. se ofekuje da budemo uspjesni u pripremi i provedbi
velikog broja projekata, te kasnije, u njihovom ucinkovitom i odrzivom upravljanju.

Smatramo da ¢emo provodenjem predloZenog Plana poslovanja zadovoljiti interese korisnika usluga
javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i interese lokalne samouprave.

U provodenju svih zacrtanih ciljeva izuzetno vaZnu ulogu ¢e imati daljnje financijsko osnaZivanje
Vodovoda zapadne Slavonije pri é&emu je od velike vaZnosti i daljnja uspjedna suradnja sa svim
jedinicama lokalne samouprave.

Osnativanje tvrtke nema samo za cilj provodenje novih projekata u kojima se uvijek ofekuje
maksimalno sudjelovanje kako djelatnika tvrtke tako i financijsko sudjelovanje, ve¢ je jo3 vanije tvrtku
dovesti do toga da u svojem daljnjem radu bude u stanju redovito ulagati u svoj cjelokupni sustav u
smislu odrZavanja, ali i pravovremene zamjene opreme.

Clan uprave - digektor:
T

Matej Severovi¢, dipl.ing.stroj.
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